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TEMPO (MESI)

ATTIVITA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Impostazione cantiere
Movimenti di materia 54 429.98 54 429.98 54 429.98 54 429.98 54 429.98 54 429.98 54 429.98 54 429.98 54 429.98 54 429.98 54 429.98 54 429.98 54 429.98 54 429.98 54 429.98 54 429.98 54 429.98 54 429.98 54 429.98 54 429.98 54 429.98 54 429.98 54 429.98
Opere civili 51 168.45 51 168.45 51 168.45 51 168.45 51 168.45 51 168.45 51 168.45 51 168.45 51 168.45 51 168.45 51 168.45 51 168.45 51 168.45 51 168.45 51 168.45 51 168.45 51 168.45 51 168.45 51 168.45 51 168.45 51 168.45 51 168.45 51 168.45
Tubazioni e apparecchiature idrauliche 207 045.74 207 045.74 207 045.74 207 045.74 207 045.74 207 045.74 207 045.74 | 207 045.74 | 207 045.74 | 207 045.74 207 045.74 207 045.74 207 045.74 207 045.74 207 045.74 207 045.74 207 045.74 | 207 045.74 | 207 045.74 | 207 045.74 | 207 045.74 | 207 045.74 | 207 045.74
Opere stradali 19732.34 19 732.34 19 732.34 19 732.34 19 732.34
Opere elettromeccaniche 44 000.00 44 000.00 44 000.00 44 000.00
Opere elettriche 57 000.00 57 000.00 57 000.00 57 000.00
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