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CONSORZIO Di BONIFICA VULTURE ALTO BRADANO

PROGETTO PER L’ADEGUAMENTO, RISTRUTTURAZIONE ED
EFFICIENTAMENTO VASCHE DI ACCUMULO E SISTEMI DI
SOLLEVAMENTO ED IRRIGUO IN AGRO DI LAVELLO E
MONTEMILONE

Descrizione:

STUDIO DELLE INTERFERENZE E COORDINAMENTO

PROGRAMMA DEI LAVORI PREVISTI

I lavori oggetto del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono stati riportati nella
seguente tabella che riporta, per ogni singola attivita lavorativa, i previsti tempi di

attuazione; in particolare viene indicata, per ogni lavorazione, la data presunta di inizio e la

data di completamento.

N Descrizione Specifica Impresa Inizio Fine

1 { SMONTAGGIO RECINZIONE RIMOZIONI 04/02/2014 19/02/2014
IMPIANTO

2 | SPICCONATURA INTONACO RIMOZIONI 09/02/2014 14/02/2014
ESTERNO

3 | SPICCONATURA DI INTONACO RIMOZIONI 12/02/2014 171022014
INTERNO

4 [ RIMOZIONE D! INTONACI RIMOZIONI 19/02/2014 24/02/2014

5 | TRASPORTO A RIFIUTO RIMOZIONI 19/02/2014 26/02/2014

6 | INTONACO TRADIZIONALE INTONACI 01/03/2014 04/03/2014

7 |RAPPEZZI Di INTONACO INTONACI 05/03/2014 12/03/2014

8 | TINTEGGIATURE ESTERNE TINTEGGIATURE E 11/03/2014 14/03/2014

PITTURAZIONI
9 | TINTEGGIATURE INTERNE TINTEGGIATURE E 15/03/2014 23/03/2014
PITTURAZIONI

10 | ESECUZIONE PITTURA TINTEGGIATURE E 23/03/2014 28/03/2014
ANTIRUGGINE PITTURAZIONI

11 | IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA | IMPIANTI INTERNI 24/03/2014 02/04/2014
ESTERNO

12 | IMPIANTO CARROPONTE IMPIANTI INTERNI 02/04/2014 06/04/2014

13 | IMPIANTO ELETTRICO INTERNO IMPIANTI INTERNI 20/04/2014 29/04/2014

14 | IMPIANTO DI TELEGESTIONE IMPIANTI INTERNI 06/05/2014 15/05/2014

15 | MONTAGGIO RINGHIERE OPERE IN FERRO 08/05/2014 23/05/2014
METALLICHE

16 | RESTAURO OPERE METALLICHE | OPERE IN FERRO 14/05/2014 25/05/2014

17 | OPERE IN FERRO OPERE IN FERRO 29/05/2014 05/06/2014

18 | RECINZIONI E CANCELLI IN FERRO | OPERE IN FERRO 09/06/2014 06/07/12014
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Diagramma di GANTT

Sulla scorta del cronoprogramma dei lavori, e' stato quindi desunto l'allegato diagramma di
GANTT, che visualizza in modo grafico, le interferenze temporali tra le diverse fasi di
lavoro. Dopo avere effettuato una attenta analisi delle interferenze stesse e dopo aver
analizzato le concomitanze, le sovrapposizioni o le amplificazioni dei rischi dovute a
situazioni ambientali di tipo particolare o generale, sono state desunte le prescrizioni
operative per l'eventuale sfasamento spaziale delle lavorazioni interferenti: in ogni caso,
per tutte le interferenze ritenute fonte di rischi aggiuntivi rispetto alle fasi concorrenti, sono

state indicate le misure preventive e protettive atte a ridurre al minimo tali specifici rischi.

Le interferenze riportate ed analizzate sono solo quelle relative a tutte le lavorazioni
eseguite, indipendentemente dalla Impresa esecutrice.

La data di riferimento per l'inizio dei lavori e' solo indicativa ed andra modificata in funzione
dell'effettivo inizio dei lavori, sempre a cura del responsabile della sicurezza in fase di

esecuzione.
Per ogni interferenza individuata e ritenuta compatibile, vengono indicate le lavorazioni

interferenti e le misure di sicurezza integrative specifiche.

Per ogni interferenza individuata e ritenuta non compatibile, e’ stato indicato il vincolo allo
sfasamento temporale.

Tutte le prescrizioni indicate dovranno essere verificate da un preposto della Impresa
Appaltatrice o dal Direttore di Cantiere, che avra l'obbligo di redigere uno specifico
planning riportante, per ogni giornata lavorativa rientrante in una delle fasce di interferenza
riportate, le relative prescrizioni, che andranno impartite ai lavoratori interessati,
indipendentemente dalle eventuali riunioni periodiche effettuate.

Ogni modifica sulla tempistica andra comunicata al responsabile della sicurezza in fase di
esecuzione, che provvedera a redigere, se necessario, un nuovo planning in sostituzione

del precedente.




PHL0BL

PHBIST

- (NOZOM) NN oIS -2 w
 nomomy “Niaanoizomie-y
. .A_o,,\zez_vA..N_Q,\ES,‘ZSZM.@
»,...Wﬂh,\w@@mhz_hw...Ea,\_mﬁz_z |

(oeaN) Lizomss 0

NG ~¥9v0 OLNYIN -2
Ui L (O OLWAM 1)

| s sy

© UN3E0 IO Y

VI SULzy — Gz| einsijy opueg ‘€10z-200z ejediisey usq
wejusiolys pa suoizeinynisy Ojuawenbepe,| Jed opsboiy



