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Diagramma di Gantt 123/180 01/12/2014 --- - - ----- AREA: intero cantiere
Allestimento cantiore 89/131 01/12/2014 - - - - - AREA: esterno vasca 2
| | AREA: sollevamento vasca 2
Ponteggio metallico fisso 24/28 12/01/2015 I I 13/01/2015 al 23/01/2015 durata (gg naturali
AREA: esterno vasca 4
Baracche di cantiere 5/5 01/12/2014 I I AREA: sollevamento vasca 5
AREA: pozzetto alimentazione vasca4 e 5
S izi igienici di ti 5/5 01/12/2014 . . - -
ol igiemen G cantiere I I AREA: lavorazione esterna ai cantieri vasca 2 ¢ 4
Impianto elettrico di cantiere 5/5 01/12/2014 I I
Scavi di sbancamento a macchina 12/12 09/12/2014 I I
Montaggio ringhiere per recinzioni in ferro 17/21 09/12/2014 I I
Rinterro di scavo con mezzo meccanico 171 19/12/2014 I I
A - Consorzio di Bonifica Vulture - Alto Bradano
—— B
Impermeabilizzazione coperture con guaina bituminosa 8/8 13/01/2015 I I - - Gaudiano di Lavello -
Lavori su parti elettriche fuori tensione 10/10 12/01/2015 I I
Ripresa di lesioni su muratura 20/24 19/01/2015 I I
Revisione di infissi esterni in metallo e montaggio vetri 10/10 26/01/2015 I I e P T o P - D T i -' - ! ager = Z 245 !
=S < 1 4 : - . il P Gmfansal ¥ ;
Copertura metallica con piedini telescopici e lamiere 20/24 02/02/2015 I I Dal 02/02/2015 al 13/02/2015 durata (gg naturali) 12 s ~— e ) iy M35 .' T \ " A\ eed]
Tinteggiatura pareti esterne 10/10 16/02/2015 I I Dal 16/02/2015 al 20/02/2... .- o : 551 LKL 4 i i .
Posa delle apparecchiature idrauliche 20/24 23/02/2015 I I Dal 23/02/2015 al 06/03/2015 durata (gg naturali) 12 Wy : ‘ .. - os gl 2 7. et
Scavi a sezione obbligata a mano 3/5 22/01/2015 I I ¢ et O | ’ G : : itk . 3 ]
Realizzazione di plinti di fondazione 4/4 27/01/2015 I I £ = . s ‘ s ; - - ' 5 p ol 1
Risarcitura di calcestruzzo ammalorato 2/2 02/02/2015 I I i RIOK . T T g g ’ v :. N
Solaio in cemento armato a soletta piena 3/3 04/02/2015 I I
| |
Approvvigionamento dei quadri elettrici 10/10 01/12/2014 LAVORI DI ADEGUAMENTO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICENTAMENTO
] ]
Rimomi o DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLA VASCA N.2 E VASCA N. 4
imozione e trasporto a discarica delle
apparecchiature e condutture da sostituire 19723 09/12/2014
IN AGRO DI MELFI E SISTEMI DI ADDUZIONE AD ESSI CONNESSI
Posa delle condutture e cavi - I I
PP . 18/23 07/01/2015
ripristino impianto di terra
Installazione apparecchiature/quadri elettrici 29/37 09/03/2015 I I
PROGETTO ESECUTIVO
Fondazioni in cls armato 10/12 23/03/2015 I I
ALL Data: LUGLIO 2014
Setti in calcestruzzo 14/18 13/04/2015 .
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA Age.
Realizzazione di scala esterna metallica 5/5 04/05/2015 A
4 4 Agg.
L] ]
Posa in opera di carpenteria metallica 5/5 04/05/2015 I I CRO NOP ROG RAM MA
Scala:
Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo 10/12 11/05/2015 I I
ioni 10/12 11/05/2015 R . R .
Posa delle tubazioni I I _ _ Progetto e Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione
Smobilizzo cantiere 68/96 23/02/2015
OPERE CIVILI: ing. Graziano COSENTINO (coordinatore)
Ponteggio metallico fisso 8/8 23/02/2015 I I /02/2015... IMPIANTI: il’lg. Antonio SENISE
Servizi igienici di cantiere 5/5 25/05/2015 I I
Impianto elettrico di cantiere 5/5 25/05/2015 I I g
11 Responsabile del Procedimento
Installazione impianti di
videosorveglianza e antintrusione
Prove, verifiche in bianco degli
impianti elettrici e di automazione




