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Progetto per 'adeguamento ristrutturazione ed efficientamento vasche di accumulo e sistemi di sollevamento
ed irriguo in agro di Lavello e Montemilone

Consorzio di Bonifica Vulture-Alto Bradano
(Gaudiano di Lavello-PZ)

PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO, RISTRUTTURAZIONE
ED EFFICIENTAMENTO VASCHE DI ACCUMULO E
SISTEMI DI SOLLEVAMENTO ED IRRIGUO IN AGRO
DI LAVELLO E MONTEMILONE

P.S.R. BASILICATA 2007-2013
BANDO MISURA 125 - AZIONE 1A

PROGETTO ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

515.986,74
121.564,64

a) Importo lavori soggetti a ribasso d’asta

b) Importo manodopera non soggetta a ribasso d’asta

10.822,00
665.727,34

€
€

c) Costi della sicurezza diretti non soggetti a ribasso d'asta € 17.353,96
d) Costi della sicurezza specifici non soggetti a ribasso d’asta €
€

e) TOTALE LAVORI A BASE DI APPALTO

A disposizione dell’Amministrazione € 361.047,04
‘ TOTALE GENERALE € 1.026.774,38

Addi
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Progetto per I'adeguamento ristrutturazione ed efficientamento vasche di accumulo e sistemi di sollevamento
ed irriguo in agro di Lavello e Montemilone

PARTE I - NORME CONTRATTUALI

CAPITOLO 1 Descrizione dei lavori e del sito - Contenuto dell’appalio

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la sostituzione o lintegrazione di apparecchiature
elettriche per il ripristino funzionale dell'impianto di sollevamento della Vasca A in
agro di Lavello e deglimpianti del Distretto N. 1, dei pozzi Palumbo e pozzi BD1 in
agro di Montemilone. Nel progetto & anche prevista I'implementazione di esistenti
schemi di telecontrollo. Oltre a cid sono integrate gli apprestamenti per adeguamento
alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e opere civili di
manutenzione delle esistenti strutture, al fine di renderle adeguate e sicure.

L'impianto e di proprieta del Consorzio di Bonifica Vulture - Alto Bradano con sede

a Gaudiano di Lavello - Lavello (PZ).

Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO
L'importo complessivo dei lavori e oneri compresi in appalto da pagarsi a misura,
ammonta a €. 669.041,12, oltre I.V.A., cosi suddiviso:

a) Importo lavori soggetti a ribasso d’asta € 515.986,74
b) Importo mano d’opera non soggetta a ribasso d’asta € 121.564,64
c) Costi della sicurezza diretti non soggetti a ribasso d’asta € 17.353,96

€ 10.822,00

d) Costi della sicurezza specifici non soggetti a ribasso d’asta

e) TOTALE LAVORI A BASE DI APPALTO

L'importo complessivo a base d'asta & comprensivo pertanto degli oneri
per la sicurezza, computati e calcolati come previsto dal D.Lgs. 81 in
€.28.175,96 e oneri per la mano d'opera in €.121.564,64 per un totale non
soggetto a ribasso d'asta di €.149.740,60.

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa
e, pertanto, soggetta all'imposta sul valore aggiunto (D.P.R.26/10/1972, n.633) da
sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell'lAmministrazione Appaltante (nel
seguito chiamata Amministrazione), nella misura vigente al momento del pagamento
e che verra indicata dall'Amministrazione, su richiesta dell'Appaltatore da effettuarsi

prima dell'emissione della fattura.

€ 665.727,24

Art. 3 - VARIAZIONE NEGLI IMPORTI E NELLE CATEGORIE

Le cifre del prospetto di cui sopra, che indicano gli importi presunti delle diverse
categorie dei lavori, potranno variare tanto in piu quanto in meno per effetto delle
variazioni nelle rispettive quantita e cid tanto in via assoluta quanto nelle reciproche
proporzioni, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti negli artt. 10 e
11 del vigente Capitolato generale, approvato con DM LL PP 19 aprile 2000 n. 145.
L'importo dei lavori e compensi a misura, fisso ed invariabile, & soggetto a ribasso
d’asta: non sono soggetti a ribasso i soli costi della sicurezza.

Art. 4 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso:
Opere edili ed elettriche:

VASCA A
Sostituzione dei serramenti della cabina elettrica e del locale pompe, sul
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fabbricato principale;
- Ripristino e posa di chiusini metallici di alcuni pozzetti divelti;
- Sostituzione delle apparecchiature di media tensione, interruttori MT;,
- Installazione trasformatore trifase da 800 KVA (Apparecchiatura gia installata

con il progetto stralcio per lavori urgenti);
Installazione dei nuovi cavi che vanno dai trasformatori fino al quadro di bassa

tensione;
Installazione di un nuovo quadro di bassa tensione che alimentera le pompe e

le altre utenze;

Ripristino dell'impianto di terra con rifacimento dei collegamenti equipotenziali

all'interno dei locali e verifica dell'impianto di terra esterno;

- Installazione e/o sostituzione, dove mancano o sono danneggiate, su tutta la
cabina, vano cliente, di plafoniere normali e di emergenza, pulsanti accensione
luci;

- Installazione di un impianto di tele gestione;

Installazione di parapetti in ferro di protezione a protezione di pozzetti e vasca

di accumulo;
Adeguamento a norme di sicurezza scala in ferro di accesso al torrino

piezometrico;
- Sostituzione carro ponte nel locale pompe e manutenzione di altri due negli
edifici adiacenti;
- Realizzazione intonaci e tinteggiature sugli edifici esistenti,
Rifacimento guaina bituminosa sulla copertura dej fabbricati esistenti e posa di
scossaline in lamiera zincata;
Installazione delle attrezzature antincendio, estintore, cartellonistica di rito e
dei dispositivi della sicurezza personale, guanti, sgabelio, tappeto, etc.;
Realizzazione recinzione metallica di delimitazione area impianto con rimozione
di quella esistente.
Installazione nella cabina elettrica lato utente in bassa tensione di quadro
generale BT, quadri comando pompe, quadro rifasamento, installazione di cavi
di bassa tensione, cassette di derivazione, canaline;
- Installazione e/o sostituzione, dove mancano o sono danneggiate, su tutta la
cabina, vano cliente, di plafoniere normali e di emergenza, pulsanti accensione

luci, prese 10/16A;

DISTRETTO 1

- Sostituzione o riparazione delle serrature del cancello principale d’'ingresso oltre
che le serrature della cabina elettrica e del locale pompe, forzate e
notevolmente danneggiate;

- Ripristino o sostituzione dei chiusini di alcuni pozzetti divelti;

Ripristino del quadro generale di bassa tensione nella cabina elettrica che

alimenta il locale pompe e le altre utenze;

- Rifacimento del quadro elettrico alimentazione pompe, nel locale pompe;

- Rifacimento dell’impianto elettrico generale, luci prese, del locale pompe;

Ripristino dell'impianto di terra sia nella cabina elettrica che nel locale pompe,

con rifacimento dei collegamenti equipotenziali allinterno dei locali e verifica

dell'impianto di terra esterno;

- Installazione di un impianto di tele gestione;

- Prolungamento scale in ferro esistenti nei pozzi;

- Sostituzione delle porte di accesso della cabina manomesse;

Installazione delle attrezzature antincendio, estintore, cartellonistica di rito e

dei dispositivi della sicurezza personale, guanti, sgabello, tappeto, etc.;
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- Ripristino della recinzione metallica di delimitazione area Iimpianto con

rimozione e sostituzione parti danneggiate o divelte;
Rifacimento guaina bituminosa sulla copertura dei fabbricati esistenti e posa di

scossaline in lamiera zincata;
Tinteggiatura pareti esterne ed interne dei fabbricati esistenti;
Sostituzione collettore DN 400, saracinesche e valvole di ritegno nel locale

pompe.
POZZI PALUMBO

- Ripristino del cancello forzato e manomesso;
- Fornitura o sostituzione coperchi dei pozzi rotti o assenti;

Ripristino delle tre porte di accesso della cabina manomesse, con installazione
di nuove serrature;

Ripristino impianto elettrico all’interno dei pozzi, rubati cavi elettrici, distrutte
cassette di derivazione e canaline porta cavi,

- Rifacimento dell'impianto di terra con recupero della bandella di terra

all'interno della cabina (non rubata);
Installazione nella cabina elettrica lato utente in bassa tensione di quadro

generale BT, quadri comando pompe, quadro rifasamento, installazione di cavi

di bassa tensione, cassette di derivazione, canaline;
Installazione e/o sostituzione, dove mancano o sono danneggiate, su tutta la

cabina, vano cliente, di plafoniere normali e di emergenza, pulsanti accensione

luci, prese 10/16A;
Installazione delle attrezzature antincendio, estintore, cartellonistica di rito e

dei dispositivi della sicurezza personale, guanti, sgabello, tappeto, etc.;
Realizzazione recinzione metallica di delimitazione area impianto con rimozione
di quella esistente;

Rifacimento guaina bituminosa e posa di scossaline in lamiera zincata;
tinteggiatura pareti esterne ed interne della cabina elettrica.

POZZI BD1

- Ripristino del cancello forzato e manomesso;
Fornitura o sostituzione coperchi dei pozzi rotti o assenti;

- Ripristino impianto elettrico all’interno dei pozzi;

Rifacimento dell'impianto di terra (Attivita gia eseguita con il progetto stralcio
per lavori urgenti);
- Installazione nella cabina elettrica lato utente in bassa tensione quadro
generale BT, quadri comando pompe, quadro rifasamento (Apparecchiature gia
installate con il progetto stralcio per lavori urgenti);

Installazione di cavi di bassa tensione, cassette di derivazione, canaline;
Installazione e/o sostituzione, dove mancano o sono danneggiate, su tutta la
cabina, di plafoniere normali e di emergenza, pulsanti accensione luci;
Sostituzione delle porte di accesso della cabina manomesse;

Installazione delle attrezzature antincendio, estintore, cartellonistica di rito e
dei dispositivi della sicurezza personale, guanti, sgabello, tappeto, etc.;
Realizzazione recinzione metallica di delimitazione area impianto con rimozione
di quella esistente. ’

Rifacimento guaina bituminosa e posa di scossaline in lamiera zincata;
tinteggiatura pareti esterne ed interne della cabina elettrica.

Art. 5 - MODALITA’ DI STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto e stipulato “a misura”, ai sensi dell’art.53 c.4 del D.Leg.vo 163/2006,
poiché trattasi di attivita di manutenzione di impianti esistenti.
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L'importo del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle
quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti dell'importo di contratto
(come previsto dall’art. 132 della D.L. 163/2006 e successive modifiche e
integrazioni) e quanto previsto dal presente Capitolato speciale oppure, ad
integrazione, dagli articoli 10, 11 e 12 del Capitolato generale d’appalto dei lavori
pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145 del
19/04/2000.

Non hanno efficacia negoziale le quantita indicate dalla Stazione appaltante negli
atti progettuali, in quanto l'aggiudicatario ha I'obbligo di controllare e verificare
preventivamente la completezza e la congruita delle voci e delle quantitd indicate
dalla stessa Stazione appaltante. Ne consegue che l'aggiudicatario si assume tutti i
rischi derivanti dall’offerta formulata, che deriva dalle proprie valutazioni qualitative e

quantitative.

Di contro, i prezzi unitari offerti in sede di gara dall’aggiudicatario costituiscono i
prezzi contrattuali. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, sono
comunque per lui vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, sempre nel caso che queste
siano ammissibili e siano ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 132 del D.L.
163/2006 e successive modifiche e integrazioni e che siano estranee ai lavori a corpo
gia previsti.

Per quanto riguarda gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, i loro prezzi
unitari indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali, costituisce
vincolo negoziale per I'aggiudicatario.

Art. 6 - CATEGORIE

Ai sensi degli artt. 3 e 30 del D.P.R. 34/2000 ed in conformitd all’all. “A” al
predetto D.P.R., i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere Generali
“OG 11 -" IMPIANTI TECNOLOGICI”.

Art. 7 - SISTEMA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI
I lavori di cui al presente Capitolato, a norma degli artt. 81 e 82 del
D.Lgs.163/2006 e s.m.i., saranno affidati mediante scelta della migliore offerta

selezionata con il metodo del prezzo pil basso posto a base di gara.
Il prezzo piu basso sara determinato mediante offerta a prezzi unitari.

Art. 8 - DESIGNAZIONE DELLE OPERE IN APPALTO

Le opere comprese nell'appalto, salvo eventuali variazioni disposte
dall’Amministrazione ai sensi degli artt. 10 e 12 del Capitolato Generale d’Appalto per
le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici sopra richiamato, risultano
dalle planimetrie e dai disegni allegati al progetto esecutivo, come da elenco allegati
riportato in appendice al presente capitolato.

L'Amministrazione si riserva di apportarvi le modifiche che riterrd opportune,
senza che cio possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o di avanzare
domanda di speciali compensi non contemplati nel presente Capitolato e in quello
Generale a Stampa 19/04/2000, n. 145,

Eventuali altri disegni costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte
integrante dei documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli
all'Appaltatore in quell'ordine che credera pit opportuno, in qualsiasi tempo, durante

il corso dei lavori.

Art. 9 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO
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L’assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte
dell’Appaltatore la conoscenza degli elaborati progettuali e delle condizioni locali, per
essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, del suolo e de! sottosuolo (scavi,
condotte, ecc.), della viabilita di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle
discariche autorizzate, degli oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaitimento dei
rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori,
nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa e
eccettuata, che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla
guantificazione dell'offerta presentata per assumere [‘appalto, sulle condizioni
contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili,
gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi.

L'assuntore dell’appalto, inoltre, dichiara di essere a perfetta conoscenza dello
stato dei luoghi.

Ai sensi di quanto previsto dall’art.106, comma 3, del D.P.R.207/2010,
I’Appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della perfetta conoscenza e disponibilita
degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei
luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi
i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col Responsabile del

procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
CAPITOLO 2 Quadro normativo e contrattuale

Art. 10 - DOCUMENTO CONTRATTUALI
Si intendono allegati al contratto per farne parte integrante, i sequenti documenti:

a) Elenco Prezzi;
b) Relazione tecnica;
c) Stima dei costi della sicurezza;
d) Elaborati grafici di progetto;
d) Capitolato Speciale d’Appalto.
La Direzione dei Lavori potra consegnare all'lmpresa, nel corso dei lavori e

nell'ordine che riterra opportuno, eventuali disegni esecutivi supplementari delle
opere da eseguire, senza che I'Impresa possa avanzare pretese per indennizzi o

compensi particolari.

Art. 11 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
L'appalto & soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel
contratto d'appalto, nei disegni di progetto e nelle indicazioni del presente Capitolato

Speciale.

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato
Speciale e dal contratto, I'appalto & soggetto all'osservanza di tutte le leggi, i decreti
e le circolari ministeriali vigenti e, in particolare, delle norme che di seguito si
elencano e che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate
dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente Capitolato Speciale:

- Il Decreto Legislativo 163/06 e s.m.i. “Codice Appalti”;

il "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo in materia di
lavori pubblici 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni” emanato con
D.P.R. n.207 del 05 ottobre 2010, di seguito indicato sinteticamente con la

denominazione Regolamento;
il Codice Civile - libro 1V, titolo III, capo VII "Dell'appalto”, artt. 1655-1677;

C.9-Capitolato Speciale D'Appalto.doc 6 di 85



Progetto per I'adeguamento ristrutturazione ed efficientamento vasche di accumulo e sistemi di sollevamento
ed irriguo in agro di Lavello e Montemilone

le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e
Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;

le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle C.E.I.-
U.N.E.L., A.N.C.C., e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero
eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori:

L'Impresa ha inoltre I'obbligo di osservare ogni altra norma di leggi, decreti e
regolamenti vigenti, o che siano emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni
sociali e di pubblici lavori che abbiano comunque applicabilita nel caso dei lavori di cui
trattasi;

L'Impresa & tenuta al rispetto del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, “Testo unico
sulla sicurezza” e successive modifiche ed integrazioni per concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o
mobili.

L'impresa dovra presentare all’Amministrazione e alla Direzione dei lavori,
all’atto della consegna del programma lavori, un quadro di utilizzazione della mano
d’opera e delle maestranze da cui risulti il numero dei lavoratori da impiegare nel
cantiere, distinti per qualifica: dovra altresi dare tempestiva comunicazione delle
variazioni apportate. L'inottemperanza costituisce contravvenzione agli obblighi
contrattuali ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti.

L’Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio
dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al
coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza
per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di
sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 222 del 2003, comprende il
documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli
adempimenti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 19
settembre 1994, n. 626 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 4, commi 4 e 5
dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato
ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
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CAPITOLO 3 Condizioni preliminari ai lavori

ART.12 - CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi e per gli effetti dell’'art.75 del D.L. 163/2006, al momento della
partecipazione alla gara per l'affidamento dell’esecuzione dei lavori in parola deve
essere prestata una cauzione provvisoria di importo pari al 2% dell'importo
preventivato dei lavori da appaltare. La fideiussione dovra contenere l'impegno del
fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 8 dell'art. 75 del D.Lgs. 163/06 e
s.m.i, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto, per volonta
dell'aggiudicatario ed é svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione
del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione é restituita entro trenta
giorni dall’aggiudicazione.

Ai sensi del comma 4 del citato art.75 del D.L. 163/2006, la fideiussione bancaria
0 la polizza assicurativa, di cui ai commi 1, 2 e 3, dovra prevedere espressamente la

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua
operativita entro 15 gg. a semplice richiesta della stazione appaltante. La fidejussione
bancaria o la polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovra avere
validita per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta.

ART.13 - CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva, ai sensi dell’art.113 del D.L. 163/2006, ¢ fissata nella
misura del 10% dellimporto dei lavori appaltati. In caso di aggiudicazione con ribasso
superiore al 10% la garanzia fideiussoria e aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% . |'aumento & di
due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia & prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da
istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per
l'ultimazione dei lavori. Essa & presentata in originale all’/Amministrazione prima della
formale sottoscrizione del contratto. v

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca
dell’affidamento, l'‘acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ente
appaltante e l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione al concorrente che

segue nella graduatoria.
Lo svincolo progressivo della garanzia fideiussoria sara effettuata dalla stazione

appaltante cosi come previsto al comma 3 dell’art. 113 del D.L. 163/2006.

La cauzione definitiva esaurisce i suoi effetti nel momento in cui viene approvato
il certificato di collaudo provvisorio dei lavori, per cui essa si intende svincolata ed
estinta di diritto, automaticamente, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste,

autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
La cauzione definitiva sara incamerata dalllAmministrazione appaltante in tutti i

casi previsti dalle leggi in materia di lavori pubblici vigenti all’epoca della esecuzione
dei lavori.

ART.14 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Gli importi della cauzione provvisoria e della garanzia fidejussoria sono ridotti del
50% (cinquanta per cento) per i concorrenti in possesso della certificazione di qualita
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ovvero di dichiarazione
della presenza di elementi significativi tra loro correlati di tale sistema, ai sensi
dell’art. 40, comma 7 del D.L. 163/2006, purché riferiti univocamente alla tipologia di

lavori della categoria prevalente.
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In caso di associazione temporanea di concorrenti, le riduzioni di cui al presente
articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni sia
comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero
di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativi complessivi
sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

ART.15 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

Ai sensi dell’art. 129 del D.L. 163/2006, l'appaltatore, oltre aj depositi di cui
sopra, dovra fornire contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza
assicurativa che tenga indenne I'’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivati da errori di progettazione, da azione
di terzi o da causa di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di
responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio; essa cessa comunque decorsi dodici
mesi dalla data di ultimazione dej lavori risultante dal relativo certificato. Le stesse
polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione
appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore.

Nel caso di affidamento a concorrenti riuniti ai sensi dell'art. 37 del D.L.
163/2006, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su
mandato irrevocabile, dalla impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto
di tutti i concorrenti, cosi come previsto all’art. 128 del D.P.R. 207/2010.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati deve coprire tutti i danni subiti dal’Amministrazione a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una
garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’'esecuzione dei lavori.
Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.), deve
prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo
dell'IVA. e deve:

- prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti,
eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali
€ attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprieta o in possesso dell'impresa,
compresi i beni dell’Amministrazione destinati alle opere, causati da furto e rapina,
incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e
allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana,
smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di
condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportament;i
colposi o dolosi propri o di terzi;

- Pprevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di
cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all'integra garanzia a
cui I'impresa é tenuta, nei limiti della perizia e delle capacita tecniche da essa esigibili
nel caso concreto, per I'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto
d’appalto anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile.

La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve
essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad Euro 500.000,00 (euro
cinquecentomila) e deve:

- Pprevedere la copertura dei danni che I'appaltatore debba risarcire quale
civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati
secondo le norme vigenti e verso j dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di
assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti deij subappaltatori,
impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del




comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale
essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile, e danni a persone
dellimpresa, e loro parenti o affini, o a persone delllAmministrazione
occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore
o della medesima Amministrazione;

- prevedere la copertura dei danni biologici;

- prevedere specificamente lindicazione che tra le “persone” si intendono
compresi i rappresentanti dell’Amministrazione autorizzati all’accesso al cantiere,
della direzione dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza e dei collaudatori in corso
d’opera.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’Appaltatore coprono senza
alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
Qualora l'appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime
delle responsabilita disciplinato dall’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e dall’art. 37 del D.L.
163/2006, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo
coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalie imprese mandanti.

Art. 16 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Il subappalto & regolato dalle disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 12 aprile
2006 n. 163 e s.m.i., dell’art. 170 del DPR 207/2010 e da tutte le altre disposizioni
vigenti in materia. In particolare:

a) e vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti
alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini
economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;

b) fermo restando il divieto di cui alla successiva lettera c), i lavori delle categorie
diverse da quella prevalente previste in progetto possono essere subappaltati o
subaffidati in cottimo per la loro totalita, alle condizioni di cui ai presente articolo;

c) e vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti
strutture, impianti e opere speciali. di cui all’art. 37, comma 11 del D.Lgs. 12 aprile
2006 n. 163, qualora tali lavori siano ciascuna superiore al 15% dell'importo totale
dei lavori in appalto;

d) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie
indicate come a “qualificazione obbligatoria” nell’all. A al D.P.R. n. 34 del 2000,
devono essere obbligatoriamente subappaitati, qualora ['appaltatore non abbia i
requisiti per la toro esecuzione.

L’affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della
Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:

e) che l'appaltatore abbia indicato, all’atto dell’offerta, i lavori o le parti di opere
che intende subappaltare o concedere in cottimo; I‘'omissione delle indicazioni sta a
significare che il subappaltatore non intende avvalersi del subappalto ed il ricorso al
subappalto o al cottimo &, pertanto, vietato e non puo essere autorizzato;

f) che I'appaltatore provveda, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio
deli’esecuzione dei lavori, al deposito di copia autentica del contratto di subappalto
presso la Stazione Appaltante, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o
meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del
codice civile, con lI'impresa alla quale e affidato il subappalto o il cottimo; in caso di
associazione temporanea, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve
essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, societa o
CONSOrzio;

g) che 'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la
Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta, negli stessi termini, alla
stessa Stazione Appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore € in




possesso del requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare
di lavori pubblici, in relazione alla categoria e allimporto del lavori da realizzare in
subappalto o in cottimo;

Il subappaltc e [Iaffidamento in cottimo devono essere autorizzati
preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta
dell'appaltatore; I'autorizzazione & rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento dalla
richiesta; tale termine puod essere prorogato una sala volta per non piu di 30 giorni,
ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente
prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, I'autorizzazione si
intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge
per I'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2
per cento dellimporto dei lavori affidati o dj importo inferiore a 100.000 euro, i
termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono
ridotti della meta.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i
prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b) nei cartelli esposti all’esterno del Cantiere devono essere indicati anche i
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria
dei lavori subappaltati e dellimporto dei medesimi:

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento
economico e normativo, stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in
vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili,
in solido con I'appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nel confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere
alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta
denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici: devono altresi trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia del
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di
imprese e alle societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non
intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

Ai fini del presente articolo & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente dj importo superiore al 2
per cento dellimporto dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e
qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per
cento dell'importo del contratto di subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto
€, pertanto, il subappailtatore non puo subappaltare a sua volta i lavori.

E fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i
sub-contratti, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del
lavoro, servizio o fornitura affidati. In difetto e/o anche in parziale omissione di tale
comunicazione, ogni e qualsiasi evenienza che dovesse verificarsi in cantiere (ad
esempio, con riferimento alla sicurezza ed incolumita di persone o agli adempimenti
contributivi) sara integralmente addebitabile all’appaltatore.

L'appaltatore resta, in ogni caso, responsabile nei confronti della Stazione
Appaltante per I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione




Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di
risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’'esecuzione di lavori sub

appaltati.

Il direttore del lavori ed il responsabile unico del procedimento, nonché il
coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’art. 92 del decreto n.
81 del 2008 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il
rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.Lgs.
159/2011 - Codice delle leggi antimafia, ferma restando la possibile risoluzione del
contratto da parte della Stazione Appaltante.

Art. 17 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL'APPALTATORE

Oltre gli oneri di cui al Capitolato generale e agli altri indicati nel presente
Capitolato speciale, saranno a carico dell'Appaltatore (in quanto gia ricompresi nel
prezzo a corpo d’appalto) gli oneri ed obblighi seguenti:

1) nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore di Cantiere, che avra
I'obbligo della permanenza continua per la conduzione dei lavori. Un eventuale
allontanamento del Direttore di Cantiere per ordine della Direzione Lavori, in base
alllart. 6 del Capitolato Generale previo motivato avviso all'impresa, obblighera
quest'ultima alla sua immediata sostituzione sollevando la Stazione Appaltante da
ogni conseguenza. L'Impresa dovra fornire alla Direzione dei lavori apposita
dichiarazione del direttore di cantiere di accettazione dell'incarico;

2) nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Responsabile della Sicurezza ai sensi
della normativa vigente e regolarmente abilitato. L'Impresa dovra fornire alla
Direzione dei lavori apposita dichiarazione del responsabile della sicurezza di
accettazione dell'incarico;

3) ogni onere relativo all’attrezzamento del cantiere aziendale dell'Impresa
Appaltatrice, da eseguirsi all’esterno di ogni proprieta della Stazione Appaltante e da
realizzarsi con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e
rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con
solido staccionata in legno, in muratura, o metallico, nonché la pulizia e la
manutenzione del cantiere, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo
da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai
lavori tutti;

4) costruzione di locali e strutture di servizio per gli operai quali tettoie, ricoveri,
spogliatoi, prefabbricati o meno, e fornitura di un sufficiente numero di regolari e
decenti latrine e di locali con acqua corrente, ad uso degli operai addetti ai lavori: le
latrine, ove possibile, saranno provviste di fogna per il regolare scarico dei liquami
nelle vicine fogne pubbliche;

5) esecuzione, presso gli Istituti e Laboratori autorizzati, di tutte le esperienze e
saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali
impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa
I'accettazione dei materiali stessi;

6) redazione di elaborati di dettaglio per la cantierizzazione di opere in c.a.,
metalliche e di qualunque altro dimensionamento tecnologico che dovesse rendersi
necessaria, a firma di tecnico laureato e regolarmente abilitato allo svolgimento di tali
attivita. L’Appaltatore dovra inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti
di calcestruzzo e sui tondini d’acciaio, per i quali i laboratori legaimente autorizzati
rilasceranno i richiesti certificati;

7) mantenimento del transito e sicurezza lungo le strade percorse dai cavidotti
e/o condutture, costruzione, mantenimento, segnalazione di passerelle, sia carrabili




che pedonali, attraverso gli scavi aperti con necessari corrimano. Dovranno inoltre
essere costruiti opportuni ripari e tenuti di notte accesi i fanali regolamentari,

8) risarcimento di danni, di ogni genere, che in dipendenza del modo di
ésecuzione dei lavori venissero arrecati alle proprieta private laterali alla strada,
quando i cavidotti e /o condutture ricadano in sede stradale o lateraimente alla zona
strettamente necessaria per il deposito delle terre provenienti dagli scavi per la
tubazione, quando ricada in sede propria, nonché danni ad animali e a persone,
sollevando da ogni responsabilita I'Amministrazione appaltante ed il suo personale;

9) abbattimento di alberi e I'estirpazione di radici nelle zone comunque
interessate dai lavori;

10) spese, sia a fondo perduto sia a titolo di garanzia, per la regolare esecuzione
dei lavori, richieste dagli Enti delle Strade, di gestione di acquedotti potabili ed irrigui,
di reti elettriche, telefoniche, metanodotti, etc. onde ottenere I'autorizzazione per il
loro attraversamento o per la loro manomissione in genere;

11) manutenzione di tutte le opere eseguite in dipendenza dell'appalto, dalla
loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Quando I'Impresa non adempia a questo
obbligo, I'Ufficio dirigente sara in diritto, previo avviso dato per iscritto e restato
senza effetto entro un congruo termine dalla notifica, di assumere direttamente gli
operai, i mezzi d'opera e le forniture occorrenti, qualunque sia all'uopo la spesa
necessaria disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Impresa con speciali
ordinativi nel termine di dieci giorni. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da
parte dell'Impresa, essi saranno fatti d'ufficio e I'Amministrazione attivera le azioni di
rivalsa;

12) cantierizzazione dell’opera, previa verifica puntuale e precisa dei sottoservizi
esistenti con mezzi atti alla individuazione nel sottosuolo delle canalizzazioni o
chiusini, o a mezzo di sopralluoghi da effettuarsi con i tecnici addetti alla gestione
delle reti Gas, Enel, Telecom, etc.:

13) nel termine di giorni venticinque a decorrere dalla data di consegna dei
lavori, obbligo di predisporre gli elaborati di dettaglio, da elaborare in scala adeguata,
a firma di tecnici dell'impresa abilitati, di tutta l'impiantistica elettrica, automazioni e
dei manufatti la cui descrizione & riportata nell'elaborato "Elenco prezzi". Tali elaborati
dovranno essere sottoposti all'esame della D.L. e i lavori non potranno aver inizio
prima dell'approvazione da parte della stessa. Analogamente I'Impresa dovra
sottoporre all’approvazione della D.L. il programma delle attivita indicate al
precedente art. 1 che dovranno necessariamente interferire con |'esercizio
dell'impianto di affinamento consortile.

L'approvazione degli elaborati, prodotti dall'Impresa Appaltatrice, da parte del
Direttore dei Lavori non solleva I'Impresa Appaltatrice, il Progettista ed il Direttore del
cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilita relativa alla esecuzione a
regola d'arte delle opere. Tutte le documentazioni prodotte saranno da consegnare in
triplice copia alla Stazione Appaltante; dovranno altresi essere rilasciate
al’Amministrazione Appaltante, in osservanza della legge 46/90, le varie dichiarazioni
di conformita a regola d’arte degli impianti.

14) tutti gli oneri connessi allo smontaggio di apparecchiature di linea, esistenti
in cantiere e di proprieta dell’Amministrazione Appaltante, indipendentemente dalla
loro dimensione e finalita;

15) realizzazione di forature e/o tracce in pareti esistenti di qualsiasi natura
(compreso il cls armato), necessarie alla posa in opera di circuiti elettrici,
indipendentemente dalla loro sezione trasversale, comprese le risarciture occorrenti.

16) osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi
alligiene e sicurezza del lavoro, alle assicurazioni varie degli operai contro gli
infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidita e Ia vecchiaia, la
tubercolosi e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso




d'appalto, nonché il rispetto delle leggi relative alla assunzione di categorie protette.
L'Appaltatore dovra comunicare, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli
estremi della propria iscrizione agli Istituti Previdenziali ed assicurativi, I'elenco degli
operai utilizzati nei lavori, copia autentica del Libro Matricola e Libro Paga, Nulla Osta
Lavoro rilasciato dall'Ufficio di Collocamento per ciascun dipendente utilizzato nei
favori in questione, integrato della data di assunzione degli stessi e di comunicare la
data di eventuali licenziamenti dei dipendenti precedentemente comunicata. Resta
stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da
parte delle competenti autorita, I'Amministrazione procedera ad una
detrazione dalla rata di acconto nella misura del 15% (quindici per cento)
che costituira apposita garanzia per I'adempimento di detti obblighi, ferma
restando I'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e
delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi
titolo corrisposti interessi;

17) comunicazione all'ufficio da cui dipendono i lavori, entro i termini prefissati
dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera. Per ogni giorno
di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per I'inoltro delle notizie suddette, verra
applicata una multa pari al 10% della penalita prevista all'art. 23 del presente
Capitolato, restando salvi i piu gravi provvedimenti che potranno essere adottati in
conformita a quanto sancisce il Capitolato Generale per l'irregolarita di gestione e per
le gravi inadempienze contrattuali;

18) spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi
dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla
Direzione Lavori di norma in corrispondenza di ogni stato di avanzamento Lavori;

19) assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e i manufatti interessati nel
cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale; I'assicurazione contro tali rischi
dovra farsi con polizza intestata all'Amministrazione;

20) pagamento e accollo di tutti gli oneri per concessioni e licenze varie, nonché
pagamento di ogni tassa inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero
alle stesse opere finite;

21) consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle

opere eseguite od in corso di esecuzione, alle persone addette dipendenti di altra
Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle
persone che eseguono lavori per conto dell'lAmministrazione nonché, I'uso parziale o
totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature,
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo
occorrente alla esecuzione dei lavori che I'Amministrazione intendera eseguire
direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'lAmministrazione,
['Appaltatore non potra pretendere compensi di sorta;
' 22) provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al
ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati
nell'interno del cantiere, od a pié d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei
lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti dalla stessa Amministrazione
Appaltante od eseguiti da altre Ditte per conto dell'lAmministrazione. I danni che per
cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti
suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;

23) redazione del Piano Operativo di Sicurezza in attuazione di quanto previsto
nei piani di sicurezza di cui agli artt. 12 e 13 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494;

24) adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori dei procedimenti e delle cautele
necessarie per garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai
lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando




le disposizioni contenute nel D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 e di tutte le norme in
vigore in materia di infortunistica. Ogni responsabilita in caso di infortuni ricadra
pertanto sull'Appaltatore restandone sollevata 'Amministrazione, nonché il suo
personale preposto alla direzione lavori e sorveglianza;

25) conservazione e ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o
privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendo a proprie
Spese con opportune opere provvisionali;

26) esaurimento, con idonea attrezzatura, delle acque superficiali o di
infiltrazione concorrenti nei cavi e 'esecuzione di opere provvisionali per scolo e
deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali 0 dal cantiere, in generale, nonché la
pulizia dei locali in costruzione compreso lo sgombero di materiali di rifiuto;

27) opportuna attenzione, nei tratti interessati dai sottoservizi, nell'esecuzione
degli scavi e della posa delle condotte e/o cavidotti. E altresi stabilito che sono a
carico dell'impresa appaltatrice sia gli oneri conseguenti a eventuali richieste
autorizzative agli enti preposti sia quelli dovuti a eventuali spostamenti plano
altimetrici delle reti tecnologiche esistenti e interferenti con il tracciato dei cavidotti
e/o condotte in progetto, che dovessero rendersi necessari per la buona riuscita dei
lavori senza che essa impresa nulla possa pretendere rispetto a quanto previsto
nell'elenco prezzi e negli altri elaborati allegati al contratto;

28) ogni onere per gli eventuali tempi passivi (acquisizioni di permessi, licenze,
controlli ecc. degli Enti competenti per legge) comunque determinatesi e quindi, per i
ritardi consequenziali rispetto al periodo di tempo stabilito per I'esecuzione dei lavori;

29) rispetto, a sua cura e spesa, di tutti gli obblighi previsti dal R.D. 25 luglio
1905, n. 523 - T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche - con
particolare riferimento al Capo VII (Pulizia delle acque pubbliche);

30) prendere visione dei disegni esecutivi delle opere e degli impianti progettati,
nonché dei particolari costruttivi ed eseguire proprie verifiche sulla idoneitd ed
efficienza delle apparecchiature esistenti in rapporto al funzionamento del sistema
con le nuove installazioni, dichiarando di condividere e far proprio il progetto
dell'Amministrazione, con particolare riguardo alle strutture, in fondazione ed in
elevazione, ed agli impianti tecnologici, dichiarandone altresi la fattibilita ed
assumendosene la piena responsabilita esecutiva;

31) tutti gli oneri contenuti nej capitoli del presente Capitolato e attinenti alle
norme tecnologiche riferite alle opere civili;

32) tutti gli oneri contenuti nej capitoli del presente Capitolato e attinenti alle
norme tecnologiche riferite alle opere elettriche;

33) fornire in opera, ed esporre all'esterno del cantiere, come dispone la
Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, un cartello in cui devono essere
indicati I'Amministrazione, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del
Progettista, del Direttore dei lavori e dell'Assistente dei lavori ed anche, ai sensi
dell'art. 18, comma 6, legge n. 55/1990, i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici e dei cottimisti, nonché i dati di cui al comma 3, n. 3 dello stesso art.
18. La ditta & inoltre tenuta al rispetto del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 sulle
"prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro”;

34) occupazione, a propria cura e spese, delle aree occorrenti per I'impianto di
cantiere, per | depositi temporanei e quant’altro sia inerente ai lavori.

Le segnalazioni diurne e notturne, mediante cartelli e segnati luminosi, in
corrispondenza dei punti di transito, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori e le
norme di polizia stradale vigenti;

35) esecuzione, a propria cura e spese, dei ponti di servizio, passerelle, accessi,
deviazioni di correnti d'acqua e di tutte le altre opere provvisorie o definitive
occorrenti per assicurare, fino al collaudo tecnico, il transito sulle strade pubbliche e
private, la continuita dei deflusso delle acque ed il funzionamento delle condotte




idriche, delle linee elettriche, telegrafiche e telefoniche, nonché per assicurare
I'accesso in tutte le zone dei cantiere, restando unica responsabile di qualsiasi danno
alle proprieta pubbliche e private, che conseguisse in contravvenzione a tali obblighi;

36) spese relative alla pubblicita, da effettuare nei casi in cui, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 29 punto f bis ed f ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni, ove si verifichino le seguenti situazioni:

- l'importo finale dei lavori superi di pit del 20% quello di aggiudicazione o di
affidamento;

- l'ultimazione dei lavori sia avvenuta con un ritardo superiore ai 6 mesi rispetto
al tempo di realizzazione dell’'opera fissato al momento dell’aggiudicazione;

Nel caso di contenzioso, le sentenze e le pronunce emesse dall’Osservatorio che
dispongono variazioni rispetto agli importi di aggiudicazione o di affidamento dei
lavori.

37) provvedere, entro 30 giorni dal verbale di ultimazione allo sgombero e alla
pulizia del cantiere dei materiali, mezzi d’opera ed impianti di sua proprieta e o
ripristinare i luoghi occupati, in modo tale da ripristinare lo stato di fatto antecedente
all'inizio dei lavori.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati nonché
per tutti gli altri espressi nelle voci di Elenco Prezzi di progetto ¢ conglobato
nel prezzo a corpo dei lavori.

Art. 18 - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DEI LAVORATORI

L'Appaltatore & obbligato ad applicare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito nei contratti collettivi nazionaie e territoriale in vigore per il
settore, per la zona e per tutto il periodo nel quale si svolgono i lavori; I'Appaltatore e
altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte dei
Subappaltatori nei confronti dei dipendenti di quest'ultimo, per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto (art. 36 della L. 300/1970 e art. 18, c. 7, L. 55/1990).

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, oltre 15 giorni dal mese di
competenza, I'Amministrazione ordinera per iscritto di eseguire i pagamenti ritardati
entro due giorni, e, in caso di inadempimento, da considerarsi grave inadempienza
contrattuale, potra pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate con le somme dovute
all'Appaltatore, trattenendo, inoltre, una somma pari al cinque per cento delle
retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute per le
procedure, che non verra restituita, e salvo i sequestri gia concessi.

Art. 19 - TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore e, per suo tramite, | subappaltatori trasmetteranno
all'lAmministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta
denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
trasmetteranno periodicamente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, e
assicurativi fino alla ultimazione dei lavori (art. 18,c. 7, L. 55/1990).

A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, I'Amministrazione operera una
ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo dei lavori e delle forniture
contabilizzate, da utilizzare in caso di inadempienza dell'Appaltatore, salvo le
maggiori responsabilita di esso.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato fino a
quando I'Ispettorato del lavoro non comunichera I'avvenuto adempimento.

Art. 20 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve, nel contratto, eleggere domicilio, per tutti gli effetti del
contratto stesso, nel luogo ove ha sede |"Ufficio della D.L.




Tutte le intimazioni e le notificazioni dipendenti dal contratto possono essere fatte
alla persona dell'Appaltatore, oppure alla persona che lo rappresenti presso i lavori,
oppure al domicilio eletto.

Art. 21 - OBBLIGO DELL'APPALTATORE RELATIVO ALLA TRACCIABILITA' DEI
FLUSSI FINANZIARI

La ditta aggiudicataria & tenuta ad assolvere, pena la nullita del contratto, a tutti
gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. al fine di
assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

In particolare, per le movimentazioni finanziarie relative al presente affidamento
verranno utilizzati uno o piu conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via
esclusiva, accesi presso banche o presso la societa Poste Italiane S.p.A. Tutti i
movimenti di denaro, riferiti all’appalto, in entrata ed uscita, devono essere registrati
su detti conti e riportare il conto identificativo dell’appalto (CIG/CUP), fatto salvo
guanto previsto dalla legge sopra riportata.

Di tali conti correnti la ditta aggiudicataria dovra comunicare dell’Amministrazione
appaltante gli estremi identificativi entro sette (7) giorni dall’accensione, nonché le
generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L'inadempimento degli obblighi da parte della ditta aggiudicataria in materia di
tracciabilita dei flussi finanziari comporta, fatta salva |'applicazione delle sanzioni del
comma 6 del citato art. 3, I'attivazione della clausola di risoluzione del contratto ai
sensi dellart. 1456 del c.c. in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite
senza avvalersi di banche o delle societa Poste Italiane S.p.A.

Gli obblighi inerenti la tracciabilita di cui ai commi precedenti, gravano, altresi, sui
soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i
quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizie dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria, a procedere- fatta salva
I'applicazione delle sanzioni del comma 6 dell’art. 3 - all'immediata risoluzione del
rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la
Prefettura competente.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall’aggiudicatario con
i subappaltatori fornitori ecc. sia presente una clausola di assunzione di responsabilita
riferita agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

Qualora si verifichi che qualsiasi transazione finanziaria, riferita al presente
contratto d’appalto, sia stata effettuata non in linea con le presenti clausole
contrattuali, o in contrasto con la Legge 136/2010, il contratto & da considerarsi nullo
e in automatico pud essere risolto unilateralmente dalla Stazione appaltante
incamerando la cauzione definitiva, fatto salvo quailsiasi ulteriore azione di
risarcimento.

Art. 22 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve farsi rappresentare
per mandato, depositato presso [I'Amministrazione, da persona gradita
alllAmministrazione e fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali. Tale persona
potra essere allontanata e sostituita a richiesta dell’Amministrazione e a suo
insindacabile giudizio. Tale rappresentante dovra anche essere autorizzato ad
allontanare dal cantiere, su motivata richiesta anche verbale, del Direttore dei lavori,
gli assistenti e gli operai non di gradimento dell'’Amministrazione.




CAPITOLO 4 Inizio dei lavori

Art. 23 - CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI - ORDINE DA TENERSI
NELL'’ANDAMENTO DEI LAVORI

La consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data
di stipula del contratto. In caso di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il
Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dei Lavori alla consegna dei
lavori. La consegna dei lavori avverra conformemente all'art.9 del Capitolato Generale
e secondo le modalita previste dagli articoli 153, 157 del Regolamento. Qualora la
consegna, per colpa dell'lAmministrazione, non avvenisse nei termini stabiliti,
I'Appaltatore ha la facolta di richiedere la rescissione del contratto. In tal caso
I’Amministrazione Appaltante procedera secondo quanto stabilito dall’art. 153 del
Regolamento.

L'appaltatore, acquisita I'approvazione del D.L. sugli elaborati previsti al
precedente art. 9 - punto 17, dara inizio ai lavori non oltre il quarantacinguesimo
giorno dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardo sara applicata una penale
giornaliera pari al 0,5% 4 (zero virgola cinque per mille) dellammontare netto
contrattuale.

Se il ritardo dovesse protrarsi per ulteriori 45 giorni (quarantacinque) la Stazione
Appaltante potra procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della
cauzione.

Data la natura e l'importanza dei lavori, & in facolta delllAmministrazione
Appaltante di disporre che la consegna dei lavori venga fatta in piu volte con
successivi verbali di consegna, qualora cido determini una esecuzione a regola d’arte
delle opere, ovvero preveda una temporanea indisponibilita delle aree o degli
immobili, senza che per questo I'Appaltatore potra sollevare eccezioni o trarre motivi
per richiedere maggiori compensi od indennizzi. In caso di urgenza |'appaltatore dara
sequito ai lavori per le parti gia consegnate. La data di consegna dei lavori, a tutti gli
effetti di legge sara quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Nel termine dei venticinque giorni dalla data del verbale di consegna l'impresa,
oltre quanto indicato in precedenza, dovra presentare alla Direzione dei Lavori un
dettagliato piano di esecuzione, dal quale risulti la data di apertura del cantiere,
I'ordine, il ritmo e le modalita di approvvigionamento dei materiali, delle tubazioni, la
produzione settimanale.

La Direzione dei lavori avra la facolta di accettare il piano proposto ovvero di
richiedere all'impresa tutte quelle modifiche che a proprio giudizio ritenesse
necessarie per il regolare andamento dei lavori e per il loro graduale e sollecito
sviluppo, nonché per il coordinamento con altri interventi in atto.

L’accettazione del piano da parte della Direzione Lavori non costituisce tuttavia
assunzione di responsabilita alcuna della Direzione Lavori stessa per quanto concerne
la idoneita e 'adeguatezza dei mezzi e dei provvedimenti che l'impresa intendera
adottare per la condotta dei lavori; pertanto, verificandosi in corso d’opera errori e
insufficienze di valutazioni, e cosi pure circostanze impreviste, I'impresa dovra farvi
fronte di propria iniziativa con adeguati provvedimenti, salvo la facolta della Stazione
Appaltante di imporre quelle ulteriori decisioni, che a proprio insindacabile giudizio
riterra necessarie affinché i lavori procedano nei tempi e nei modi convenienti, senza
che per questo I'impresa possa pretendere compensi od indennizzi di alcun genere,
non previsti nel presente capitolato.

Art. 24 - PROPRIETA’ DEI MATERIALI DI RECUPERO E SCAVO
I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni resteranno in proprieta




dell'’Amministrazione per la parte necessaria ai reimpieghi richiesti dalle successive
lavorazioni di cantiere. Per essi sia se conservati in siti scelti a cura ed onere
dell'Impresa, sia se il Direttore dei lavori ordini all'Appaltatore la cernita,
l'accatastamento e la conservazione in aree idonee del cantiere, !'Impresa si
intendera compensata con i prezzi degli scavi e delle demolizioni relative. Per le
materie eccedenti sara onere a carico dell'Impresa l'allontanamento e il deposito in
discariche autorizzate compreso i relativi oneri di conferimento. La D.L. potra
autorizzare il riuso delle stesse materie in altri cantieri dell’Impresa su richiesta scritta

della stessa.

Art. 25 - RINVENIMENTI FORTUITI

L'Amministrazione, oltre ai diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si
riserva la proprieta degli oggetti mobili e immobili di valore e di quelli che interessano
la scienza, la storia, 'arte, I'archeologia, I'etnologia, compresi i relativi frammenti, che
si rinvenissero fortuitamente nelle demolizioni e negli scavi (capo V della L.
1089/1939 e art. 35 Cap. Gen.).

L'Appaltatore dovra dare immediato avviso del loro rinvenimento al Direttore dei
favori, depositare quelli mobili e deperibili presso il suo ufficio e proteggere
adeguatamente quelli non asportabili; I'Amministrazione rimborsera le spese
sostenute dall'Appaltatore per la conservazione e per le speciali operazioni che
fossero state espressamente ordinate: se la custodia non fosse immediatamente
assicurabile, I'Appaltatore potra chiedere I'ausilio della forza pubblica a norma dell'art.
48, c. 2, della L. 1089/1939.

L'Appaltatore deve denunciare immediatamente alle forze di pubblica sicurezza il
rinvenimento di sepolcri, tombe, cadaveri e scheletri umani, ancorché attinenti a
pratiche funerarie antiche o non piu in uso, nonché il rinvenimento di cose,
consacrate o meno, che formino o abbiano formato oggetto di culto religioso o siano
destinate all'esercizio del culto o formino oggetto della pieta verso i defunti (artt.
404-413 c.p.).

L'Appaltatore deve darne immediata comunicazione al Direttore dei lavori, che
potra ordinare adeguate azioni per una temporanea e migliore conservazione:
eventuali danneggiamenti saranno segnalati dall'lAmministrazione all'autorita

giudiziaria.




CAPITOLO 5 Esecuzione dei lavori

Art. 26 — ORARIO DI LAVORO

L'Appaltatore non puo far lavorare gli operai oltre il normale orario giornaliero di
stagione, oppure oltre i limiti massimi fissati dalle leggi e dagli accordi sindacali, né di
notte, senza la preventiva autorizzazione del Direttore dei lavori: qualora
I'approvazione sia data per ragioni di convenienza dell'Appaltatore, questi, oltre a non
aver diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali, dovra indennizzare
I'Amministrazione per il maggiore onere nella direzione e sorveglianza dei lavori.

Qualora I'Amministrazione ravvisi la necessita che i lavori siano continuati oltre il
normale orario, oppure ininterrottamente o siano esegquiti in condizioni eccezionali, ne
da ordine scritto all'Appaltatore, il quale & obbligato ad uniformarvisi, salvo gli
eventuali indennizzi che possono competergli e salva la eventuale formazione di nuovi
prezzi.

Art. 27 - APPROVIGGIONAMENTO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Al momento dell'approvvigionamento dei materiali in cantiere I'Appaltatore dovra
compilare un apposito registro, da esibire al visto della Direzione dei lavori, nel quale
saranno annotati i materiali affluiti in cantiere, i materiali impiegati nei lavori e quelli
allontanati, con il conseguente aggiornamento delle quantita.

Tutti i materiali potranno essere messi in opera solo dopo l'accettazione
provvisoria del Direttore dei lavori; l'accettazione sara definitiva solo dopo la messa in
opera dei materiali.

Qualora si accerti che i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualita,
il Direttore dei lavori ordinera la demolizione e il rifacimento a spese e rischio
dell'Appaltatore. Le spese per I'accertamento e le verifiche che diano luogo a parere
negativo sulla loro esecuzione sono a carico dell'Appaltatore, in caso contrario sono a
carico dell'Amministrazione.

Qualora, senza opposizione dell'Amministrazione, ['Appaltatore, nel proprio
interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali migliori o con lavorazione piu
accurata, non avra diritto ad aumento dei prezzi rispetto a quelli stabiliti per la
categoria di lavoro prescritta.

Nel caso il direttore dei lavori abbia autorizzato per ragioni di necessita o
convenienza da parte dell’Amministrazione I'impiego di materiali o componenti aventi
qualche difformita nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita (purché
accettabile senza pregiudizio), viene applicata una adeguata riduzione del prezzo.

L'Appaltatore pud approvvigionare i materiali da qualsiasi localita, ma qualora il
presente Capitolato Speciale prescriva i luoghi di provenienza dei materiali, e si
verifichi la necessita di ricorrere ad altre localita, I'Appaltatore dovra chiedere
I'assenso scritto all'lAmministrazione.

Art. 28 - PRESENTAZIONE DEL CAMPIONARIO E PROVE DI LABORATORIO

Tutti i materiali devono essere della migliore qualita, rispondenti alle norme del
D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 e s.m.i. sui prodotti da costruzione e corrispondere a
quanto stabilito nel presente capitolato speciale e nel prezziario di contratto: ove tali
elaborati non prevedano espressamente le caratteristiche per l'accettazione dei
materiali @ pié d'opera, o per le modalita di esecuzione delle lavorazioni, saranno
osservate le norme UNI, le norme CEI, le norme CNR, o di altri enti normativi ufficiali,
le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo
accettazione, verra applicata una adeguata riduzione del prezzo dell'elenco.

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere




adatti all'ambiente in cui sono installati e devono avere caratteristiche tali da resistere
alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umiditd alle quali possono
essere esposti durante I'esercizio.

Tutti gli apparecchi devone riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d’uso
utilizzando la simbologia del CEI.

L'Amministrazione potra richiedere la presentazione del campionario di quei
materiali di normale commercio che riterra opportuno, e che I'Appaltatore intende
Impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere.

Previa redazione di un verbale steso in concorso con I'Appaltatore, la Direzione
dei lavori puo prelevare campioni dei materiali approvvigionati in cantiere, da
sottoporre, a prove e controlli, da eseguirsi in laboratori ufficiali, nel numero
necessario al completo accertamento della rispondenza delle caratteristiche previste,
a spese dell'Appaltatore.

Art. 29 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Le modalita da adottare per I'adozione di sospensione dei lavori sono quelle indicate
dall’art. 24 del Capitolato Generale.

Nell’'eventualita che successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause
imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere,
parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori,
I'Impresa appaltatrice € tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si
provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di
detti impedimenti.

Le sospensioni dovranno risultare da apposito verbale, redatto in contraddittorio
tra Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i
motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese, anche
ai fini del differimento dei termini contrattuali in conformita ail’art. 24 - comma 7 del
Capitolato Generale.

I criteri da applicare per il risarcimento del danno all'Impresa per il tempo delia
sospensione illegittima totale dei lavori sono quelli previsti dell’art. 24 e 25 del
Capitolato Generale.

Nel caso di sospensione parziale dei lavori I'indennita prevista dall’ art. 25 del
Capitolato Generale va rapportata all'importo dei lavori parzialmente sospesi.

Art. 30 - PROROGHE

L'Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di
ultimare i lavori nel termine fissato, puo chiedere, con domanda motivata, proroghe
che, se ritenute giustificate, sono concesse dall'Amministrazione purché le domande
pervengano prima della scadenza del termine.

Art. 31 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER
RITARDO
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sara di 180 (centottanta) giorni
naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna e secondo
quanto previsto nell'art.21 de! Capitolato Generale.

La penale pecuniaria di cui all'art.23 del Capitolato Generale rimane stabilita nella
misura del @,5%/ oo (zero virgola cinque per mille) del’'ammontare contrattuale per
ogni giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10%. Qualora
il ritardo determini un importo massimo della penale superiore all'importo previsto, il
Responsabile del Procedimento promuove I'avvio delle procedure previste dall’art. 119
del Regolamento per la risoluzione del contratto.

Per eventuali sospensioni dei lavori o proroghe si applicheranno le disposizioni




rispettivamente, degli artt. 133 del Regolamento e 24-25 e 26 del Capitolato

Generale.
La data di ultimazione dei lavori risultera dal relativo certificato che sara redatto a

norma dell’art. 172 del Regolamento.

Art. 32 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E AVVISO AI CREDITORI

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata
dall'Appaltatore per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede alle necessarie
constatazioni in contraddittorio e, se i riscontri risultano positivi, redige il certificato di
ultimazione.

A lavori ultimati I'Amministrazione ne dara avviso al pubblico, invitando i creditori
verso |'Appaltatore per occupazioni di suolo e stabili e relativi danni a presentare i
titoli del loro credito, e invitando |'Appaltatore a tacitare le eventuali richieste
pervenute: la cauzione verra trattenuta a garanzia di quanto sopra e fino al termine
delle operazioni di collaudo.




CAPITOLO 6 Varianti, aggiunte e imprevisti

Art. 33 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA

L'’Amministrazione si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto
dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza
che per cido limpresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del
pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit o in meno con l'osservanza delle
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli artt. 342-344 della L. 2248/1865, dall’art.
132 del D.L. 163/2006, dagli artt. 10 e 11 del Capitolato Generale d’Appalto e dagli
artt. 43, 8° comma, 161 e 162 del D.P.R. 207/2010.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra
contrattuali di qualsiasi genere eseguite senza preventivo ordine scritto della
Direzione Lavori.

Qualunqgue reclamo o riserva che |'appaltatore si credesse in diritto di opporre,
deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell’esecuzione
dell’opera oggetto della contestazione.

Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto
stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo
preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti ai sensi del 1° comma gli interventi disposti dal
Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un
importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro dell’appalto e che non
comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, le varianti, in
aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua
funzionalita, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da
obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento
della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non puo
superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella
somma stanziata per 'esecuzione dell’'opera.

Art. 34 - PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE

Fermo restando quanto stabilito nell’articolo precedente per le variazioni o
soppressioni o aggiunte al progetto approvato ed in corso di esecuzione, comportanti
anche eventualmente variazione di spesa, cosi come desumibili dal progetto e dai vari
elaborati allegati al contratto, il Direttore dei lavori redigera apposita perizia,secondo
guanto disposto dagli artt. 134, 135 e 136 del Regolamento.

Se I'Appaltatore non ritiene di accettare gli eventuali nuovi prezzi, cosi come
approvati o modificati, I'Amministrazione, entro il quinto in piu dell'importo
contrattuale, ha il diritto di ingiungergli la esecuzione dei lavori sulla base dei prezzi,
che nel frattempo saranno ammessi in contabilita, salvo il diritto dell'’Appaltatore di
chiedere, entro trenta giorni dall'ingiunzione, che si proceda alla risoluzione della
controversia.

Relativamente al maggiore importo dei lavori verra concordato, ove occorra, un

nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.

Art. 35 - DANNI DI FORZA MAGGIORE
L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di

danni alle opere, alle persone e alle cose.
In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed
eccezionali e per i quali siano state approntate le normali e ordinarie precauzioni,




I'Appaltatore ne da denuncia all'’Amministrazione immediatamente o al massimo entro
cinque giorni da quello dell'avvenimento.

I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori che redigera
apposito verbale; I'Appaltatore non potra sospendere o rallentare i lavori, rimanendo
inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra.

Il compenso per la riparazione dei danni sara limitato all'importo dei lavori
necessari, contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o
perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature
dell'Appaltatore. Nessun compenso sara dovuto qualora a determinare il danno abbia
concorso la colpa dell'Appaltatore.

Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti del terreno, le
solcature, I'interramento delle cunette e I'allagamento dei cavi di fondazione.

Art. 36 - PREZZO DEI LAVORI IN ECONOMIA

Le prestazioni e forniture in economia saranno disposte, dalla Direzione dei lavori,
mediante apposito ordine di servizio, solo per lavori secondari ed accessori e nei casi
e nei limiti previsti dalle leggi vigenti. L'importo di tali prestazioni, e provviste non
potra superare l'importo complessivo previsto nel quadro economico del progetto in
appalto.

Per I'eventuale esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non
siano stati convenuti i prezzi corrispondenti, si procedera al concordamento dei nuovi
prezzi applicando i principi previsti dall'art. 136 del Regolamento ovvero si
provvedera in economia con operai, mezzi d’opera e provviste forniti dallimpresa o
da terzi. Per la valutazione dei noli e delle mercedi si fara riferimento al prezziario
della Regione Basilicata, di cui al Bollettino Ufficiale n. 6 del 21 gennaio 2004
approvato con delibera della Giunta Regionale n. 2622 del 30 dicembre 2003, con
I"applicazione del ribasso d’asta.

In tale ultimo caso l'impresa, a richiesta della direzione dei lavori ed ove non si
proceda applicando il disposto di cui all’art. 88 comma 2 del Regolamento, dovra
effettuare i relativi pagamenti, sullimporto dei quali sara corrisposto l'interesse del
5% all’anno. Sull'importo maturato dovra applicarsi il ribasso d’asta.

Gli operai per lavori ad economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e
provvisti dei necessari attrezzi.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di
servibilita e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine
e le eventuali riparazioni, perché siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato

di efficienza.




CAPITOLO 7 Contabilita dei lavori

Art. 38 - DOCUMENTI CONTABILI
I documenti contabili per l'accertamento dei lavori e delle forniture, in
applicazione dell’art. 156 del Regolamento, saranno i seguenti:

a) il giornale dei lavori;

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
c) le liste settimanali;

d) il registro di contabilita;

e) il sommario del registro di contabilita;

f) gli stati d'avanzamento dei lavori;

g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
h) il conto finale e la relativa relazione.

Art. 39 - TENUTA DEI DOCUMENTI
I documenti contabili saranno tenuti in conformita degli artt. 178 e seguenti del
Regolamento.




CAPITOLO 8 Norme per la misurazione e la valutazione dei lavori

NOTA BENE: Qualora le leggi e le norme indicate nel presente Capitolato
siano state integrate e/o sostituite da altre emanate dallo
stesso Stato o Ente, i controlli e le verifiche (nonché ogni
possibile applicazione) dovranno essere eseguiti con
riferimento alle prescrizioni in vigore al momento
dell’esecuzione, anche se caso per caso non esplicitamente
citato dovesse risultare il richiamo alla norma o legge vigente.

Art. 40 - DISPOSIZIONI RELATIVE AI PREZZI

I prezzi unitari in base ai quali -sotto deduzione del ribasso contrattuale da
applicarsi nei modi di seguito precisati- saranno valutati i lavori appaltati a misura,
tengono conto e compensano tutto quanto disposto nel presente Capitolato, quanto
particolarmente indicato nelle singole voci dell'elenco dei prezzi unitari e quanto
appresso specificato. In particolare, nei singoli prezzi sono da intendersi compresi e
compensati:
- tutte le spese per i mezzi d'opera e per la manodopera con tutti gli oneri fiscali,
previdenziali e assicurativi ad essa connessi;
- tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione e messa in opera;
- i trasporti, carichi, scarichi e magazzinaggi;
- le indennita di cava, di passaggio, di deposito, di cantiere, di occupazione

temporanea; per dazi comunali, imposte ecc.

S'intende, inoltre che i prezzi di elenco sono comprensivi di tutti gli oneri che

I'Appaltatore dovra sostenere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Art. 41 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA

La contabilizzazione dei lavori a misura € effettuata in conformita alle disposizioni
vigenti.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le
specificazioni date nelle norme del Capitolato Speciale e nelle enunciazioni delle
singole voci di elenco; in ogni altro caso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le
dimensioni nette delle opere eseguite rilevate sul luogo del lavoro, senza che
I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti che modifichino le
quantita effettivamente in opere.

Non sono riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali o
ingrossamenti non rispondenti ai dati progettuali se non preventivamente autorizzati
dal Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa
ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal
Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle
quantita eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari allegato al
contratto.

Gli oneri per la sicurezza saranno valutati in misura proporzionale

all’avanzamento dei lavori.

Art. 42 - LAVORI IN ECONOMIA

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in
economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
La contabilizzazione dei lavori in economia & effettuata secondo i prezzi unitari




contrattuali per Iimporto delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa
stessa, con le modalita previste dall’art. 179 del D.P.R. 207/2010.

Art. 43 - CONGLOMERATI CEMENTIZI SEMPLICI E ARMATI

Tutte le murature in genere e i calcestruzzi, siano essi per fondazioni che in
elevazione, semplici od armati, verranno misurati a volume con metodi geometrici e
secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo, esclusi eventuali intonaci ove
prescritti, e dedotti i vani o i materiali di differente natura in essi compenetrati che
devono essere pagati con i rispettivi prezzi di elenco. In ogni caso non si dedurranno i
volumi del ferro di armature delle feritoie, di vani per cunicoli, passaggi di tubi, ecc.,
di sezione minore di mqg 0,4, intendendosi per cid compensati i maggiori oneri e
magisteri richiesti.

I conglomerati cementizi debolmente armati, con una quantita di ferro fino ad un
massimo di 30 Kg/m?, verranno compensati con gli stessi prezzi dei conglomerati
semplici; il ferro di armatura impiegato verra contabilizzato a parte col relativo prezzo

di elenco.

Nei prezzi dei conglomerati cementizi in genere sono compresi gli oneri per:

- la fornitura a pie d'opera di tutti i materiali (inerti, leganti, acqua, ecc.) la
manodopera, i ponteggi, le attrezzature ed i macchinari per la confezione, la posa
in opera, la costipazione o la vibrazione meccanica, secondo quanto indicato nella
relativa voce di elenco;

— ogni e qualunque spesa per casseforme, banchinaggi, impalcature e ponti di
servizio di qualsiasi importanza; per carico e scarico a pié d'opera dei materiali di
ogni peso e volume; per le manovre di innalzamento e discesa dei materiali;

- ogni e qualunque spesa per I'esecuzione di sostegni o centine di qualunque luce;

- gli esaurimenti d'acqua di qualsiasi provenienza, anche di falda, prima e durante il
getto, per qualsiasi portata e volume;

— gli oneri per la formazione dei giunti;

— gli oneri per la formazione di incassature, fori e vani di qualsiasi dimensione;

- gli oneri per dare le pareti in vista perfettamente lisce senza far luogo ad intonaco,
nonché per i trattamenti superficiali ove prescritti;

— gli oneri per la stagionatura dei calcestruzzi mediante innaffiatura od impiego di
antievaporanti;

— gli oneri per la realizzazione in assenza di perdite idrauliche di calcestruzzi armati
per strutture di contenimento di acqua;

— gli oneri per la esecuzione con unico getto di tutte le pareti verticali dei serbatoi
per acqua potabile, essendo vietato il ricorso a giunti verticali di ripresa dei getti.

I calcestruzzi cementizi per rivestimento di canali e fossi di scarico ed i
calcestruzzi alveolari per sottofondi saranno valutati moltiplicando la sezione teorica
al progetto o prescritta dalla D.L. per la lunghezza di canale rivestito. Non saranno
tollerati, anche se su piccole estensioni localizzate, spessori minori di quelli indicati in
progetto o prescritti dalla D.L. Per contro non saranno compensati i maggiori volumi
di calcestruzzo che dovessero eccedere dalle sezioni teoriche anzidette per fuori
sagoma degli scavi di qualsiasi entita e derivanti da qualsiasi causa. I prezzi dei
calcestruzzi e relativi rivestimenti comprendono anche l'onere dei maggiori scavi
richiesti per far luogo all'esecuzione degli stessi.

Art. 44 - VESPAGGI E DRENAGGI (soppresso)

Art. 45 - OPERE IN FERRO

45.1 - Ferro per cemento armato
Il peso del ferro tondo per strutture di c.a. verra determinato moltiplicando gli




sviluppi dei vari elementi per il peso unitario dato dallo tabelle UNI, corrispondente ai
diametri effettivamente prescritti.

Non si terra conto delle quantita superiori a quelle prescritte, delle legature e
delle sovrapposizioni non necessarie rispetto alle larghezze commerciali delle barre.
ove |'Impresa ricorresse alle saldature a norma del vigente Regolamento, verra
accreditato in contabilita I'importo corrispondente delle sovrapposizioni in tal modo
evitate a compenso di ogni genere.

II peso dell'acciaio ad aderenza migliorata, di sezione anche non circolare, sara
determinato con lo stesso criterio di cui sopra tenendo a base il prezzo unitario
determinato mediante pesatura su campioni prelevati dalle diverse partite.

I prezzi di elenco sono riferiti alla fornitura in opera del ferro nelle casseforme,
dopo l'esecuzione di tutte le piegature, sagomature e saldature o legature ordinate
dalla D.L. nei pieno rispetto dei disegni esecutivi di progetto. Essi compensano ogni
sfrido ed ogni lavorazione ed onere necessario per dare il lavoro finito.

45.2 - Lavori in ferro
Tutti i lavori in ferro profilato ed i manufatti tubolari od in lamiera di acciaio

saranno in genere valutati a peso dei metalli stessi a lavorazione completamente
ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta effettuata
in contraddittorio e a spese dell'Impresa.

Nei prezzi relativi € compreso ogni e qualunque compenso per forniture
accessorie, lavorazioni, montaggio e posa in opera e le eventuali impalcature di
servizio. Sono pure compresi e compensati: ['esecuzione dei necessari fori ed incastri
nelle murature e pietre da taglio, le impiombature e suggellature con fornitura dei
relativi materiali, I'esecuzione di una mano di minio e due di vernice o la zincatura, a
seconda dell'indicazione riportata nel prezzo.

Art. 46 - LAVORI STRADALI (soppresso)

Art. 47 - RINTERRO DELLA FOSSA DI POSA

Qualora la D.L. escluda la possibilita di impiegare il materiale di scavo per il
rinterro (o per parte di esso) a causa delle sue caratteristiche rocciose o argillose,
I'Impresa dovra effettuare il rinfianco ed il riempimento dei cavi -secondo le norme
del presente Capitolato- con materiale granulare proveniente da cave di prestito
accettate dalla D.L.

Art. 48 - TUBAZIONI - PEZZI SPECIALI ED APPARECCHIATURE

La contabilizzazione dei lavori di fornitura e posa in opera delle tubazioni verra
effettuata per la lunghezza -misurata lungo I'asse- della successione continua degli
elementi costituenti la condotta, come risulta dopo la posa in opera dei tubi, dei
giunti, delle curve e dei pezzi speciali: non si terra conto, pertanto, delle
sovrapposizioni e delle compenetrazioni. Soltanto le condotte pensili in acciaio
verranno compensate a peso. Dallo sviluppo dell'asse della condotta dovra detrarsi la
lunghezza delle apparecchiature (saracinesche, venturimetri, contatori, ecc.) e di
tutte quelle parti e pezzi speciali, la cui fornitura e/o posa in opera € compensata con
prezzi a parte, salvo che non sia diversamente stabilito nella relativa dizione del
prezzo.

In corrispondenza delle apparecchiature idrauliche, la misura viene effettuata fino
alla sezione corrispondente alla faccia esterna della flangia ovvero fino alla sezione
corrispondente al piano del primo anello del giunto Gibault nella posizione definitiva.

I prezzi di elenco relativi alla fornitura e posa in opera di tubazioni e pezzi speciali
comprendono e compensano:

— tutte le forniture dei tubi completi degli elementi di giunzione (elettrodi,




manicotti, anelli di gomma, guarnizioni, bulloni, ecc.) e dei pezzi speciali, ad
eccezione delle esclusioni espressamente indicate nelle dizioni dei prezzi;

— il carico sui mezzi di trasporto, il trasporto e lo scarico a pié d'opera; gli eventuali
depositi provvisori, le relative spese di guardiania e di ripresa delle tubazioni; le
cautele necessarie per la buona conservazione dei tubi e degli eventuali
rivestimenti;

— le riparazioni e il rifacimento, secondo le norme stabilite, dei rivestimenti dei tubi
che presentassero lesioni od abrasioni;

— la formazione del letto di posa, con materiale e negli spessori indicati all'art.
116.4 2) di questo Capitolato, compresa la fornitura del materiale stesso;

— il calo nella fossa, l'esecuzione delle giunzioni, quale che sia il loro numero,
compresa la fornitura del materiale di ristagno (anelli di gomma. ecc.) di apporto
(elettrodi, ecc.) dei bulloni, delle guarnizioni, delle flange, del grasso, del minio,
del bitume, dell'energia elettrica, sia derivata da linee di distribuzione che
prodotta in sito, dell'acetilene, dell'ossigeno, ecc.;

— ogni onere per la posa anche in presenza di acqua sotto qualsiasi battente, previo
relativo aggottamento;

— il ripristino della continuita del rivestimento protettivo e delle verniciature per le
tratte pensili, in corrispondenza delle giunzioni e delle zone limitrofe;

~ le prove idrauliche, anche ripetute, a cavi mantenuti liberi da acqua, sia a giunti
scoperti che a condotta completamente interrata, con fornitura di acqua prelevata
e trasportata da qualsiasi distanza, con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi stagione, e
di tutti i "tappi" provvisori;

— la fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali e dei giunti Gibault che si
rendessero necessari a causa dell'ordine di posa delle condotte e delle
apparecchiature, ovvero per interventi di riparazione o di modifica conseguenti ad
errori di montaggio, a rotture in prova o nel periodo di garanzia;

- Il'incavallottamento, eseguito con costipamento di terra a regola d'arte, per una
lunghezza pari a 1/3 dell'elemento, portato al piano di campagna;

— il fatto che posa e montaggio devono essere effettuati da operai specializzati.

In particolare si precisa:

A) Condotte di P.V.C. (soppresso)

B) Condotte di acciaio

I prezzi per i diametri nominali, relativi alla fornitura e posa in opera,
comprendono tutti gli oneri innanzi citati e quelli particolari descritti nella voce di
elenco. Le condotte saranno valutate secondo lo sviluppo in asse delle stesse, dal
quale saranno detratti le lunghezze delle apparecchiature delle curve e dei pezzi
speciali, sia posti entro pozzetti che fuori nel caso che vengano pagati a parte, come
specificato nelle relative voci di elenco prezzi. Il peso delle condotte pensili in acciaio
verra determinato mediante il prodotto dello sviluppo delle singole tratte in opera,
misurato con le modalita anzidette, per il peso a metro lineare di condotta,
assumendo convenzionalmente il peso specifico dell'acciaio pari a 7800 Kg/m”.

C) Tubazioni in calcestruzzo ordinari (soppresso)
D) Condotte in polietilene ad alta densita (soppresso)
E) Pezzi speciali
La fornitura e posa in opera dei pezzi speciali, sara valutata a chilogrammo di

peso determinato mediante pesatura, saranno considerati pezzi speciali i tronchi di
condotte in acciaio di sviluppo in asse minore di 3 m inseriti in condotte di diversa

struttura.
F) Apparecchiature




I prezzi relativi alla fornitura e posa in opera di apparecchiature idrauliche in
genere comprendono oneri specificati e saranno applicati ad unita.

L'esibizione dei prototipi di cui ai precedenti articoli va effettuata dall'Impresa
entro due mesi dalla data di consegna dei lavori notificando alla D.L. il nominative
della ditta e lo stabilimento di produzione. La procedura successiva & subordinata al

benestare della D.L. sui prototipi.

Art. 49 - IMPIANTI ELETTRICI
a) Canalizzazioni e cavi.

- I tubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti sbarre, il piatto di ferro
zincato per le reti di terra, saranno valutati al metro lineare misurando ['effettivo

sviluppo lineare in opera.
Sono comprese le incidenze per gli sfridi e per i mezzi speciali per gli spostamenti,
raccordi, supporti, staffe, mensole e morsetti di sostegno ed il relativo fissaggio a

parete con tasselli ad espansione.
- I -cavi multipolari o unipolari di BT e di comando e controllo saranno valutati al
metro lineare misurando I'effettivo sviluppo lineare in opera.
Nei cavi unipolari o multipolari di BT e di comando e controllo sono comprese le
incidenze per gli sfridi, i capi corda ed i marca cavi.
- I cavi unipolari isolati saranno valutati al metro lineare misurando ['effettivo
sviluppo in opera.
Sono comprese le incidenze per gli sfridi, morsetti volanti fino alla sezione di 6 mm?,
morsetti fissi oltre tale sezione.
-Le scatole, le cassette di derivazione, saranno valutati a numero secondo le

rispettive caratteristiche, tipologia e dimensione.
Nelle scatole di derivazione stagne sono compresi tutti gli accessori quali passacavi,
pareti chiuse, pareti a cono, guarnizioni di tenuta, in quelle dei box telefonici sono

comprese le morsettiere.
b) Apparecchiature in generale e quadri elettrici.

-Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive

caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti.
Sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura completa e

funzionante.
-1 quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e

tipologie in funzione di:

¢ superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP);

e numero e caratteristiche degli interruttori, contattori, fusibili, ecc.
Nei quadri la carpenteria comprendera le cerniere, le maniglie, le serrature, i pannelli
traforati per contenere le apparecchiature, le etichette, ecc.
Gli interruttori automatici magnetotermici o differenziali, i sezionatori ed i contattori
da quadro, saranno distinti secondo le rispettive caratteristiche e tipologie quali:
- il numero dei poli;
- la tensione nominale;
- la corrente nominale;
- il potere di interruzione simmetrico;

- il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili
su carrello); comprenderanno I'incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e
la connessione alle sbarre del quadro e quanto occorre per dare l'interruttore




funzionante.

I corpi illuminanti saranno valutati 2 numero secondo le rispettive caratteristiche,
tipologie e potenzialita.

Sono comprese le lampade, i portalampade e tutti gli accessori per dare in opera
I'apparecchiatura completa e funzionante.

C) Manufatti prefabbricati

I pozzetti prefabbricati di ispezione e derivazioneecc, saranno valutati come

indicato nelle voci di elenco prezzi relative. Nei prezzi previsti per tali manufatti sono
compresi ogni fornitura, prestazioni ed oneri per darli in opera a regola d'arte, sia
elencati nella voce generali di che di Capitolato.

Art. 50 - OPERE DI ASSISTENZA DI TUTTI GLI TMPIANTI
Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le
seguenti prestazioni:

scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tirc in alto ai vari piani e
sistemazione in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti;

apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su
murature e strutture di calcestruzzo armato;

muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie,
guide e porte ascensori;

fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e suppeorti;

formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, Ia
interposizione di strato isolante, baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie;
manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente
alla posa in opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali
prestazioni;

i materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra;
il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni;

scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate;

ponteggi di servizio interni ed esterni:

Detti oneri sono compresi nei compensi pattuiti per le voci di elenco prezzi applicati
per la determinazione del corpo.




CAPITOLO © Pagamenti e collaudo
Art. 51 - Omissis

Art. 52 - PAGAMENTI IN ACCONTO E RITARDI

L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual
volta il suo credito - al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, di cui agli
artt. 29 e 30 del Capitolato Generale - raggiunga la cifra di € 80.000,00 {euroc
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Nel rispetto del disposto di cui all’art. 29 del Capitolo Generale, entro il termine
massimo di 45 giorni decorrenti dalla maturazaone degli stati di avanzamento dei
lavori, dovra essere emesso il certificato di pagamento.

Sui pagamenti sara operata la ritenuta dello 0,5% per infortuni e, per le Sccieta
cooperative, quella del 5% per la costituzione della cauzione definitiv

Per quanto concerne i compensi per gli oneri della sicurezza, questi saranno
ratealmente introdotti in ogni stato di avanzamento in ragione di una aliquota
proporzionale all'importo dei lavori.

Qualsiasi ritardo nel pagamento degli acconti non dara diritto allimpresa di
sospendere o rallentare i lavori né di chiedere lo scicglimente del contratte, avendo

t &G

essa soltanto diritto al pagamento degli interessi, come previsto dal Capitolato

Generale.

L'impresa & tenuta, su richiesta della Direzione Lavori, ad anticipare le somme
occorrenti al pagamento di fatture - ritirandone formale quietanza- relative a lavori o
forniture che la Stazione Appaltante intendesse eseguire in amministrazione diretta.
L'interesse da corrispondere ¢ fissato pari al 5%.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettive, qualunque sia
i'ammontare, verra rilasciato dopo i‘uitimazione dei iavori.

Ari. 53 - PROGRAMMA DEI LAVORI

Entro 25 giorni dalla data di consegna dei lavori I'Appaitatore e tenuto a
presentare alla D.L. un dettagliato programma dei lavori che, approvato da quests,
costituira elaborato di riferimento per lo svolgimento dei lavori. Il programma
presentato dall'Appaltatore non potra prevedere un tempo maggiore di guello
contrattuale.

Se durante l'esecuzione dei lavori si verificassero sospensioni o fossero
riconosciute proroghe per 'ultimazione degli stessi ¢ fossero eseguiti lavori suppletivi

comportanti aumento degli importi, il programma di cui sopra verra variato mediante
gli atti stessi che ne dispongono 'esecuzione.

Art. 54 — REVISIONE DEI PREZZI
L'Appaltatore assume I'obbligo di portare a compimento i lavori oggetto
dell'appalto anche se, in corso di esecuzione, dovessero intervenire variazioni delle

componentl dei costi.
Per quanto attiene a
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daii’art. 133 del D.Lgs. 16 3 06 es.m

com pensazione del prezzi si applichera il criterio previsto

Art. 55 - COLLAUDOC PROVVISORIO

L'’Amministrazione si riserva il diritto di utilizzare le opere gia completate prima
dell'ultimazione dei lavori, previo collaudo provvisorio da effettuarsi a cura di tecnico
a cio incaricato dalla stessa Amministrazione.




Art. 56 - CONTO FINALE E COLLAUDO DEFINITIVO

Il conto finale verra compilato entro due mesi dalla data di ultimazione dei
lavori. Per quanto attiene al collaudo sono applicabili le norme previste dall’art.
28 della Legge quadro sui lavori pubbilici, dagli artt. 187 e seguenti del
Regolamento e dall’art. 37 del Capitolato Generale.

In particolare, il collaudo deve essere iniziato entro 90 (novanta) giorni
dalla data di ultimazione dei lavori e concluso entro 180 (centottanta) giorni
dalla stessa data di ultimazione dei lavori.




CAPITOLO 10 Garanzie, controversie e arbitrato

Art. 57 - PRESA IN CONSEGNA E UTILIZZO DELL'OPERA

L'opera deve essere consegnata all'’Amministrazione a cura dell'Appaltatore, sul
quale gravera l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria fino alla consegna
effettiva ovvero fino all’approvazione del certificato di collaudo.

L'opera potra essere presa in consegna dall'Amministrazione anche subito dopo
I'ultimazione, anche parziale, dei lavori, previo il collaudo tecnico provvisorio di cui al
precedente art. 47 integrato da un verbale di constatazione e consistenza delle opere:
in ogni caso rimane impregiudicato il giudizio definitivo sull'intera opera che il
collaudatore riterra di esprimere

Nel caso I'esecuzione dell'opera avvenisse sulla base di stralci funzionali o quando
il controllo di parte dell'opera non fosse pil possibile dopo ['ultimazione, si ricorrera al
collaudo parziale, fatto salvo il giudizio definitivo del collaudatore sull'intera opera.

La consegna si intendera effettuata sotto la riserva della responsabilita
dell'Appaltatore e con le garanzie di cui agli artt. 1667 1669 del codice civile.

Art. 58 - GARANZIA PER VIZI E DIFFORMITA’ DELL'OPERA

Il tempo per la prestazione della garanzia di ogni parte dell'opera, realizzata
mediante il presente appalto si estendera per due anni dalla data della consegna
dell'opera (art. 1667 c.c.), mentre per i danni causati da difetti dei prodotti in essa
incorporati o funzionalmente collegati e annessi si estendera per dieci anni dalla data
della consegna, e comprendera, in ogni caso a carico dell'Appaltatore, tutto quanto
sara necessario al completo ripristino della funzionalitd di progetto, compreso la
ricerca del guasto, e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente
alterate durante le riparazioni, secondo le disposizioni del D.P.R. 24 maggio 1988, n.
224,

E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e
danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.

Art. 59 - GARANZIA DECENNALE PER GRAVI DIFETTI DELL'OPERA

Se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, l'opera di cui al presente
appalto, che destinata per sua natura a lunga durata, per vizio del suolo o per difetto
della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di
rovina o gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento, I'Appaltatore &
responsabile (art. 1669 c.c.) ed e tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e
conseguenti,

Art. 60 - ESECUZIONE D'UFFICIO E SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

L’Amministrazione Appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto di
appalto e di provvedere all’'esecuzione d’ufficio, con le maggiori spese a carico
dell’Appaltatore, nei casi previsti dagli artt. 340 e 341 della legge 20 marzo 1865 n.

2248 e successive modifiche ed integrazioni sui lavori pubblici.
Si fara altresi luogo alla risoluzione del contratto, nel rispetto delle condizioni e
delle modalita previste dai rispettivi articoli, nei seguenti ulteriori casi:

= risoluzione per reati accertati ai sensi dell’art. 118 del Regolamento;

= risoluzione per grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo, ai sensi
dell’art. 119 del Regolamento stesso;




» risoluzione per effetto di varianti dovute ad errori od omissioni di progettazione
di importo eccedente il quinto dell’appalto, ai sensi delle previsioni dell’art. 25
comma 4 della Legge quadro sui lavori pubblici.

Art. 61 — DIFETTI DI COSTRUZIONE

L’Appaltatore deve demolire € rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei
Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli
prescritti contrattuaimente o che, dopo la loro accettazione € messa in opera, abbiano

rilevati difetti o inadeguatezza.
Se |"Appaltatore contesta Vordine del Direttore dei Lavori, la decisione & rimessa

al Responsabile del procedimento; qualora |’Appaltatore non ottemperi all’ordine
ricevuto si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto si
procede di ufficio affidando i lavori di ripristino ad Imprese di fiducia
del’Amministrazione e il relativo costo & trattenuto, a danno dell’Appaltatore
inadempiente, sul primo stato avanzamento lavori da emettersi.

Art. 62 — RISOLUZIONE AMMINISTRATIVA DELLE CONTROVERSIE

Per quanto concerne le operazioni tendenti a risolvere il contenzioso, in presenza
della-iscrizione di riserve sui documenti contabili, sono applicabili i tempi e le modalita
previste dall’art. 31 bis della Legge quadro sui lavori pubblici e successive
modificazioni e dall’art. 149 del Regolamento.

Le controversie derivanti dalla esecuzione del contratto, ivi comprese quelle
relative al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, saranno definite applicando
il combinato disposto dell’art. 32 della Legge quadro, degli artt. 150 e 151 del
Regolamento e degli artt. 33 e 34 del Capitolato Generale.

Art. 63 - PREMIO DI ACCELERAZIONE (soppresso)




PARTE II - Norme Tecnologiche

CAPITOLO 11 OPERE CIVILI:
Qualita dei materiali e dei componenti — Modo di esecuzione di ogni categoria di
lavoro - Ordine a tenersi nell’andamento dei lavori

NOTA BENE: Qualora le leggi e le norme indicate nel presente Capitolato
siano state integrate e/o sostituite da altre emanate dallo
stesso Stato o Ente, i controlli e le verifiche (nonché ogni
possibile applicazione) dovranno essere eseguiti con
riferimento alle prescrizioni in vigore al momento
dell’esecuzione, anche se caso per caso non esplicitamente
citato dovesse risultare il richiamo alla norma o legge vigente.

Art. 64 - Tracciamenti

Per qualunque alterazione o variazione arbitraria od erronea alle previsioni del
progetto, I'Impresa dovra provvedere alla correzione, demolendo e ricostruendo a
tutte sue spese i lavori irregolarmente eseguiti a causa di tali variazioni od errori.
Eventuali verifiche dei tracciamenti effettuate dalla D.L., non sollevano I'Impresa dalle
responsabilita e dagli obblighi sopra accennati in qualunque momento si
riscontrassero errori.

Art. 65 - Materiali in genere

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti
occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la
costruzione delle opere, proverranno da quelle localita che I'Appaltatore riterra di sua
convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, rispondano
alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato puo risultare da
un attestato di conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea
documentazione e/o certificazione.

Art. 66 - Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso

a) Acqua
L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di sostanze
organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali

dannose e non essere aggressiva per il congilomerato risultante.

b) Calci
Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui

al R.D. 16 novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresi rispondere
alle prescrizioni contenute nella legge 6 maggio 1965, n. 595 (Caratteristiche tecniche
e requisiti dei leganti idraulici) nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M.
31 agosto 1972 (Norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova degli
agglomerati cementizi e delle calci idrauliche).

c) Cementi e agglomerati cementizi

1)1 cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 6
maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 3 giugno 1968 (Nuove norme sui requisiti di
accettazione e modalita di prova dei cementi) e successive modifiche. Gli agglomerati
cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 6 maggio
1965, n. 595 e nel D.M. 31 agosto 1972.




2) A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria del 9 marzo
1988, n. 126 (Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualita dei
cementi), i cementi di cui all'art. 1, lettera A), della legge 26 maggio 1965, n. 595 (e
cioe i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se
utilizzati per confezionare il conglomeratoc cementizio normale, armato e
precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge
26 maggio 1965, n. 595 e all'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per i
cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potra essere
svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.

I cementi e gli agglomerati dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben
riparati dall'umidita e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

d) Pozzolane
Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da

sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno
rispondere a tutti i requisiti prescritti dal R.D. 16 novembre 1939, n. 2230.

e) Gesso
I gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine

macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro
quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione
spontanea. Il gesso dovra essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidita
e da agenti degradanti.

Per 'accettazione valgono i criteri generali dell'art. 19.

Art. 67 - Materiali inerti
67.1 - Per conglomerati cementizi e per malte.

1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono
essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche,
limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni nocive all'indurimento del
conglomerato o alla conservazione delle armature.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle
caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed ail'ingombro deile armature.

La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose,
ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm
per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.

2) Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue:
fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti: fluidificanti-
ritardanti; fluidificanti-acceleranti; antigelo-superfluidificanti e idrofughi.

Per le modalita di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potra far
eseguire prove od accettare l'attestazione di conformita alle norme secondo i criteri

dell’art. 60.

3) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare
tutte le prescrizioni di cui al D.M. 09 gennaio 1996 e relative circolari esplicative.

Art. 68 - Armature per calcestruzzo

Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle
prescrizioni contenute nel vigente D.M. attuativo della legge 5 novembre 1971, n.
1086 (D.M. 09 gennaio 1996) e relative circolari esplicative.

1) E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.

Art. 69 - Prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane




Si intendono prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane quelli che si

presentano sotto forma di:

- membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o
pluristrato;

— prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a
freddo od a caldo su eventuali armature (che restano inglobate nello strato finale)
fino a formare in sito una membrana continua.

a) Le membrane si designano descrittivamente in base:

1)al materiale componente (esempio: bitume ossidato fillerizzato, bitume
polimero elastomero, bitume polimero plastomero, etilene propilene diene,
etilene vinil acetato, ecc.);

2)al materiale di armatura inserito nella membrana (esempio: armatura vetro
velo, armatura poliammide tessuto, armatura polipropilene film, armatura
alluminio foglio sottile, ecc.);

3)al materiale di finitura della faccia superiore (esempio: poliestere film da non
asportare, polietilene film da non asportare, graniglie, ecc.);

4) al materiale di finitura della faccia inferiore (esempio: poliestere nontessuto,
sughero, alluminio foglio sottile, ecc.).

b) I prodotti forniti in contenitori si designano descrittivamente come segue:
1) mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico;
2) asfalti colati;
3) malte asfaltiche;
4) prodotti termoplastici;
5) soluzioni in solvente di bitume;
6) emulsioni acquose di bitume;
7) prodotti a base di polimeri organici.

c) I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura.

Il Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione pud procedere a controlli
(anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di
conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

Le membrane per coperture di edifici e/o serbatoi per acqua potabile in relazione
allo strato funzionale che vanno a costituire (esempio: strato di tenuta all’acqua,
strato di tenuta all'aria, strato di schermo e/o barriera al vapore, strato di protezione
degli strati sottostanti, ecc.) devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in
mancanza od a loro completamento alle norme UNI 9380, 9168, 8629 oppure per
prodotti non normati, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla
Direzione dei lavori.

Le membrane a base di elastomeri e di plastomeri dei tipi elencati nel seguente
comma a) utilizzate per impermeabilizzazione delle opere elencate nel seguente
comma b) devono rispondere alle prescrizioni elencate nel successivo comma ¢).

a) I tipi di membrane considerati sono:
— membrane in materiale elastomerico senza armatura:
— membrane in materiale elastomerico dotate di armatura;
— membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura;
— membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura;
- membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene ad alta o
bassa densita, reticolato o non, polipropilene);
— membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio polietilene
clorosolfanato) dotate di armatura;
— membrane polimeriche accoppiate;
b) Classi di utilizzo:




Classe A- membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del
contenuto (per esempio, bacini, dighe, sbarramenti, ecc.):

Classe B- membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per
esempio, canali, acquedotti, ecc.).

Classe C - membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche
particolarmente gravose, concentrate o no (per esempio, fondazioni,
impalcati di ponti, gallerie, ecc.)

Classe D - membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli
agenti atmosferici e/o alla luce

Classe E - membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o
aggressivi (per esempio, discariche, vasche di raccolta e/o
decantazione, ecc.).

Classe F - membrane adatte per il contatto con acqua potabile o sostanze di uso
alimentare (per esempio: acquedotti, serbatoi, contenitori per

alimenti, ecc.).

c) Le membrane di cui al comma a) sono valide per gli impieghi di cui al comma
b) purché rispettino le caratteristiche previste nelle varie parti della norma UNI 8898.

I prodotti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste destinati principalmente
a realizzare strati di tenuta all'acqua (ma anche altri strati funzionali della copertura
piana) e secondo del materiale costituente, devono rispondere alle prescrizioni
seguenti. Bitumi da spalmatura per impermeabilizzazioni (in solvente e/o emulsione
acquosa) devono rispondere ai limiti specificati, per i diversi tipi, alle prescrizioni della
norma UNI 4157.Le malte asfaltiche per impermeabilizzazione devono rispondere alla
norma UNI 5660 FA227. Gli asfalti colati per impermeabilizzazioni devono rispondere
alla norma UNI 5654 FA191.

II mastice di rocce asfaltiche per la preparazione di malte asfaltiche e degli asfalti
colati deve rispondere alla norma UNI 4377 FA 233.

Il mastice di asfalto sintetico per la preparazione delle malte asfaltiche e degli
asfalti colati deve rispondere alla norma UNI 4378 FA234.

Per i prodotti fluidi od in pasta a base di polimeri organici (bituminosi, epossidici,
poliuretanici, epossi-poliuretanici, epossi-catrame, polimetencatrame, polimeri
clorurati, acrilici, vinilici, polimeri isomerizzati) si intendono validi i limiti dichiarati dal
produttore nella sua documentazione tecnica ed accettati dalia Direzione dei lavori.

Art. 70 - Prodotti diversi (sigillanti, adesivi, geotessiii)

Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e
durevole i giunti tra elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti
esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta all'aria, all'acqua, ecc.

Il soddisfacimento delle prescrizioni si intende comprovato quando il prodotto
risponde al progetto od alle norme UNI 9610 e 9611 e/o in possesso di attestati di
conformita; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed
accettati dalla Direzione dei lavori.

Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno
attiguo, in forma permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche,
ecc. dovute all'ambiente ed alla destinazione d'uso.

Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di
pavimenti e pareti o per altri usi e per diversi supporti (murario, ferroso, legnoso,
ecc.).

Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato guando il
prodotto risponde ad una norma UNI e/o in possesso di attestati di conformita; in loro
mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla




Direzione dei lavori.

Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione,
contenimento, filtranti, drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini,
ecc.) ed in coperture.

Si distinguono in:

— tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama);
— nontessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati
tra loro con trattamento meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione)
oppure termico (fusione). Si hanno nontessuti ottenuti da fiocco o da filamento

continuo.
(Sono esclusi dal presente articolo i prodotti usati per realizzare componenti piu

complessi).

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il
prodotto risponde ad una norma UNI e/o in possesso di attestato di conformita; in
loro mancanza valgono i valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione
dei lavori.

Dovra inoltre essere sempre specificata la natura del polimero costituente
(poliestere, polipropilene, poliammide, ecc.).

Per i nontessuti dovra essere precisato:

— se sono costituiti da filamento continuo o da fiocco;

- se il trattamento legante meccanico, chimico o termico;

— il peso unitario.

Art. 71 - Prodotti per rivestimenti interni ed esterni

Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di
rivestimento verticali (pareti - facciate) ed orizzontali (controsoffitti) dell'edificio.

Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, puo procedere ai
controlli(anche parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di
conformita della stessa alle prescrizioni indicate.

Gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un
legante (calce- cemento-gesso) da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo,
ecc.) ed eventualmente da pigmenti o terre coloranti, additivi e rinforzanti.

Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto e le
caratteristiche seguenti:

— capacita di riempimento delle cavita ed eguagliamento delle superfici;

— reazione al fuoco e/o resistenza all'incendio adeguata;

- impermeabilita all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua;

~ effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati;

— adesione al supporto e caratteristiche meccaniche.

Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI sinonimo di
conformita alle prescrizioni predette; per gli altri prodotti valgono i valori dichiarati
dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei lavori.

I prodotti vernicianti sono prodotti applicati allo stato fluido, costituiti da un
legante (naturale o sintetico), da una carica e da un pigmento o terra colorante che,
passando allo stato solido, formano una pellicola o uno strato non pellicolare sulla
superficie.

I prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti
caratteristiche in funzione delle prestazioni loro richieste:

— dare colore in maniera stabile alla superficie trattata;

— avere funzione impermeabilizzante;

— essere traspiranti al vapore d'acqua;

- impedire il passaggio dei raggi U.V.;

— ridurre il passaggio della CO2;




- avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto);

- avere funzione passivante del ferro (quando richiesto);

- resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti);

- resistere (quando richiesto) all'usura.

I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto od in mancanza quelli
dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei lavori.

I dati si intendono presentati secondo le norme UNI 8757 e UNI 8759 ed i metodi

di prova sono quelli definiti nelle norme UNI.

Art. 72 - Prodotti rigidi

Per gli elementi di metallo o materia plastica valgono le prescrizioni del progetto.
Le loro prestazioni meccaniche (resistenza all'urto, abrasione, incisione), di reazione e
resistenza al fuoco, di resistenza agli agenti chimici (detergenti, inquinanti aggressivi,
ecc.) ed alle azioni termoigrometriche saranno quelle prescritte in norme UNI in
relazione all'ambiente (interno/esterno) nel quale saranno collocati ed alla loro quota
dal pavimento (o suolo), oppure in loro mancanza valgono quelle dichiarate dal
fabbricante ed accettate dalla Direzione dei lavori.

Saranno inoltre predisposti per il fissaggio in opera con opportuni fori, incavi, ecc.

Per gli elementi verniciati, smaltati, ecc. le caratteristiche di resistenza all'usura,
ai viraggi di colore, ecc. saranno riferite ai materiali di rivestimento.

La forma e costituzione dell'elemento saranno tali da ridurre al minimo fenomeni
di vibrazione, produzione di rumore tenuto anche conto dei criteri di fissaggio.

I prodotti vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei lavori,
ai fini della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni
della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformitd della stessa alle

prescrizioni di seguito indicate.




CAPITOLO 12 OPERE CIVILI:
Esecuzione di scavi, rilevati, demolizioni, palificazioni

NOTA BENE: Qualora le leggi e le norme indicate nel presente Capitolato
siano state integrate e/o sostituite da altre emanate dalio
stesso Statc o Ente, i controlli e le verifiche (nonché ogni
possibile applicazione) dovranno essere eseguiti con
riferimento alle prescrizioni in vigore al momento
dell’esecuzione, anche se caso per caso non esplicitamente
citato dovesse risultare il richiamo alla norma o legge vigente.

Art. 73 - Scavi in genere

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno
essere eseguiti secondo i disegni di progetto, nonché secondo [e particolari
prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori.

Nell'esecuzione degli scavi in genere |'Appaltatore dovra procedere in modo da
impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreche totalmente
responsabile di eventuali danni alle persone e alle opere, altresi obbligato a
provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

L'Appaltatore dovra inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla
superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte
(a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori), ad altro impiego nei lavori,
dovranno essere portate dall’Appaltatore fuori della sede del cantiere, alle pubbliche
discariche con onere di conferimento nelle stesse a carico dell’Appaltatore ovvero su
aree che I'Appaltatore dovra provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente
utilizzate, esse dovranno essere depositate in luogo scelto dall’Appaltatore previo
assenso della Direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni
caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprieta
pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

La Direzione dei lavori potra fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie
depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, si applicano le norme vigenti.

Art. 74 - Scavi di fondazione, in sezione ristretta—in sezione ampia

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione
obbligata necessari per dar luogo ai muri o strutture di fondazione propriamente
detti; a sezione ristretta quelli per dar luogo alle fogne, condutture, cavidotti, fossi e
cunette.

Per scavi a sezione ampia si intendono quelli per la formazione di vasche,
manufatti interrati o seminterrati di dimensioni planimetriche superiori a 5 m?,

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno gli scavi dovranno essere spinti
fino alla profondita che dalla Direzione dei lavori verra ordinata all'atto della loro
esecuzione.

Le profondita, che si trovano indicate nei disegni, sono percid di stima preliminare
e I'"Amministrazione appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che
reputera pil conveniente, senza che cid possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di
fare eccezioni o domande di speciali compensi. E' vietato all’Appaltatore, sotto pena di
demolire il gia fatto, di por mano alle opere prima che la Direzione dei lavori abbia
verificato ed accettato i piani del fondo dello scavo.




I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle
opere che lo richiedono, dovranno, essere realizzate con determinate pendenze.

Gli scavi dovranno, quando occorra a insindacabile giudizio della D.L. e/o del
Responsabile deila Sicurezza, essere solidamente punteliati e sbadacchiati con
robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed impedire
ogni smottamento di materia durante |'esecuzione tanto degli scavi che delle opere.
Gli oneri relativi alla esecuzione dei puntellamenti e /o sbatacchiature sono a carico
dell'Impresa Appaltatrice.

L'Appaltatore e responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta
pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali
puntellazioni e sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa,
adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per
nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite
dalla Direzione dei lavori e/o del Responsabile della Sicurezza.

Col procedere delle murature I'Appaltatore potra recuperare i legnami costituenti
le armature, sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera,
da restare quindi in posto in proprieta dell'’Amministrazione; i legnami persi, che a
giudizio della Direzione dei lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno
del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.

Art. 75 - Scavi subacquei e prosciugamento (soppresso)

Art. 76 - Rilevati e rinterri

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per
riempire i vuoti tra le pareti degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e
fino alle quote prescritte dalla Direzione dei lavori, si impiegheranno in generale, e,
salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli
scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a
giudizio della Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati.

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si
preleveranno le materie occorrenti ovunque I'Appaltatore credera di sua convenienza,
purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei lavori.

Per rilevati e rinterri, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose,
restando vietato in modo assoluto I'impiego di quelle argillose e, in generale di tutte
quelle che con I'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando
spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra essere usata
ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale
altezza, disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la
maggiore regolarita e precauzione, in modo da caricare uniformemente su tutti i lati e
da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non
potranno essere scaricate direttamente, ma dovranno depositarsi in vicinanza
dell'opera per essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delie
materie stesse, da farsi secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione
dei lavori.

E' vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od
imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo
carico dell'Appaltatore.

E' obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante
la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre,




affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a
quelle ordinate.

L'Appaltatore dovra consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i
cigli bene allineati e profilati e compiendo a sue spese, durante I'esecuzione dei lavori
e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle
scarpate e I'espurgo dei fossi.

La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sara
previamente scorticata, ove occorra, e se inclinata sara tagliata a gradoni con leggera
pendenza verso il monte.

Art. 77 - Demolizioni e rimozioni

La rimozione delle apparecchiature elettromeccaniche e le demolizioni di murature
(specie se a secco), calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere
eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le
restanti apparecchiature, condotte, cavidotti, le residue strutture murarie ecc., da
prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece
devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le
murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali
necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo
da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei
limiti concordati con la Direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore
dell'’Amministrazione.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando,
anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre
parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore,
senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in pristino le parti indebitamente
demolite.

Tutti i materiali e apparecchiature riutilizzabili, a giudizio insindacabile della
Direzione dei lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed
ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando
cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nel loro
assestamento e per evitarne la dispersione.

Detti materiali e apparecchiature restano tutti di proprieta dell'Amministrazione,
la quale potra ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori
appaltati, ai sensi del vigente Capitolato Generale, con i prezzi indicati nell'elenco del
presente Capitolato.

I materiali di scarto, o comunque non accettati dalla Stazione Appaltante
provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere
trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche con onere
di conferimento a carico dell’Appaltatore stesso.




CAPITOLO 13 OPERE CIVILI
Esecuzione di strutture di muratura, calcestruzzo, acciaio e legno

NOTA BENE: Qualora le leggi e le norme indicate nel presente Capitolato
siano state integrate e/o sostituite da altre emanate dallo
stesso Stato o Ente, i controlli e le verifiche (nonché ogni
possibile applicazione) dovranno essere eseguiti con
riferimento alle prescrizioni in vigore al momento
dell’esecuzione, anche se caso per caso non esplicitamente
citato dovesse risultare il richiamo alla norma o legge vigente.

Art. 78 - Opere e strutture di muratura

78.1 - Malte per murature.

L'acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono possedere i requisiti
e le caratteristiche tecniche di cui agli articoli precedenti.

L'impiego di malte premiscelate e pronte & consentito, purché ogni fornitura sia
accompagnata da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il
tipo e la quantita dei leganti e degli eventuali additivi.

Ove il tipo di malta non rientri tra quelli appresso indicati il fornitore dovra
certificare con prove ufficiali anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa.

Le modalita per la determinazione della resistenza a compressione delle malte
sono riportate nel D.M. 13 settembre 1993.

I tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composizione in
volume; malte di diverse proporzioni nella composizione confezionate anche con
additivi, preventivamente sperimentate, possono essere ritenute equivalenti a quelle
indicate qualora la loro resistenza media a compressione risulti non inferiore ai valori
di cui al D.M. 20 novembre 1987 n. 103.

78.2 - Murature in genere: criteri generali per I'esecuzione.

Nelle costruzioni delle murature in genere verra curata la perfetta esecuzione
degli spigoli, delle volte, piattabande, archi e verranno lasciati tutti i necessari incavi,
sfondi, canne e fori per:
~ ricevere le chiavi e i capichiavi delle volte, gli ancoraggi delle catene e delle travi

a doppio T; le testate delle travi (di legno, di ferro); le pietre da taglio e quanto

altro non venga messo in opera durante la formazione delle murature;

— il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, deil'acqua potabile, canne

di stufe e camini, scarico acqua usata, immondizie, ecc.);

— per il passaggio delle condutture elettriche. di telefoni e di illuminazione;

— le imposte delle volte e degli archi;

— gli zoccoli. dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie. ferriate,
ringhiere, davanzali, ecc.

Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature gia
eseguite.

La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente,
assicurando il perfetto collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le parti di
esse.

I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per
immersione prolungata in appositi bagnaroli e mai per aspersione.

Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e
normali alla superficie esterna: saranno posati sopra un abbondante strato di malta e




premuti sopra di esso in modo che la malta rifluisca all'ingiro e riempia tutte le
connessure.

La larghezza dei giunti non dovra essere maggiore di otto né minore di 5 mm.

I giunti non verranno rabboccati durante ia costruzione per dare maggiore presa
all'intonaco od alla stuccatura col ferro.

Le malte da impiegarsi per I'esecuzione delle murature dovranno essere passate
al setaccio per evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di
tolleranza fissato.

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere
opportunamente collegate con la parte interna.

Se la muratura dovesse eseguirsi con paramento a vista (cortina) si dovra avere
cura di scegliere per le facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di
colore piu uniforme, disponendoli con perfetta regolarita e ricorrenza nelle connessure
orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali.

In questo genere di paramento i giunti non dovranno avere larghezza maggiore di
5 mm e, previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilati con malta
idraulica o di cemento, diligentemente compressa e lisciata con apposito ferro, senza
sbavatura.

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo
che i mattoni siano sempre disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e la
larghezza dei giunti non dovra mai eccedere i 5 mm all'intradosso e 10 mm
all'estradosso.

All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate
opportune ammorsature in relazione al materiale impiegato.

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere
sospesi nei periodi di gelo, durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore,
al disotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura
ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché al
distacco del lavoro vengano adottati opportuni provvedimenti per difendere le
murature dal gelo notturno.

Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature
sia con gli addentellati d'uso, sia col costruire |'origine delle volte e degli archi a
sbalzo mediante le debite sagome, secondo quanto verra prescritto.

La Direzione dei lavori stessa potra ordinare che sulle aperture di vani di porte e
finestre siano collocati degli architravi (cemento armato, acciaio) delle dimensioni che
saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro e al
sovraccarico.

Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra sara
eseguito un opportuno strato (impermeabile drenante, ecc.) che impedisca la risalita
per capillarita.

Per quanto non contenuto nel presente Capitolato si dovra fare riferimento alle
“Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura”
contenute nel D.M. 20 novembre 1987, n. 103 e relativa circolare di istruzione del
Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP., n. 30787 del 4 gennaio

1989.
Art. 79 - Opere e strutture di calcestruzzo (soppresso)

Art. 80 - Strutture prefabbricate di calcestruzzo armato e precompresso
(soppresso)

Art. 81 - Strutture in acciaio




81.1 - Generalita.

Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di
quanto disposto dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, “Norme per la disciplina delle
opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica. ‘

Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza dell’ordinanza del
Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20-03-2003 e successive modifiche, ovvero le
ordinanze del Consiglio dei Ministri n. 3316 del 02-10-2003 e n. 3431 del 03-05-05.

L'impresa sara tenuta a presentare in tempo utile, prima dell'approvvigionamento
dei materiali, all'esame ed all'approvazione della Direzione dei lavori:

a) gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi
di officina, sui quali dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino:
numero, qualita, dimensioni, grado di finitura e peso teorici di ciascun elemento
costituente la struttura, nonché la qualita degli acciai da impiegare;

b) tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture
metalliche sulle opere di fondazione.

I suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell'Appaltatore.

81.2 - Collaudo tecnologico dei materiali.

Ogni volta che i materiali destinati alla costruzione di strutture di acciaio
pervengono dagli stabilimenti per la successiva lavorazione, |'Appaltatore dara
comunicazione alla Direzione dei lavori specificando, per ciascuna colata, la distinta
dei pezzi ed il relativo peso, la destinazione costruttiva e la documentazione di
accompagnamento della ferriera costituita da:

— attestato di controlio;
- dichiarazione che il prodotto “qualificato” secondo le norme vigenti.

La Direzione dei lavori si riserva la facolta di prelevare campioni di prodotto
qualificato da sottoporre a prova presso laboratori di sua scelta ogni volta che lo
ritenga opportuno, per verificarne la rispondenza alle norme di accettazione ed ai
requisiti di progetto. Per i prodotti non qualificati la Direzione dei lavori deve
effettuare presso laboratori ufficiali tutte le prove meccaniche e chimiche in numero
atto a fornire idonea conoscenza delle proprieta di ogni lotto di fornitura. Tutti gli
oneri relativi alle prove sono a carico dell’Appaltatore.

Le prove e le modalita di esecuzione sono quelle prescritte dal D.M. 09 gennaio
1996 e successivi aggiornamenti ed altri eventuali a seconda del tipo di metalio in

esame.

81.3 - Zincatura di profilati in ferro o acciaio

La zincatura dei profilati per la costruzione di mensole, ganci etc. dovra essere
eseguita mediante immersione in bagno di zinco purissimo, oppure, per le minuterie,
col metodo Sherald (il grado di purezza non dovra essere inferiore al 99%), oppure
con vernice a base di zinco puro sciolta in apposito solvente. In questo ultimo caso
una mano della vernice suddetta dovra essere applicata in fabbrica ed una mano dopo

la posa in opera.
Il controllo verra effettuato con le prove prescritte dalla norma vigente.

81.4 - Verniciatura

Tutte le parti in ferro, ad eccezione di quelle zincate, verranno fornite a pié d’opera
gia colorite con una prima mano di minio o di vernice antiruggine.

Dopo essere state poste in opera verra data una seconda mano di vernice
antiruggine, previa raschiatura delle parti di cui alla prima verniciatura si
presentassero danneggiate ed affiorassero tracce di ruggine.




Sara poi passata una mano di vernice antiruggine grigia, o all’alluminio, o allo
zinco, come indicato in progetto ovvero a scelta della Direzione dei Lavori. Saranno
ugualmente verniciati con minio o antiruggine tutti giunti ed i bulloni che non risultino
in acciaio zincato ovvero inox.

81.5 - Montaggio.
Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovra
porre la massima cura per evitare che le strutture vengano deformate o

sovrasollecitate.
Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno

opportunamente protette.

Il montaggio sara eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione
geometrica di progetto, nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto
medesimo.

In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si dovra controllare che
la controfreccia ed il posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle
indicazioni di progetto, rispettando le tolleranze previste.

La stabilita delle strutture dovra essere assicurata durante tutte le fasi costruttive
e la rimozione dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovra essere
fatta solo quando essi risulteranno staticamente superflui.

Nei collegamenti con bulloni si dovra procedere alla alesatura di quei fori che non
risultino centrati e nei quali i bulloni previsti in progetto non entrino liberamente. Se il
diametro del foro alesato risulta superiore al diametro sopracitato, si dovra procedere
alla sostituzione del bullone con uno di diametro superiore.

E' ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica purché questo venga
controllato con chiave dinamometrica, la cui taratura dovra risultare da certificato
rilasciato da laboratorio ufficiale in data non anteriore ad un mese.

Per le unioni con bulloni, I'Appaltatore effettuera, alla presenza della Direzione dei
lavori, un controllo di serraggio su un numero adeguato di bulloni.

L'assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovra essere effettuato
senza che venga interrotto il traffico di cantiere sulla eventuale sottostante sede
stradale salvo brevi interruzioni durante le operazioni di sollevamento, da concordare
con la Direzione dei lavori. Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di
montaggio, I'Appaltatore tenuto a rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che
eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla
zona interessata, ed in particolare:per le interferenze con servizi di soprasuolo e di
sottosuolo.

81.6 - Controlli in corso di lavorazione.

L'Appaltatore dovra essere in grado di individuare e documentare in ogni
momento la provenienza dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai
corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali dovra esibire la copia a richiesta
della Direzione dei lavori.

Alla Direzione dei lavori riservata comunque la facolta di eseguire in ogni
momento della lavorazione tutti i controlli che riterra opportuni per accertare che i
materiali impiegati siano quelli certificati, che le strutture siano conformi ai disegni di
progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola d'arte.

Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo
I'Appaltatore informera la Direzione dei lavori, la quale dara risposta entro 8 giorni
fissando la data del collaudo in contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione
delle strutture stesse in cantiere.




81.7 - Prove di carico e collaudo statico.

Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro
ultimazione in opera e di regola, prima che siano applicate le ultime mani di vernice,
quando prevista, verra eseguita da parte della Direzione dei lavori un'accurata visita
preliminare di tutte le membrature per constatare che le strutture siano state
eseguite in conformita ai relativi disegni di progetto, alle buone regole d'arte ed a
tutte le prescrizioni di contratto.

Ove nulla osti, si procedera quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle
strutture; operazioni che verranno condotte, a cura e spese dell'Appaltatore, secondo
le prescrizioni contenute nei decreti ministeriali. emanati in applicazione della legge
1086/1971.




CAPITOLO 14 OPERE CIVILI:
Esecuzione di opere esterne

NOTA BENE: Qualora le leggi e le norme indicate nel presente Capitolato
siano state integrate e/o sostituite da altre emanate dalio
stesso Stato o Ente, i controlli e le verifiche (nonché ogni
possibile applicazione) dovranno essere eseguiti con
riferimento alle prescrizioni in vigore al momento
dell’esecuzione, anche se caso per caso non esplicitamente
citato dovesse risuitare il richiamo alla norma o legge vigente.

Art. 82 - Manufatti di compietamento esterno prefabbricati in calcestruzzo

I manufatti saranno realizzati con calcestruzzo cementizio vibrato, gettato in
speciali casseforme multiple o mediante appositi macchinari, in modo che la superficie
in vista o esposta agli agenti atmosferici sia particolarmente liscia ed esente da
qualsiasi difetto, con resistenza a compressione semplice non inferiore a 300 kg/cm?,
stagionati in appositi ambienti, e trasportati in cantiere in confezioni.

Gli elementi prefabbricati delle cordonate in calcestruzzo saranno di lunghezza un
metro e con sezione da determinarsi a cura del Direttore dei lavori.

Gli elementi andranno posati su un letto di calcestruzzo di 10 cm di spessore e
rinfiancati in modo continuo da ambo i lati, fino ad un'altezza di 3 cm al di sotto del
piano finito. La sezione complessiva del calcestruzzo per il letto e il rinfianco sara di
600 cm®. I giunti saranno sigillati con malta fine di cemento. Gli elementi in curva
saranno di lunghezza minore per seguire la curvatura di progetto della cordonata.

Art. 82.1 - Impermeabilizzazione di pozzetti

82.1.1 - Oneri necessari per garantire I'accessibilita e I'impermeabilizzazione
delia copertura del pozzetto esistente in cui sono alloggiate le
apparecchiature con funzione di by-pass a servizio della vasca di compenso.

Detti oneri consistono:

a) realizzazione di un massetto di chiusura della copertura del pozzetto per la parte
relativa alle due beole piu prossime al cancello dell'ingresso dell'impianto di
chiarificazione realizzato attraverso uno spessore di calcestruzzo di almeno 15 cm
armato con rete elettrosaldata @ 8 lato 20 cm;

b) realizzazione di un cordolo in calcestruzzo armato posto in corrispondenza dei bordi
del pozzetto (per tre lati) e per il quarto contiguo al rivestimento anzidetto ,
circoscrivendo la parte di copertura non interessata dalla realizzazione del
massetto di cui al punto precedente dell'altezza non inferiore a cm 20 e
opportunamente reso solidale alla struttura esistente;

c) fornitura e posa in opera di passo d'uomo e relativa chiusura in materiale ferroso
avente dimensioni di almeno 80 cm, da ubicare in corrispondenza di una della
pareti del pozzetto in modo tale da rendere possibile I'accesso allo stesso tramite
scala alla marinara che dovra essere fornita e posta in opera contestualmente
all'apertura anzidetta;

d) creazione del vano in cui porre in opera l'apertura di cui al punto precedente
attraverso opportuni provvedimenti che possono anche consistere nella completa
(fornitura e posa in opera) ricostruzione dell'intero solaio circoscritto dal cordolo di
cui al punto precedente, ma che in ogni caso tali provvedimenti devono consentire
la futura movimentazione della copertura al fine di permettere la manutenzione




straordinaria e/o sostituzione delle apparecchiatura presenti nel pozzetto. In tal
caso sono compresi tra gli oneri di questa voce a corpo sia quelli relativi alla
costruzione del nuovo solaio che quelli relativi al trasporto a rifiuto in idonea
discarica pubblica delle materie provenienti da queste lavorazioni;

e) fornitura e posa in opera di guaina impermeabile di tipo bituminoso da rendere
solidale alla copertura di cui al punto precedente e relativi bordi contigui;

f) protezione della guaina impermeabile con tessuto non tessuto e sovrastante
spessore di ghiaietto a spigoli arrotondati;

g) provvedimenti idonei ad allontanare le acque piovane comungue raccoltesi al di
sopra della copertura resa impermeabile.

Per la realizzazione di tali opere, nonché per ciascun materiale utilizzato e posto in
opera si devono rispettare i requisiti riportati nel presente capitolato.

82.1.2 - Oneri necessari per garantire I'impermeabilizzazione della copertura
del pozzetto esistente in cui & alloggiata I'apparecchiatura a servizio del
funzionamento a gravita della vasca di compenso.

Detti oneri consistono:
a) realizzazione di un cordolo in calcestruzzo armato posto in corrispondenza dei bordl
del pozzetto medesimo dell'altezza non inferiore a cm 20 e opportunamente reso

solidale alla struttura esistente;

b) fornitura e posa in opera di guaina impermeabile di tipo bituminoso da rendere
solidale alla copertura del pozzetto esistente e ai bordi anzidetti;

c) protezione della guaina impermeabile con tessuto non tessuto e sovrastante
spessore di ghiaietto a spigoli arrotondati;

d) provvedimenti idonei ad allontanare le acque piovane comunque raccoltesi al di
sopra della copertura resa impermeabile.

Per la realizzazione di tali opere, nonché per ciascun materiale utilizzato e posto in
opera si devono rispettare i requisiti riportati nel presente capitolato.




CAPITOLO 15 IMPIANTI ELETTRICI

NOTA BENE: Qualiora le ileggi e le norme indicate nel presente Capitolato
siano state integrate e/o sostituite da altre emanate dallo
stesso Stato o Ente, i controlli e le verifiche (nonché ogni
possibile applicazione) dovranno essere eseguiti con
riferimento alle prescrizioni in vigore al momento
dell’esecuzione, anche se caso per caso non esplicitamente
citato dovesse risultare il richiamo alla norma o legge vigente.

Art. 83 - Prescrizioni tecniche generali

Oltre alle prescrizioni del presente capitolo valgono anche le norme e le prescrizioni
previste nell’allegato “DISCIPLINARE TECNICO”. Nel caso di sovrapposizione delle
stesse varranno quelle piu convenienti per I’Amministrazione Appaltante.

83.1 - Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamenti

Gli impianti devono essere realizzati a regola d’arte, giusta prescrizione della L. 1°
marzo 1968 n. 186 e legge n.46 del 5/3/1990

Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono
corrispondere alle norme di legge e di regolamento vigenti al momento
dell’esecuzione ed in particolare essere conformi:

— alle prescrizioni di sicurezza delle norme CEI;

— alle prescrizioni e indicazioni dell’lENEL o dell’Azienda distributrice dell’energia
elettrica;

~ alle prescrizioni e indicazioni della TELECOM;

— alle prescrizioni dei VV.F. e delle Autorita locali.

— alla vigente normativa antinfortunistica.

Per quanto attiene alle certificazioni dei materiali e lavori, dovranno essere in ogni
caso prodotte quelle obbligatorie per legge alla data del collaudo.

83.2 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

La ditta appaltatrice dovra tenere in debito conto, nella esecuzione degli impianti,
di quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge in materia antinfortunistica (D.L.
626/94, DPR 547 del 27/4/1955, DPR 303 del 19/3/1956 e successive integrazioni e
modifiche), nonché dalle norme CEI.

83.3 - Prescrizioni riguardanti i circuiti, cavi e conduttori negli impianti di
b.t..
a) isoclamento dei cavi di b.t.:

i cavi utilizzati devono essere adatti a tensione nominale verso terra e tensione
nominale (Uo/U) non inferiori a 0,6/1 kV, inclusi quelli utilizzati nei circuiti di
segnalaziocne e comando; questi ultimi, schermati e posati in cavidotti separati-

b) colori distintivi dei cavi:

i conduttori impiegati nell’esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti
dalle colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL 0072-274 e
00712. In particolare i conduttori di neutro e protezione devono essere contraddistinti
rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo-
verde. Per quanto riguarda i conduttori di fase, devono essere contraddistinti in modo
univoco per tutto I'impianto dai colori: nero, grigio (cenere) e marrone;

c) sezioni minime e cadute di tensione ammesse:
le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e della




lunghezza dei circuiti (affinché la caduta di tensione massima, anche tenuto conto
delle sovracorrenti di spunto di motori elettrici, non superi il valore del 4% della
tensione a vuoto) devono essere scelte tra quelle unificate. In ogni caso non devono
essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi di
conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI-UNEL.

Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni
minime dei conduttori di rame ammesse sono:

~ 0,75 mm? per circuiti di segnalazione e telecomando:

— 1,5 mm? per illuminazione di base, derivazione per prese a spina per altri
apparecchi di illuminazione e per apparecchi con potenza unitaria inferiore o uguale a
2,2 kW;

- 2,5 mm? per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con
potenza unitaria superiore a 2,2 kW e inferiore o uguale a 3,6 kW;

—~ 4 mm? per montanti singoli e linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori
con potenza nominale superiore a 3,6 kW;

d) sezione minima dei conduttori neutri:

la sezione dei conduttori neutri non deve essere inferiore a quella dei
corrispondenti conduttori di fase. Per conduttori in circuiti polifasi, con sezione
superiore a 16 mm?, la sezione dei conduttori neutri puod essere ridotta alla meta di
quella dei conduttori di fase, col minimo tuttavia di 16 mm?* (per conduttori in rame),
purché siano soddisfatte le condizioni delle norme CEI 64-8 in vigore al momento
dell’'esecuzione.

e) sezione dei conduttori di terra e protezione:

la sezione dei conduttori di terra e di protezione, cioé dei conduttori che collegano
all'impianto di terra le parti da proteggere contro i contatti indiretti, non deve essere
inferiore a quella indicata nelle tabelle e prescrizioni delle norme CEI 64-8 in vigore al
momento dell’esecuzione.

Per i collegamenti delle masse all'impianto di terra, non posati insieme ai
conduttori di fase, la sezione minima deve essere in ogni caso 16 mm? :

f) propagazione del fuoco lungo i cavi:

i cavi in aria installati individualmente, cioé distanziati tra loro di almeno 250 mm,
devono rispondere alla prova di non propagazione delle norme CEI 20-35.

Quando i cavi sono raggruppati in ambiente chiuso in cui sia da contenere il
pericolo di propagazione di un eventuale incendio, essi devono avere i requisiti di non
propagazione dellincendio in conformita alle norme CEI 20-22;

g) provvedimenti contro il fumo e I'emissione di gas tossici e/o corrosivi

A vantaggio della sicurezza negli ambienti di lavoro, considerato che i cavi
possono essere posati in ambienti chiusi e di difficile e lenta evacuazione, si devono
adottare cavi a bassa emissione di fumo ed aventi la caratteristica di non sviluppare
gas tossici e corrosivi ad alte temperature secondo le norme CEI 20-37 e 20-38.

83.3.1 - Sezione minima del conduttore di terra

La sezione del conduttore di terra deve essere non inferiore a quella del
conduttore di protezione suddetta con i minimi di seguito indicati:

sezione minima (mm?)

— protetto contro la corrosione ma non meccanicamente 16 (Cu) 16 (Fe)

— hon protetto contro la corrosione 25 (Cu) 50 (Fe)

In alternativa ai criteri sopra indicati & ammesso il calcolo della sezione minima
del conduttore di protezione mediante il metodo analitico indicato al paragrafo a)
dell’art. 9.6.01 delle norme CEI 64-8.

Per I'esecuzione dell’anello di connessione dei dispersori la sezione della corda di
rame deve essere di 50 mm?.




83.4 - Canalizzazioni

I conduttori, devono essere sempre protetti e salvaguardati meccanicamente.
Dette protezioni possono essere: tubazioni a vista o interrate, canalette porta
cavi, passerelle, condotti o cunicoli ricavati nella struttura edile con idonee coperture

in lamiera striata.

83.4.1 - Tubi protettivi, percorso tubazioni cassette di derivazione

Nell'impianto previsto per la realizzazione sotto traccia e/o a vista (fuori traccia), i
tubi protettivi devono essere in materiale termoplastico serie pesantes

~ il diametro interno dei tubi deve essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro
del cerchio circoscritto al fascio dei cavi in esso contenuti; il diametro del tubo deve
essere sufficientemente grande da permettere di sfilare e reinfilare i cavi in esso
contenuti con facilita e senza che ne risultino danneggiati i cavi stessi o i tubi.
Comunque il diametro interno non deve essere inferiore a 10 mm;

— il tracciato dei tubi protettivi deve consentire un andamento rettilineo
orizzontale (con minima pendenza per favorire lo scarico di eventuale condensa) o
verticale. Le curve devono essere effettuate con raccordi o con piegature che non
danneggino il tubo e non pregiudichino la sfilabilita dei cavi;

—~ ad ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, ad
ogni derivazione da linea principale a secondaria e in ogni locale servito, la tubazione
deve essere interrotta con cassette di derivazione;

- le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite nelle cassette di
derivazione impiegando opportuni morsetti o morsettiere. Dette cassette, stagne IP
55, fissate a parete, devono essere costruite in modo che nelle condizioni di
installazione non sia possibile introdurvi corpi estranei; deve inoltre risultare agevole
la dispersione di calore in esse prodotta. Il coperchio delle cassette deve offrire buone
garanzie di fissaggio ed essere apribile solo con attrezzo;

~ | tubi protettivi dei montanti di impianti utilizzatori alimentati attraverso
organi di misura centralizzati e le relative cassette di derivazione devono essere
distinti per ogni montante. E' ammesso utilizzare lo stesso tubo e le stesse cassette
purché i montanti alimentino lo stesso complesso di locali e siano contrassegnati per
la loro individuazione, almeno in corrispondenza delle due estremita;

— qualora si preveda |'esistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a
sistemi elettrici diversi, questi devono essere protetti da tubi diversi e far capo a
cassette separate. Tuttavia &€ ammesso collocare i cavi nello stesso tubo e far capo
alle stesse cassette, purché essi siano isolati per la tensione pil elevata e le singole
cassette siano internamente munite di diaframmi, non amovibili se non a mezzo di
attrezzo, tra i morsetti destinati a serrare conduttori appartenenti a sistemi diversi.

Il numero di conduttori in un singolo tubo o condotto dovra essere compatibile
con le prescrizioni su riportate.

I tubi protettivi dei conduttori elettrici collocati in cunicoli, che ospitano altre
canalizzazioni devono essere disposti in modo da non essere soggetti ad influenze
dannose in relazione a sovrariscaldamenti, sgocciolamenti, formazione di condensa,
ecc. E’ inoltre vietato collocare, nelle stesse incassature, conduttori con grado di
isolamento inferiore o altri valori di tensione nominale. In eventuali vani ascensori o
montacarichi non e consentita la messa in opera di conduttori o tubazioni di qualsiasi
genere che non appartengano all'impianto dell’ascensore o del montacarichi stesso.

83.4.2 - Canalette porta cavi

Per i sistemi di canali battiscopa e canali ausiliari si applicano le norme CEI 23-19,
Per gli aitri sistemi di canalizzazione si applicheranno le norme CEI specifiche (ove

esistenti).




Il numero dei cavi installati deve essere tale da consentire un’occupazione non
superiore al 50% della sezione utile dei canali, secondo quanto prescritto dalle norme
CEI 64-9.

Per il grado di protezione contro i contatti diretti, si applica quanto richiesto dalle
norme CEI 64-8 utilizzando i necessari accessori (angoli, derivazioni, ecc.); opportune
barriere devono separare cavi a tensioni nominali differenti.

I cavi vanno utilizzati secondo le indicazioni delle norme CEI 20-20.

Devono essere previsti per canali metallici i necessari collegamenti di terra ed
equipotenziali secondo quanto previsto dalle norme CEI 64-8.

Nei passaggi di parete devono essere previste opportune barriere tagliafiamma
che non degradino i livelli di segregazione assicurati dalle pareti.

Le caratteristiche di resistenza al calore anormale ed al fuoco dei materiali
utilizzati devono soddisfare quanto richiesto dalle norme CEI 64-8.

83.5 - Tubazioni per le costruzioni prefabbricate

I tubi protettivi annegati nel calcestruzzo devono rispondere alle prescrizioni delle
norme CEI 23-17.

Essi devono essere inseriti nelle scatole preferibilmente con I'uso di raccordi atti a
garantire una perfetta tenuta. La posa dei raccordi deve essere eseguita con la
massima cura in modo che non si creino strozzature. Allo stesso modo i tubi devono
essere uniti tra loro per mezzo di appositi manicotti di giunzione.

La predisposizione dei tubi deve essere eseguita con tutti gli accorgimenti della
buona tecnica in considerazione del fatto che alle pareti prefabbricate non & in genere
possibile apportare sostanziali modifiche né in fabbrica né in cantiere.

Le scatole da inserire nei getti di calcestruzzo devono avere caratteristiche tali da
sopportare le sollecitazioni termiche e meccaniche che si presentano in tali condizioni.
In particolare le scatole rettangolari porta apparecchi e le scatole per i quadretti
elettrici devono essere costruite in modo che il loro fissaggio sui casseri avvenga con
I'uso di rivetti, viti o magneti da inserire in apposite sedi ricavate sulla membrana
anteriore della scatola stessa. Detta membrana dovra garantire la non deformabilita
delle scatole.

La serie di scatole proposta deve essere completa di tutti gli elementi necessari
per la realizzazione degli impianti comprese le scatole di riserva conduttori necessarie
per le discese alle tramezze che si monteranno in un secondo tempo a getti avvenuti.

83.6 - Posa di cavi elettrici, isolati, sotto guaina, direttamente interrati

Per I'interramento dei cavi elettrici, si dovra procedere nel modo seguente:

~ sul fondo dello scavo, sufficiente per la profondita di posa, non inferiore a 50
¢m, e privo di qualsiasi sporgenza o spigolo di roccia o di sassi, si dovra costituire, in
primo luogo, un letto di sabbia di flume, vagliata e lavata, o di cava, vagliata, dello
spessore di almeno 10 cm, sul quale si dovra distendere poi il cavo (od i cavi) senza
premere e senza farlo affondare artificialmente nella sabbia;

— si dovra quindi stendere un altro strato di sabbia come sopra, dello spessore
di almeno 5 cm, in corrispondenza della generatrice superiore del cavo (o dei cavi);
pertanto lo spessore finale complessivo della sabbia dovra risultare di almeno cm 15
pit il diametro del cavo (quello maggiore, avendo piu cavi);

— sulla sabbia cosi posta in opera si dovra disporre una fila continua di mattoni
pieni, bene accostati fra loro e con il lato maggiore secondo I'andamento del cavo (o
dei cavi) se questo avra il diametro (o questi comporranno una striscia) non superiore
a cm 5 od al contrario in senso trasversale (generalmente con piu cavi);

- sistemati i mattoni, si dovra procedere al rinterro dello scavo pigiando sino al
limite del possibile e trasportando a rifiuto il materiale eccedente dall’iniziale scavo.




L'asse del cavo (o quello centrale di piu cavi) dovra ovviamente trovarsi in uno
stesso piano verticale con l'asse della fila di mattoni.

Per la profondita di posa sara seguito il concetto di avere il cavo (o i cavi) posti
sufficientemente al sicuro da possibili scavi di superficie per riparazioni ai manti
stradali o cunette eventualmente soprastanti, o movimenti di terra nej tratti a prato o
giardino.

Di massima sara perd osservata la profondita di almeno cm 50 misurando
sull’estradosso della protezione di mattoni.

Tutta la sabbia i mattoni occorrenti saranno forniti dalla Ditta.

83.7 - Posa di cavi elettrici, isolati, sotto guaina, in cunicoli praticabili

I cavi saranno posati:

— entro scanalature esistenti sui piedritti dei cunicoli (appoggio continuo),
all’'uopo fatte predisporre dall’Amministrazione;

— entro canalette di materiale idoneo, come cemento, cemento amianto, ecc.
(appoggio egualmente continuo) tenute in sito da mensoline in piatto o profilato
d’acciaio zincato o da mensoline di calcestruzzo armato;

- direttamente sui ganci, grappe, staffe, o mensoline (appoggio discontinuo) in
piatto o profilato d’acciaio zincato, ovvero di materiali plastici resistenti all’'umidita,
ovvero ancora su mensoline di calcestruzzo armato.

Dovendo disporre i cavi in piu strati, dovra essere assicurato un distanziamento
fra strato e strato pari ad almeno una volta e mezzo il diametro del cavo maggiore
nello strato sottostante con un minimo di cm 3, onde assicurare la libera circolazione
dell’aria.

A questo riguardo I’Appaltatore dovra tempestivamente indicare le caratteristiche
secondo cui dovranno essere dimensionate e conformate le eventuali canalette di cui
sopra, mentre, se non diversamente prescritto dallAmministrazione, sara di
competenza dell’Appaltatore soddisfare a tutto il fabbisogno di mensole, staffe,
grappe e ganci di ogni altro tipo, i quali potranno anche formare rastrelliere di
conveniente altezza.

Per il dimensionamento e mezzi di fissaggio in opera (grappe murate, chiodi
sparati, ecc.) dovra essere tenuto conto del peso dei cavi da sostenere in rapporto al
distanziamento dei supporti, che dovra essere stabilito di massima intorno a cm 70.

In particolari casi, ’'Amministrazione potra preventivamente richiedere che le parti
in acciaio debbano essere zincate a caldo.

I cavi, ogni m 150-200 di percorso, dovranno essere provvisti di fascetta

distintiva in materiale inossidabile.

83.8 - Posa di cavi elettrici, isolati, sotto guaina, in tubazioni interrate o non
interrate, od in cunicoli non praticabili

E’ prescritto all’Appaltatore di provvedere alla fornitura e posa in opera delle
tubazioni, che avranno forma e costituzione come preventivamente stabilito
dall’Amministrazione (cemento, acciaio, ghisa, gres ceramico, PVC, ecc.).

Per la posa in opera delle tubazioni a parete od a soffitto, ecc., in cunicoli,
intercapedini, sotterranei, ecc., valgono le prescrizioni precedenti per la posa dei cavi
in cunicoli praticabili, coi dovuti adattamenti.

Al contrario, per la posa interrata delle tubazioni, si dovra procedere nel modo
seguente:

- sui fondo dello scavo, sufficiente per la profondita di posa, non inferiore a 50
cm, e privo di qualsiasi sporgenza o spigolo di roccia o di sassi, si dovra costituire, in
primo luogo, un letto di sabbia di fiume, vagliata e lavata, o di cava, vagliata, dello
spessore di almeno 10 cm, sul quale si dovra distendere poi la tubazione (o le




tubazioni) senza premere e senza farlo affondare artificialmente nella sabbia;

— si dovra quindi stendere un altro strato di sabbia come sopra, dello spessore
di almeno 5 cm, in corrispondenza della generatrice superiore della tubazione (o delle
tubazioni); pertanto lo spessore finale complessivo della sabbia dovra risultare di

almeno cm 15 pid il diametro della tubazione (quello maggiore, avendo pil
tubazioni);

— sulla sabbia cosi posta in opera si dovra realizzare un massetto di protezione
in cls.,

— realizzato il massetto in cls., si dovra procedere al rinterro dello scavo
pigiando sino al limite del possibile e trasportando a rifiuto il materiale eccedente
dall’iniziale scavo.

Per la profondita di posa sara seguito il concetto di avere la tubazione (o le
tubazioni) posti sufficientemente al sicuro da possibili scavi di superficie per
riparazioni ai manti stradali o cunette eventualmente soprastanti, o movimenti di
terra nei tratti a prato o giardino.

Di massima sara perd osservata la profonditd di almeno c¢cm 50 misurando

sull’estradosso della protezione di mattoni.
Tutta la sabbia e il cls. occorrenti saranno forniti dall'Impresa Appaltatrice.

Le tubazioni dovranno risultare coi singoli tratti uniti tra loro o stretti da collari o
flange, onde evitare discontinuita nella loro superficie interna.

Il diametro interno della tubazione dovra essere in rapporto non inferiore ad 1,3
rispetto al diametro del cavo o del cerchio circoscrivente i cavi, sistemati a fascia.

Per linfilaggio dei cavi, si dovranno avere adeguati pozzetti sulle tubazioni
interrate ed apposite cassette sulle tubazioni non interrate.

Il distanziamento fra tali pozzetti e cassette sara da stabilirsi in rapporto alla
natura ed alla grandezza dei cavi da infilare.

I cavi non dovranno subire curvature di raggio inferiore a 15 volte il loro
diametro.

In sede di esecuzione, I’Appaltatore dovra fornire tutte le indicazioni necessarie
riguardo il dimensionamento, formazione, raccordi, ecc., dei pozzetti e delle cassette,
che dovranno essere approvati dalla Direzione Lavori.

83.9 - Posa aerea di cavi elettrici, isolati, non sotto guaina, o di conduttori
elettrici nudi

Per la posa aerea di cavi elettrici, isolati, non sotto guaina e di conduttori elettrici
nudi, dovranno osservarsi le relative norme CEI.

Se non diversamente specificato nel contratto, la fornitura di tutti i materiali e la
loro messa in opera per la posa aerea in questione (pali di appoggio, mensole,
isolatori, cavi, accessori, ecc.) sara di competenza dell’Appaltatore, inclusi eventuali i
rapporti con terzi (istituzioni di servitl di elettrodotto, di appoggio, di
attraversamento, ecc.). Questi ultimi saranno formalizzati in nome e per conto
dell’/Amministrazione.

83.10 - Posa aerea di cavi elettrici, isolati, sotto guaina, autoportanti o
sospesi a corde portanti

Saranno ammessi a tale sistema di posa, unicamente cavi destinati a sopportare
tensioni di esercizio non superiori a 1.000 V, isolati in conformita, salvo ove trattasi di
cavi per alimentazione di circuiti per illuminazione in serie o per alimentazione di tubi
fluorescenti, alimentazioni per le quali il limite massimo delia tensione ammessa sara
considerato di 6.000 Volt.

Con tali limitazioni d'impiego potranno aversi:




- cavi autoportanti a fascio con isolamento a base di polietilene reticolato per
linee aeree a corrente alternata secondo le horme CEI 20-31;

— cavi con treccia in acciaio di supporto incorporata nella stessa guaina isolante;

— cavi sospesi a treccia indipendente in acciaio zincato (cosiddetta sospensione
“americana”) a mezzo di fibbie o ganci di sospensione, opportunamente sceiti fra i tipi
commerciali, intervallati non piu di cm 40.

Per entrambi i casi si impiegheranno collari e mensole di ammarro,
opportunamente scelti fra i tipi commerciali, per la tenuta dei cavi sui sostegni,
tramite le predette trecce di acciaio.

Anche per la posa aerea dei cavi elettrici, isolati, sotto guaina, vale integralmente
quanto espresso al precedente comma 9 per la posa aerea di cavi elettrici, isolati, non
sotto guaina, o di conduttori elettrici nudi.

Art. 84 - Impianto di messa a terra e sistemi di protezione contro i contatti
indiretti

84.1 - Protezione contro i contatti indiretti

Devono essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche
accessibili dell'impianto elettrico e degli apparecchi utilizzatori, normalmente non in
tensione ma che, per cedimento dell'isolamento principale o per altre cause
accidentali, potrebbero trovarsi sotto tensione (masse).

Per la protezione contro i contatti indiretti ogni impianto elettrico utilizzatore, o
raggruppamento di impianti contenuti in uno stesso edificio isolato o complesso
impiantistico e nelle sue dipendenze, deve essere collegata ad un impianto di messa a
terra unico.

A tale impianto di terra devono essere collegati tutti i sistemi di tubazioni
metalliche accessibili destinati ad adduzione, distribuzione e scarico delle acque,
nonché tutte le masse metalliche accessibili esistenti nell’area dell'impianto elettrico

utilizzatore stesso.

84.2 - Elementi di un impianto di terra

Per ogni edificio o complesso impiantistico contenente impianti elettrici deve
essere realizzato un impianto di messa a terra che deve soddisfare le prescrizioni
delle vigenti norme CEI 64-8 e 11-8, nonché il DPR 547/55 e successivi
aggiornamenti o integrazioni. Tale impianto deve essere realizzato in modo da poter
effettuare le verifiche periodiche di efficienza e comprende:

a) il dispersore (o i dispersori) di terra, costituito da uno o piu elementi metallici
posti in intimo contatto con il terreno e che realizza il collegamento elettrico con la
terra;

b) il conduttore di terra, destinato a collegare i dispersori fra di loro e al collettore
(o nodo) principale di terra. 1 conduttori parzialmente interrati e non isolati dal
terreno, debbono essere considerati, a tutti gli effetti, dispersori per la parte interrata
e conduttori di terra per la parte non interrata (o0 comungque isolata dal terreno);

c) il conduttore di protezione che parte dal collettore di terra, arriva in ogni
impianto e deve essere collegato a tutte le prese a spina (destinate ad alimentare
utilizzatori per i quali & prevista la protezione contro i contatti indiretti mediante
messa a terra); o direttamente alle masse di tutti gli apparecchi da proteggere,
compresi gli apparecchi di illuminazione con parti metalliche comunque accessibili. E’
vietato I'impiego di conduttori di protezione non protetti meccanicamente con sezione
inferiore @ 4 mm?. Nei sistemi TT (cioé nei sistemi in cui le masse sono collegate ad
un impianto di terra elettricamente indipendente da quello del collegamento a terra
del sistema elettrico) il conduttore di neutro non puo essere utilizzato come

conduttore di protezione;




d) il collettore (o nodo) principale di terra nel quale confluiscono i conduttori di
terra, di protezione, di equipotenzialitd (ed eventualmente di neutro, in caso di
sistemi TN, in cui il conduttore di neutro ha anche la funzione di conduttore di
protezione);

e) il conduttore equipotenziale, avente lo scopo di assicurare I'equipotenzialita fra
le masse e/o le masse estranee (parti conduttrici, non facenti parte dell'impianto
elettrico, suscettibili di introdurre il potenziale di terra).

84.3 - Protezioni contro i contatti diretti in ambienti pericolosi

Negli ambienti in cui il pericolo di elettrocuzione & maggiore sia per condizioni
ambientali (umidita) sia per particolari utilizzatori elettrici usati, le prese a spina
devono essere alimentate come prescritto per la “zona 3” dei bagni specificata dalla
norma CEI 64.8. In particolare: sono ammessi componenti dell'impianto elettrico
protetti contro la caduta verticale di gocce di acqua (grado di protezione IPx1), come
nel caso dell’'ordinario materiale elettrico da incasso IPX5 quando & previsto l'uso di
getti d’acqua per la pulizia del locale; inoltre I'alimentazione delle prese a spina deve
soddisfare una delle seguenti condizioni:

a) bassissima tensione di sicurezza con limite 50 V (BTS). Le parti attive del
circuito BTS devono comunque essere protette contro i contatti diretti:

b) trasformatore di isolamento per ogni singola presa a spina;

c) interruttore differenziale ad alta sensibilita, con corrente differenziale non
superiore a 30 mA.

Le regole date servono a limitare i pericoli provenienti dall'impianto elettrico
stesso e sono da considerarsi integrative rispetto alle regole e prescrizioni comuni a
tutto l'impianto elettrico (isolamento delle parti attive, collegamento delle masse al
conduttore di protezione, ecc.).

Art. 85 - Coordinamento dell’impianto di terra con dispositivi di interruzione
Ferma restando I'esecuzione dell'impianto di messa a terra, la protezione contro i
contatti indiretti deve essere garantita dalla presenza di interruttori differenziali ad
alta sensibilita (art.7 legge 46/90).
Questo tipo di protezione richiede che limpianto di terra sia coordinato con
I'interruttore differenziale in modo da assicurare I'apertura dei circuiti da proteggere
non appena eventuali correnti di guasto creino situazioni di pericolo.

Art. 86 - Protezione mediante doppio isolamento

In alternativa del tutto eccezionale e solo nei casi ove non vi sia altra possibilita
tecnica (secondo le prescrizioni della Direzione Lavori), la protezione contro i contatti
indiretti pud essere realizzata adottando:

- macchine e apparecchi con isolamento doppio o rinforzato per costruzione od
installazione;

- apparecchi di Classe II.

In uno stesso impianto la protezione con apparecchi di Classe II puod coesistere
con la protezione mediante messa a terra; tuttavia & Vvietato collegare
intenzionalmente a terra le parti metalliche accessibili delle macchine, degli
apparecchi e delle altre parti dell'impianto di Classe II.

Art. 87 - Protezione delle condutture elettriche

I conduttori che costituiscono gli impianti devono essere protetti contro le
sovracorrenti causate da sovraccarichi o da corto circuiti.
La protezione contro i sovraccarichi deve essere effettuata in ottemperanza alle

prescrizioni delle norme CEI 64-8 (fasc. 668) cap. VI.




In particolare i conduttori devono essere scelti in modo che la loro portata (1z) sia
superiore o almeno uguale alla corrente di impiego (Ib) (valore di corrente calcolato
in funzione della massima potenza da trasmettere in regime permanente). Gli
interruttori automatici magnetotermici da installare a loro protezione devono avere
una corrente nominale (In) compresa fra la corrente di impiego del conduttore (Ib) e
la sua portata nominale (Iz) ed una corrente di funzionamento (If) minore o uguale a

1,45 volte la portata (1z).
In tutti i casi devono essere soddisfatte ie seguenti relazioni:

Ib<in<lz ; If<1,45 1z ;

La seconda delle due disuguaglianze sopra indicate & automaticamente
soddisfatta nel caso di impiego di interruttori automatici conformi alle norme CEI 23-3
e CEI 17-5.

Gli interruttori automatici magnetotermici devono interrompere le correnti di corto
circuito che possono verificarsi nellimpianto in modo tale da garantire che nel
conduttore protetto non si raggiungano temperature pericolose secondo la relazione
I*t<K®s? (art. 6.3.02 ved. norme CEI 64-8).

Essi devono avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto
circuito presunta nel punto di installazione.

E’ tuttavia ammesso l'impiego di un dispositivo di protezione con potere di
interruzione inferiore a condizione che a monte vi sia un altro dispositivo avente |l
necessario potere di interruzione (art. 6.3.02 delle norme CEI 64.8).

In questo caso le caratteristiche dei 2 dispositivi devono essere coordinate in
modo che |'energia specifica passante It lasciata passare dal dispositivo a monte non
risulti superiore a quella che puo essere sopportata senza danno dal dispositivo a
valle e dalle condutture protette.

87.1 - Protezione di circuiti particolari

a) Devono essere protette singolarmente le derivazioni all’esterno;

b) devono essere protette singolarmente le derivazioni installate in ambienti
speciali, eccezione fatta per quelli umidi;

c) devono essere protetti singolarmente i motori di potenza superiore a 0,5 kW.

87.2 - Obbligo della relazione di verifica.

Si pone fra gli oneri dell'lmpresa la redazione della relazione di verifica del
coordinamento delle protezioni e dei cavi elettrici impiegati sia per sovraccarico che
per le sovracorrenti, oltre che della protezione dai contatti diretti ed indiretti.

Detto elaborato dovra essere redatto da professionista abilitato e fara parte della
documentazione da allegare alla denuncia di primo impianto presso la ISPESL
competente.

Art. 89 - Protezione dalle scariche atmosferiche (soppresso)

Art. 90 - Protezione da sovratensioni per fulminazione indiretta e di manovra

a) Protezione d ‘impianto

Al fine di proteggere I'impianto e le apparecchiature elettriche ed elettroniche ad
esso collegate, contro le sovratensioni di origine atmosferica (fulminazione indiretta)
e le sovratensioni transitorie di manovra e limitare scatti intempestivi degli
interruttori differenziali, all'inizio dellimpianto deve essere installato un limitatore di
sovratensioni che garantisce la separazione galvanica tra conduttori attivi e terra.
Detto limitatore deve essere modulare e componibile ed avere il dispositivo di
fissaggio a scatto incorporato per profilato unificato.

b) Protezione d ‘utenza




Per la protezione di particolari utenze molto sensibili alle sovratensioni, quali ad
esempio computer, video terminali, registratori di cassa, centraline elettroniche in
genere e dispositivi elettronici a memoria programmabile, le prese di corrente
dedicate alla loro inserzione neil'impianto devono essere alimentate attraverso un
dispositivo limitatore di sovratensione in aggiunta al dispositivo di cui al punto a).

Detto dispositivo deve essere componibile con le prese ed essere montabile a
scatto sulla stessa armatura e poter essere installato neile normali scatole di incasso.

Art. 91 - Protezione contro i radiodisturbi (soppresso)

Art. 92 - Stabilizzazione della tensione

In base anche a possibili indicazioni da parte dell’Azienda elettrica distributrice,
dovra essere prevista una stabilizzazione della tensione a mezzo di apparecchi
stabilizzatori regolatori. Tale stabilizzazione dovra essere prevista per tutto I'impianto
o solo per circuiti da precisarsi, ovvero soltanto in corrispondenza di qualche singolo
utilizzatore, pure, al caso da precisarsi: la scelta operativa dovra essere approvata

dalia D.L.

Art. 93 - Maggiorazioni dimensionali rispetto ai valori minori consentiti dalle
norme CEI e di legge

Ad ogni effetto, si precisa che maggiorazioni dimensionali, in qualche caso fissate
dal presente Capitolato speciale tipo, rispetto a valori minori consentiti dalle norme
CEI o di legge, sono adottate per consentire possibili futuri limitati incrementi delle
utilizzazioni. /

Art. 94 - Cabina di trasformazione (soppresso)
Art. 95 - Rifasamento degli impianti (soppresso)

Art. 96. Stazioni di energia

Sono considerate in questo articolo, quali stazioni di energia, le sorgenti di energia

elettrica costituite da batterie di accumulatori e da gruppi elettrogeni. Il progetto
indichera quale dei due tipi dovra essere installato oppure se entrambi dovranno
essere previsti contemporaneamente.
Tali stazioni di energia potranno essere previste per l'alimentazione di determinate
apparecchiature o quali fonti di energia di riserva. In questo ultimo caso serviranno,
in via normale, per alimentare I'illuminazione di riserva o dj sicurezza. Verra infine
indicato nel progetto se dovranno essere impiegate anche per I'alimentazione di altre
utilizzazioni in caso di interruzioni della corrente esterna.

96.1. Batterie di accumulatori

a) Caratteristiche e tipo della batteria in rapporto alla destinazione

Nel caso che la batteria di accumulatori debba essere utilizzata quale fonte di
energia di riserva o di sicurezza, qualora si verifichino interruzioni della corrente
esterna, in mancanza di particolari indicazioni da parte del Disciplinare tecnico o
del Direttore dei Lavori, essa dovra poter alimentare, almeno per 3 ore, l'intero
carico assegnatole, con decadimento di tensione ai morsetti non superiore al 10%
rispetto al valore nominale.

Qualora la batteria di accumulatori debba essere utilizzata per la normale
alimentazione di apparecchiature o impianti funzionanti a tensione ridotta, da una
stessa batteria potranno essere derivate le tensioni di alimentazione anche di piu
apparecchiature o impianti (telefoni esclusi), purché ogni derivazione corrisponda a




una medesima tensione e avvenga in partenza dal quadro di comando e controllo
della batteria tramite singoli appositi interruttori automatici, o tramite valvole e
fusibili con cartuccia a fusione chiusa.

Disciplinare tecnico o del Direttore dei Lavori stabilira il tipo delle batterie di
accumulatori (se stazionario o semistazionario e se al piombo o alcalino).

b) Carica delle batterie di accumulatori
La carica delle batterie sara effettuata a mezzo di raddrizzatore idoneo ad
assicurare la carica a fondo e quella di mantenimento.
La carica completa dovra potersi effettuare nel tempo massimo di 24 ore (CEI 34-
22).
Nel caso che la batteria di accumulatori sia utilizzata per alimentare I'illuminazione
di riserva o di sicurezza, il raddrizzatore dovra essere allacciato di preferenza alla
rete dell'utenza luce o altrimenti a quella dell'utenza di forza motrice.

Disciplinare tecnico o del Direttore dei Lavori indichera se dovra essere previsto un
dispositivo per la carica automatica della batteria.

¢) Quadro di comando e controllo

Il complesso costituito dalla batteria, dal raddrizzatore e dagli utilizzatori dovra
essere controllato a mezzo di un apposito quadro, provvisto di organi di manovra,
protezione e misura.

96.2. Gruppi elettrogeni (soppresso)

Art. 97 - Potenza impegnata e dimensionamento degli impianti

Gli impianti elettrici devono essere proporzionati e calcolati per la potenza impegnata:
si intende quindi che le prestazioni e le garanzie per quanto riguarda le portate di
corrente, le cadute di tensione, le protezioni e 'esercizio in genere sono riferite alla
potenza impegnata. Tale dimensionamento dell'impianto sara determinato di volta in
volta secondo i criteri della buona tecnica, tenendo conto delle norme CEI. In
particolare le condutture devono essere calcolate in funzione della potenza impegnata
che si ricava nel seguente modo:

a) potenza assorbita da ogni singolo utilizzatore (P1 P2 P3 ecc.) intesa come la
potenza di ogni singolo utilizzatore (Pu) moltiplicata per un coefficiente di
utilizzazione (Cu):

P1 = Pu x Cu;

b) potenza totale per la quale devono essere proporzionati gli impianti (Pt) intesa
come la somma delle potenze assorbite da ogni singolo utilizzatore (P1 P2 P3 ecc.)
moltiplicata per il coefficiente di contemporaneita (Cc):

Pt =(P1+ P2+ P3+ P4+ ...+ Pn)xCc.

Le condutture e le relative protezioni che alimentano i motori asincroni devono
essere dimensionate per una corrente pari a 3 volte quella nominale del servizio
continuativo; se i motori sono piu di uno (alimentati dalla stessa conduttura) si
applica il coefficiente che tiene conto del contributo degli altri motori.

La sezione dei conduttori sara quindi scelta in relazione alla potenza da
trasportare, tenuto conto del fattore di potenza, e alla distanza da coprire.

Si definisce corrente d’impiego di un circuito (Ib) il valore della corrente da
prendere in considerazione per la determinazione delle caratteristiche degli elementi
di un circuito. Essa si calcola in base alla potenza totale ricavata dalle precedenti
tabelle, alla tensione nominale e al fattore di potenza.

Si- definisce portata a regime di un conduttore (Iz) il massimo valore della




corrente che, in regime permanente e in condizioni specificate, il conduttore puo
trasmettere senza che la sua temperatura superi un valore specificato. Essa dipende
dal tipo di cavo e dalle condizioni di posa ed ¢ indicata nella tabella UNEL 35024-70.

Il potere d'interruzione degli interruttori automatici deve essere di almeno 10 KA,
a meno di diversa comunicazione dell’Ente distributore dell’energia elettrica in caso di
fornitura in b.t. o delle caratteristiche di c.to c.to della cabina di trasformazione.

Gli interruttori automatici devono essere, salvo indicazione contraria, tripolari o
quadripolari con almeno 3 poli protetti.

Art. 98 - Disposizioni particolari per gli impianti di illuminazione

98.1 - Assegnazione dei valori di illuminazione

I valori medi di illuminazione da conseguire e da misurare -entro 'ultimazione dei
lavori- su un piano orizzontale posto a m 0,80 dal pavimento, in condizioni di
alimentazione normali, saranno, a meno di diverse specifiche riportate nel disciplinare
tecnico, allineati con i valori usuali per i tipi pit comuni degli ambienti.

Per quanto non contemplato si rimanda alle Raccomandazioni Internazionali CIE.

Negli ambienti chiusi & ammesso, sul piano orizzontale a m 0,80 dal pavimento,
un coefficiente di disuniformita (inteso come rapporto tra i valori massimo e minimo
di illuminazione) non superiore a 2. Ove "Amministrazione intenda che per qualche
ambiente tale coefficiente di disuniformita debba avere diverso valore, dovra farne
esplicita richiesta.

In linea generale, ambienti adiacenti, fra i quali si hanno frequenti passaggi di
persone dall’'uno all’altro, non dovranno, di norma, avere differenze nei valori medi di
iluminazione superiori al 50%; non solo, ma la qualitad dellilluminazione dovrebbe
essere la stessa o simile.

Allaperto, il coefficiente di disuniformitd pud raggiungere pitl elevati valori, fino
ad un massimo di 8, salvo particolari prescrizioni al riguardo da parte

del’Amministrazione.

98.2 - Tipo di illuminazione (o natura delle sorgenti)

Ii tipo di illuminazione sara prescritto dal Disciplinare Tecnico, scegliendo fra i
sistemi piu idonei, di cui, a titolo esemplificativo, si citano i seguenti:
- ad incandescenza;
- a fluorescenza;
a vapori di mercurio;
vapori alogenuri;
ioduri metallici;
a vapori di sodio alta pressione.

L'’Appaltatore pud proporre qualche altro tipo che ritiene piu adatto tecnicamente,
dietro esplicita autorizzazione del Direttore dei Lavori.

In ogni caso, i circuiti relativi ad ogni accensione o gruppo di accensioni
simultanee, non dovranno avere un fattore di potenza a regime inferiore a 0,9
ottenibile eventualmente mediante rifasamento.

Devono essere presi opportuni provvedimenti per evitare |'effetto stroboscopico.

98.3 - Apparecchi di illuminazione

Gli apparecchi saranno dotati di schermi che possono avere compito-di protezione
e chiusura e/o controllo ottico del flusso luminoso emesso dalla lampada.

Non e consentito I'impiego di apparecchi aperti con lampada non protetta.

Salvo diverse indicazioni fornite dalla Direzione Lavori per particolari esigenze, gli
apparecchi saranno a flusso luminoso diretto per un miglior sfruttamento della luce




emessa dalle lampade.

98.4 - Ubicazione e disposizione delle sorgenti

Particolare cura si dovra porre all’altezza ed al posizionamento di installazione,
nonché alla schermatura delle sorgenti luminose per eliminare qualsiasi pericolo di
abbagliamento diretto o indiretto.

In mancanza di indicazioni, gli apparecchi di illuminazione si intendono ubicati a
soffitto o0 a parete con disposizione simmetrica e distanziati in modo da soddisfare il
coefficiente di disuniformita consentito.

98.5 - Flusso luminoso emesso

Con tutte le condizioni imposte sara calcolato, per ogni ambiente, il flusso totale
emesso in lumen delle sorgenti luminose, necessario per ottenere i valori di
illuminazione in lux prescritti; per ottenere ci0 si utilizzeranno le tabelle dei
coefficienti di utilizzazione dell’apparecchio di illuminazione previsto.

Dal flusso totale emesso si ricavera il numero ed il tipo delle sorgenti luminose;
quindi il numero degli apparecchi di illuminazione in modo da soddisfare le
prescrizioni del presente capitolato.

98.6 - Luce ridotta

Le alimentazioni dei servizi di sicurezza e di emergenza devono essere conformi
alle norme CEI 64-8 e CEI 64-4 in quanto applicabili.

Per il servizio di luce ridotta o notturna, sara opportuno che l'alimentazione venga
compiuta normalmente con circuito indipendente.

98.7 - Alimentazione dei servizi di sicurezza e alimentazione di emergenza
Valgono le norme CEI 64-8 e CEI 64-4, in quanto applicabili.

98.7.1 - Alimentazione dei servizi di sicurezza

E’ prevista per alimentare gli utilizzatori ed i servizi indispensabili per la sicurezza
delle persone, come ad esempio luci di sicurezza dei locali e camere di manovra e
comungue dove la sicurezza lo richieda.

Sono ammesse le seguenti sorgenti:
batterie di accumulatori;
pile;

— altri generatori indipendenti dall’alimentazione ordinaria;

- linea di alimentazione dell'impianto utilizzatore (ad esempio dalla rete pubblica
di distribuzione) indipendente da quella ordinaria solo quando sia ritenuto
estremamente improbabile che le due linee possono mancare contemporaneamente;

~ gruppi di continuita.

L'intervento deve avvenire automaticamente.

L’alimentazione dei servizi di sicurezza é classificata, in base al tempo T entro cui
e disponibile, nel modo seguente:

— T=0: di continuita (per l'alimentazione di apparecchiature che non ammettono
interruzione);

— T<0,15s: ad interruzione brevissima;

— 0,15s<T<0,5s: ad interruzione breve (ad es. per lampade di emergenza).

La sorgente di alimentazione deve essere instaliata a posa fissa in locale ventilato
accessibile solo a persone addestrate; questa prescrizione non si applica alle sorgenti
incorporate negli apparecchi.

La sorgente di alimentazione dei servizi di sicurezza non deve essere utilizzata per
altri scopi salvo che per l'alimentazione di riserva, purché abbia potenza sufficiente

!




per entrambi i servizi, e purché, in caso di sovraccarico, I'alimentazione dei servizi di
sicurezza risulti privilegiata.

Qualora si impieghino accumulatori la condizione di carica degli stessi deve essere
garantita da una carica automatica e dal mantenimento della carica stessa. I|
dispositivo di carica deve essere dimensionato in modo da effettuare entro 6 ore la
ricarica. (Norme CEI 3422).

Gli accumulatori non devono essere in tampone.

Il tempo di funzionamento garantito deve essere di almeno 3 ore.

Non devono essere usate batterie per auto o per trazione.

Qualora si utilizzino piu sorgenti e alcune di queste non fossero previste per
funzionare in parallelo devono essere presi provvedimenti per impedire che cio
avvenga.

L'alimentazione di sicurezza pud essere a tensione diversa da quella dell'impianto;
in ogni caso i circuiti relativi devono essere indipendenti dagli altri circuiti, cioé tali
che un guasto elettrico, un intervento, una modifica su un circuito non comprometta il
corretto funzionamento dei circuiti di alimentazione dei servizi di sicurezza.

A tale scopo pud essere necessario utilizzare cavi multipolari distinti,
canalizzazione distinte, cassette di derivazione distinte o con setti separatori,
materiali resistenti al fuoco, circuiti con percorsi diversi, ecc.

Va evitato, per quanto possibile, che i circuiti dell’alimentazione di sicurezza
attraversino luoghi con pericolo d’incendio; quando cid non sia praticamente possibile
I circuiti devono essere resistenti al fuoco.

E’ vietato proteggere contro i sovraccarichi i circuiti di sicurezza.

La protezione contro i corto circuiti e contro i contatti diretti e indiretti deve
essere idonea nei confronti sia dell’alimentazione ordinaria, sia dell’alimentazione di
sicurezza, o, se previsto, di entrambe in parallelo.

I dispositivi di protezione contro i corti circuiti devono essere scelti e installati in
modo da evitare che una sovracorrente su un circuito comprometta il corretto
funzionamento degli altri circuiti di sicurezza.

I dispositivi di protezione comando e segnalazione devono essere chiaramente
identificati e, ad eccezione di quelli di allarme, devono essere posti in un luogo o
locale accessibile solo a persone addestrate.

Negli impianti di illuminazione il tipo di lampade da usare deve essere tale da
assicurare il ripristino del servizio nel tempo richiesto, tenuto conto anche della
durata di commutazione dell’alimentazione.

Negli apparecchi alimentati da due circuiti diversi, un guasto su un circuito non
deve compromettere né la protezione contro i contatti diretti e indiretti, né il
funzionamento dell’altro circuito.

Tali apparecchi devono essere connessi, se necessario, al conduttore di protezione
di entrambi i circuiti.

98.7.2 - Alimentazione di riserva
E' prevista per alimentare utilizzatori e servizi essenziali ma non vitali per la
sicurezza delle persone, come ad esempio:

— luci notturne;

— computer e/o altre apparecchiature contenenti memorie volatili.

- PLC, impianti telefonico, segnalazione

La sorgente di alimentazione di riserva, ad esempio un gruppo elettrogeno oppure
un gruppo di continuita, deve entrare in funzione entro 15s dall’istante di interruzione
della rete.

L'alimentazione di riserva deve avere tensione e frequenza uguali a quelle di

alimentazione dell'impianto.
La sorgente dell’alimentazione di riserva deve essere situata in luogo ventilato




accessibile solo a persone addestrate.
Qualora si utilizzino pit sorgenti e alcune di queste non fossero previste per
funzionare in parallelo devono essere presi provvedimenti per impedire che cio

avvenga.
La protezione contro le sovracorrenti e contro i contatti diretti e indiretti deve

essere idonea nei confronti sia dell’alimentazione ordinaria sia dell’alimentazione di
riserva, o, se previsto, di entrambe in parallelo.

98.7.3 - Luce di sicurezza fissa
Gli apparecchi di illuminazione fissi devono rispondere alle le norme CEI 34-22.

Art. 99 - Disposizioni particolari per impianti per servizi tecnologici e per
servizi generali

Tutti gli impianti che alimentano utenze dislocate nei locali comuni devono essere
derivati da un quadro sul quale devono essere installate le apparecchiature di
sezionamento, comando e protezione.

99.1 - Quadro generale di protezione e distribuzione

Detto quadro deve essere installato nelle immediate adiacenze del locale contatori
o all’'origine della linea di b.t. per gli impianti dotati di cabina di trasformazione. Deve
essere in armadio in materiale isolante rinforzato e munito di sportello con serratura
per assicurare contro i contatti diretti. Qualora per particolari motivi meccanici fosse
necessario realizzarlo in armadio metallico (spessore minimo 20/10) dovra essere
fornita a corredo la verifica dell'impedenza dell’anelio di guasto ed il coordinamento
delle protezioni amperometriche a monte (contro i contatti indiretti) secondo la norma
CEI 64.8 in vigore alla data dell’'ultimazione dei lavori.

99.2 - Illuminazione locali umidi, sala quadri, officine, sala macchine ed
ambienti di lavoro.

L'impianto elettrico in questi locali deve essere realizzato con l'impiego di
componenti con grado di protezione minimo IP 55.

Per quanto possibile dovranno essere evitate installazioni elettriche nelle fosse e
nei cunicoli; diversamente €& necessario attenersi alle prescrizioni contenute

nell’appendice A delle norme CEI 64.2.

Le prese fisse devono essere ubicate in posizioni tali da evitare la necessita di
ricorrere a prolunghe e devono essere installate ad un’altezza minima del pavimento
di 1,50 m.

Le diverse parti dell'impianto elettrico devono essere protette meccanicamente
dagli urti accidentali e dalle sollecitazioni meccaniche.

Il gruppo di misura e gli interruttori generali devono essere installati in un vano
privo di tubazioni e di contenitori di fluidi inflammabili.

I componenti di cui sopra devono essere facilmente e rapidamente accessibili
dall’esterno delle zone pericolose.

99.3 - Altri impianti

a) Per l'alimentazione delle apparecchiature elettriche degli impianti relativi a
servizi tecnologici dovranno essere previste singole linee indipendenti, ognuna
protetta, in partenza dal quadro dei servizi generali, da proprio interruttore
automatico differenziale. ’

Tali linee faranno capo ai quadri di distribuzione relativi all’alimentazione delle
apparecchiature elettriche dei singoli impianti tecnologici.

b) Per tutti gli impianti tecnologici richiamati al precedente comma a), il




Disciplinare Tecnico indichera il complesso dei quadri di distribuzione per ogni singolo
impianto tecnologico, i relativi comandi e controlli e le linee derivate in partenza dai
quadri stessi; in corrispondenza ad ognuno degli impianti tecnologici, dovra venire
installato un quadro ad armadio, per il controllo e la protezione di tutte le utilizzazioni

precisate.
Infine, in partenza dai quadri, dovranno prevedersi i circuiti di alimentazione fino

ai morsetti degli utilizzatori.




CAPITOLO 16 IMPIANTI ELETTRICI:
Qualita’ e caratteristiche dei materiali

NOTA BENE: Qualora le leggi e le norme indicate nel presente Capitolato
siano state integrate e/o sostituite da altre emanate dallo
stesso Stato o Ente, i controlli e le verifiche (nonché ogni
possibile applicazione) dovranno essere eseguiti con
riferimento alle prescrizioni in vigore al momento
dell’esecuzione, anche se caso per caso non esplicitamente
citato dovesse risultare il richiamo alla norma o legge vigente.

Art. 100 - Generalita

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici e nelle
apparecchiature elettromeccaniche devono essere adatti all’lambiente in cui sono
installati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche,
corrosive, termiche o dovute all'umidita alle quali possono essere esposti durante
l'esercizio.

Tutti i materiali e le apparecchiature devono essere rispondenti alle relative
norme CEI e tabelle di unificazione CEI-UNEL e dotati di marchio di qualita IMQ o
equivalente internazionale, ove esistano.

Per i materiali la cui provenienza e prescritta o dai Disciplinari Tecnici, potranno
pure essere richiesti i campioni, sempre che siano materiali di normale produzione.

E’ raccomandata, nella scelta dei materiali e delle apparecchiature, nell’ordine la
preferenza ai prodotti nazionali, europei e di tecnologia occidentale. Tutti gli
apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d'uso utilizzando la
simbologia del CEI e la lingua italiana.

Art. 101 - Comandi (interruttori, deviatori, pulsanti e simili) e prese a spina
Sono da impiegarsi apparecchi a parete in cassette stagne modulari e componibili,
secondo le indicazioni del disciplinare tecnico.
Impianto fuori traccia stagno IP 55 per punto luce a parete, costituito da: tubo
isolante rigido extrapesante completo di raccorderia, conduttori sfilabili flessibili in
rame di sezione idonea (di fase e di terra), cassette di derivazione stagne IP 55
fissate a parete complete di coperchio a viti, apparecchi di comando installati entro
custodie in materiale isolante con coperchio antinvecchiamento: per ogni punto luce
interrotto su descritto.
Impianto fuori traccia stagno (grado di protezione IP 55) per derivazione di prese a
spina, costituito da: tubo isolante rigido extrapesante, completo di raccorderia,
conduttori di rame flessibili sfilabili di sezione idonea (di fase e di terra), cassette di
derivazione da parete in plastica, stagne, prese con interruttore di biocco e valvole
fusibili in cassette modulari (per prese tipo CEE): del tipo 2P + T 16A e 3P + T 16A.

101.1 - Prese di alimentazione di utilizzatori elettrici

Le prese di corrente che alimentano utilizzatori elettrici con forte assorbimento
devono avere un proprio dispositivo di protezione di sovracorrente, interruttore
bipolare con fusibile sulla fase o interruttore magnetotermico.

101.2 - Apparecchiature modulari con modulo normalizzato

Le apparecchiature installate nei quadri di comando e negli armadi devono essere
del tipo modulare e componibile con fissaggio a scatto sul profilato DIN.




In particolare:

a) gli interruttori automatici magnetotermici da 1 a 100 A devono essere modulari
e componibili con potere di interruzione minimo 10.000 A, salvo casi particolari
risultanti dai calcoli elettrici;

b) tutte le apparecchiature necessarie per rendere efficiente e funzionale
I'impianto (ad esempio trasformatori, suonerie, portafusibili, lampade di segnalazione,
interruttori programmatori, prese di corrente CEE, ecc.) devono essere modulari e
accoppiabili nello stesso quadro con gli interruttori automatici di cui sopra;

c) gli interruttori con relé differenziali fino a 63 A devono essere modulari e
appartenere alla stessa serie di cui ai punti a) e b) e devono essere del tipo ad azione
diretta;

d) gli interruttori magnetotermici differenziali tetrapolari con 3 poli protetti fino a
63 A devono essere modulari ed essere dotati di un dispositivo che consenta la
visualizzazione dell’avvenuto intervento e permetta preferibilmente di distinguere se
detto intervento & provocato dalla protezione magnetotermica o dalla protezione
differenziale;

e) il potere di interruzione degli interruttori automatici deve essere garantito sia in
caso di alimentazione dai morsetti superiori (alimentazione dall’alto) sia in caso di
alimentazione dai morsetti inferiori (alimentazione dal basso).

101.3. - Interruttori scatolati

Onde agevolare le installazioni sui quadri e I'intercambiabilita, gli apparecchi da
100 a 250 A é preferibile abbiano stesse dimensioni d’'ingombro.

Nella scelta degli interruttori posti in serie, va verificata la selettivita ai fini della
continuita del servizio per le parti di impianto per cui & richiesta la maggiore
affidabilita, con apposita relazione riportante le curve di intervento in scala
logaritmica.

Il potere di interruzione deve essere dato nella categoria di prestazione P2 (norme
CEI 175) onde garantire un buon funzionamento anche dopo 3 corto circuiti con
corrente pari al potere di interruzione.

Gli interruttori differenziali devono essere disponibili nella versione normale e
nella versione con intervento ritardato, ove richiesto di tipo regolabile sia nella
sensibilita che nel tempo di intervento, per garantire la selettivita con altri interruttori
differenziali installati a valle.

101.4 - Interruttori automatici modulari con aito potere di interruzione

Qualora vengano usati interruttori modulari negli impianti elettrici che presentano
correnti di c.c. elevate (> 6000 A) gli interruttori automatici magnetotermici devono
avere adeguato potere di interruzione in categoria di impiego P2 (norme CEI 155 e
art. 9.15 del presente capitolato).

Art. 102 - Quadri di comando e distribuzione

I quadri elettrici saranno del tipo modulare, componibile, con grado di protezione
minimo IP55, in armadio per appoggio a pavimento suddiviso in scomparti, con
portello anteriore trasparente e retropannelli sfinestrati per la fuoriuscita delle leve di
manovra degli interruttori.

Il sistema di distribuzione sara a barre di rame segregate, forma di segregazione
minimo 3, corrente di breve durata 30 kA, tensione nominale 400 V, tensione di
isolamento 1000 V; non vi saranno conduttori nudi in tensione a quadro aperto.




I quadri saranno realizzati in conformita alle norme CEI 17-13 e dotati di targa
identificatrice con numero di matricola e relativo certificato di conformita del
costruttore. Al certificato di conformita sara allegata la relazione di calcolo della
sovratemperatura.

Tutte le apparecchiature saranno, corredati di documentazione tecnica, ed approvati
dalla Direzione Lavori.

1l cablaggio sara eseguito con cavi elettrici unipolari di sezione minima 1,5 mmgq,
isolato con materiale autoestinguente, non propagante l'incendio secondo CEI 20-22
II; anche le morsettiere, di tipo modulare, e tutte le parti isolanti saranno di prima
qualita e in materiale autoestinguente in conformita alle norme IEC 695.2.1. 1
terminali dei cavi ausiliari e di potenza e le morsettiere saranno tutti efficacemente
numerati, riportando negli schemi elettrici la numerazione per l'agevole lettura negli
interventi manutentori.

I quadri saranno dotati di morsettiere a cui faranno capo i segnali di stato e di
allarme degli interruttori, selettori, protezioni, ecc. per l'acquisizione dati per
monitoraggio a distanza, spie luminose ad incandescenza o fluorescenti e analizzatori
di misura di grandezze elettriche e contaore, necessari per il controllo e la gestione
dei macchinari e per segnalare efficacemente la presenza di tensione.

I morsetti e le barre di rame nudo saranno efficacemente segregati e protetti
contro i contatti diretti anche a quadro aperto, adottando interruttori con bloccoporta
e/o schermi isolanti (DPR 547/55).

In dotazione ai quadri saranno forniti i relativi schemi elettrici unifilari e funzionali ed
il certificato di conformita secondo e norme CEI 17.13/1 (con allegati certificati di
collaudo, di origine dei materiali, di verifica della sovratemperatura).

Gli interruttori di corrente nominale superiore o uguale a 80 A saranno del tipo
scatolato chiuso, con manovre frontequadro, potere di interruzione minimo 30 kA; gli
interruttori di corrente nominale inferiore ad 80 A saranno del tipo modulare, con
attacco su guida DIN 35, manovre frontequadro, potere di interruzione superiore alla
corrente di corto circuito nel punto di installazione e comunque non inferiore a 10 KA.

102.1 - Istruzioni per I'utente

I quadri elettrici devono essere preferibilmente dotati di istruzioni semplici e
facilmente accessibili atte a dare all’'utente informazioni sufficienti per il comando e
I'identificazione delle apparecchiature nonché ad individuare le cause di guasto

elettrico.
L'individuazione pud essere effettuata tramite le stesse apparecchiature o

dispositivi separati.

102.2 - Ifluminazione di sicurezza

Al fine di consentire all’'utente di manovrare con sicurezza le apparecchiature
installate nei quadri elettrici anche in situazioni di pericolo, in ogni unita ambiente ove
vi siano quadri di comando e manovra devono essere installate una o piu lampade di
emergenza fisse o estraibili ricaricabili con un’autonomia minima di 1 ora.

Art. 103 - Prove dei materiali

La Direzione Lavori indichera, a proprio insindacabile giudizio, le prove da
esequirsi in fabbrica o presso laboratori specializzati riconosciuti, sui materiali da
impiegarsi negli impianti oggetto dell’appalto.

Le spese inerenti a tali prove sono posta fra gli oneri dell’Appaltatore ed in nessun
caso faranno carico all’Amministrazione, la quale si assumera le sole spese per fare
eventualmente assistere alle prove propri incaricati.




Non saranno in genere richieste prove per i materiali contrassegnati col Marchio
Italiano di Qualita (IMQ) od equivalenti ai sensi della L. 10 ottobre 1977, n. 791.

Art. 104 - Accettazione dei materiaii

I materiali dei quali sono stati richiesti i campioni, non potranno essere posti in
opera se non dopo l'accettazione da parte della Direzione Lavori. Questa dovra dare il
proprio responso entro sette giorni dalla presentazione dei campioni.

Le parti si accorderanno per I'adozione, per i prezzi e per la consegna, qualora nel
corso dei lavori si dovessero usare materiali non contemplati nel contratto.

L’Appaltatore non dovra porre in opera materiali rifiutati dalla Direzione Lavori,
provvedendo quindi ad allontanarli dal cantiere.




CAPITOLO 17 IMPIANTI ELETTRICI:
Iluminazione esterna

NOTA BENE: Qualora le leggi e le norme indicate nel presente Capitolato
siano state integrate e/o sostituite da altre emanate dallo
stesso Stato o Ente, i controlli e le verifiche (nonché ogni
possibile applicazione) dovranno essere eseguiti con
riferimento alle prescrizioni in vigore al momento
dell’esecuzione, anche se caso per caso non esplicitamente
citato dovesse risuitare il richiamo alla norma o legge vigente.

Art. 105 - Generalita

Gli apparecchi di illuminazione destinati ad illuminare zone esterne ai fabbricati
devono essere alimentati dal quadro servizi generali.

I componenti impiegati nella realizzazione dell'impianto, compresi gli apparecchi
di illuminazione, devono essere protetti contro la pioggia, I'umidita e la polvere; salvo
prescrizioni specifiche del Disciplinare Tecnico, si dovra raggiungere per gli apparecchi
di illuminazione almeno il grado di protezione minimo IP 54 per i gruppi ottici
contenenti le lampade.

L'accensione delle lampade potra essere effettuata sia a mezzo di interruttore
programmatore (orario) con quadrante giornaliero modulare e componibile con gli
apparecchi montati nel quadro elettrico, sia con interruttore crepuscolare, secondo le

indicazioni del Disciplinare Tecnico o della Direzione Lavori.

Per quanto riguarda i materiali e le lavorazioni necessari alla realizzazione
dell'illuminazione esterna si fara riferimento sia alle prescrizioni specificate nel
Disciplinare Tecnico e negli articoli inerenti del presente capitolato, sia a quanto di
seguito riportato. Nel caso di sovrapposizione delle stesse varranno quelle piu
convenienti per I'’Amministrazione Appaltante.

Art. 106 - Materiali e lavorazioni

106.1 - Materiali ferrosi e metalli vari

Tutti metalli,sia ferrosi che non, dovranno avere caratteristiche conformi a quelle
riportate nelle norme UNI piu recenti.

Di seguito si riportano delle generiche caratteristiche qualitative per i diversi
metalli.

a) I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie,
soffiature, brecciature, paglie o qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione,
laminazione, trafilature e simili. Essi dovranno rispondere alle nhorme UNI specifiche
per il tipo di materiale e a seconda della qualita, avere i seguenti requisiti generali:

o Ferro. Il ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e
tenace e di marcatissima struttura fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla
superfici e esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte e senza soluzioni
di continuita.

e Acciaio dolce laminato. L'acciaio extra dolce laminato dovra essere eminentemente
dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza presentare
screpolature od alterazioni; inoltre dovra essere saldabile e non suscettibile di
perdere la tempera. Alla rottura presentera una struttura finemente granulare ed
aspetto sericeo.




b) I metalli vari tipo il piombo, lo stagno e tutti gli altri metalli o leghe metalliche
da impiegare nelle costruzioni devono essere della migliore qualita, ben fusi o
laminati a seconda della specie di lavori cui sono destinati, e scevri da ogni impurita o
difetti che ne vizino la forma e ne alterino la resistenza o la durata.

106.2 - Zincatura di profilati in ferro o acciaio

La zincatura dei profilati per la costruzione di mensole, ganci etc. dovra essere
eseguita mediante immersione in bagno di zinco purissimo, oppure, per le minuterie,
col metodo Sherald (il grado di purezza non dovra essere inferiore al 99%), oppure
con vernice a base di zinco puro sciolta in apposito solvente. In questo ultimo caso
una mano della vernice suddetta dovra essere applicata in fabbrica ed una mano dopo

la posa in opera.
II controllo verra effettuato con le prove prescritte dalla norma vigente.

106.3 - Verniciatura

Tutte le parti in ferro, ad eccezione di quelle zincate, verranno fornite a pié d’opera
gia colorite con una prima mano di minio o di vernice antiruggine.

Dopo essere state poste in opera verra data una seconda mano di vernice
antiruggine, previa raschiatura delle parti di cui alla prima verniciatura si
presentassero danneggiate ed affiorassero tracce di ruggine.

Sara poi passata una mano di vernice antiruggine grigia, o all’alluminio, o allo
zinco, come indicato in progetto ovvero a scelta della Direzione dei Lavori. Saranno
ugualmente verniciati con minio o antiruggine tutti giunti ed i bulloni che non risuitino
in acciaio zincato ovvero inox.

Art. 107 - Sostegni

Per la scelta ed il dimensionamento dei sostegni dei centri luminosi, di qualsiasi
materiale essi siano, si dovra scrupolosamente seguire quanto specificato nelle norme
vigenti (Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari), nonché le prescrizioni
contenute negli altri elaborati contrattuali.

107.1 - Pali d'acciaio conici e rastremati

Tali sostegni, dovranno potranno essere tanto del tipo a stelo unico conici diritti a
diametri rastremati che conici, ottenuti con procedimento di laminazione a caldo, con
accentuate caratteristiche di robustezza, elasticita e leggerezza.

L'acciaio costituente detti sostegni deve essere della migliore qualita, ad alta
resistenza, e per le linee aeree avere caratteristiche non inferiori a quanto specificato
nelle norme vigenti.

I sostegni dovranno essere efficacemente protetti contro la corrosione, con
particolare attenzione alle parti in diretto contatto col terreno.

Art.108- Caratteristiche tecniche degli impianti

Fanno parte dell'impianto di illuminazione esterna tutte le opere, quali linee di
alimentazione, sostegni ed apparecchiature, destinate in generale a fornire
I'illuminazione in aree esterne a partire dal punto di consegna dell’energia elettrica.

In relazione allo schema ed alla tensione di alimentazione, in accordo alle norme
vigenti, distinguiamo quattro tipi e cinque gruppi di impianto;
Tipi di impianto:
— Impianto in derivazione: i centri luminosi vengono derivati dalla linea di

alimentazione e sono quindi in parallelo tra loro.
— Impianto in serie: i centri luminosi vengono collegati in serie tra loro attraverso la

linea di alimentazione.




— Impianto indipendente: la linea di alimentazione & dedicata al solo impianto di
pubblica illuminazione.

— Impianto promiscuo: la linea di alimentazione & asservita anche ad altri utilizzatori
oltre I'impianto di pubblica iliuminazione.

Gruppi di impianto:

- Impianto di gruppo A: alimentazione a bassissima tensione di sicurezza.

— Impianto di gruppo B: impianto in derivazione con alimentazione a tensione
nominale non superiore a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c., con esclusione degli
impianti di gruppo A.

— Impianto di gruppo C: impianto in serie con alimentazione a tensione nominale non
superiore a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c., con esclusione degli impianti di gruppo
A.

- Impianto di gruppo D: impianto in derivazione con alimentazione a tensione
nominale compresa fra 1000V e 6000 V in c.a. .

— Impianto di gruppo D: impianto in serie con alimentazione a tensione nominale
compresa fra 1000V e 6000 V in c.a..

Art. 109 - Caratteristiche tecniche delie linee
- DISTANZIAMENTI NELLE LINEE AEREE

In generale occorrera osservare quanto prescritto dalle norme vigenti; in
particolare il franco minimo dei conduttori sul terreno, nelle condizioni pit sfavorevoli
deve essere almeno di 6 m; tale franco si intende riferito ai conduttori pit bassi.

- DISTANZIAMENTI NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

a) Distanziamenti dai limiti di carreggiata.

I sostegni, nonché ogni altra parte degli impianti di pubblica illuminazione, devono
rispettare le seguenti distanze minime dalla carreggiata stradale, per tutta la loro
porzione sotto i 5 m dalla pavimentazione stradale:

- 0,5 m per le strade urbane dotate di marciapiedi con cordonatura; lasciando sul
marciapiede una luce netta di passaggio non inferiore ad 1 m verso il limite delle
sede stradale; per i marciapiedi di larghezza insufficiente il sostegno andra
installato al limite della sede stradale;

- 1,4 m per le strade extraurbane e per quelle urbane prive di marciapiedi con
cordonatura;

distanze inferiori potranno essere adottate solo nel caso che la banchina non ne

consenta il rispetto; distanze maggiori dovranno essere adottate nel caso di banchina

con ammessa sosta ai veicoli.

b) Altezze sulla carreggiata.
L'altezza minima sulla carreggiata di una qualsiasi parte di impianto deve essere pari
a 6 m; fanno eccezione le lanterne semaforiche, per le quali I'altezza minima viene

ridotta a 5 m.

c) Distanziamenti dai conduttori di linee elettriche.

I sostegni, nonche ogni altra parte degli impianti di pubblica illuminazione, devono
rispettare le seguenti distanze minime dai conduttori di linee elettriche aeree,
considerati sia con catenaria verticale sia inclinata di 30° sulla verticale:

e m per conduttori in classe 0 ed 1, riducibile a 0,5 m nei centri abitati e nel caso
di linee con conduttori in cavo aereo;

e + 0,015 U) m dai conduttori di linee di classe II e III, dove U & la tensione
nominale della linea aerea espressa in kV; riducibile a (1 + 0,015 U) m per le
linee in cavo aereo.




Art. 110 - Sostegni per organi illuminanti

I sostegni saranno conici diritti laminati a caldo in acciaio zincato, le cui
caratteristiche risultano dai disegni di progetto, risponderanno alle norme vigenti.

Ogni sostegno, bracci portalampade ed armamento, le cui caratteristiche dovranno
essere preventivamente sottoposte all’approvazione della Direzione dei Lavori, dovra
essere staticamente idoneo alla funzione chiamata a svolgere.

Il diametro minimo alla base dei sostegni diritti-non dovra essere inferiore a 127
mm; altezza f.t. mm 7200 (da incassare nel terreno per un'altezza pari a mm 800)
avente sezione terminale pari a mm 60, spessore minimo dell'ordine di mm 3.2.

I sostegni zincati saranno verniciati solo se prescritto in progetto.

Art. 111 - Blocchi di fondazione.

I blocchi di fondazione in calcestruzzo, costituenti la base dei sostegni, avranno le
dimensioni necessarie per rispettare le norme vigenti, valevoli anche per impianti in
zona sismica; la composizione dell'impasto sara conforme alle disposizioni del
presente capitolato. L‘onere della relativa calcolazione & a carico dell'Impresa
Appaltatrice

Art. 112 - Impianto di messa a terra.

In generale, I'impianto di dispersione verso terra delle correnti di guasto andra
realizzato in accordo alle norme vigenti; I'impianto di dispersione relativo ad un
sistema di protezione dalle scariche atmosferiche andra realizzato in accordo alle
norme vigenti; gli impianti cosi realizzati dovranno anche soddisfare le vigenti norme
antinfortunistiche .

I dispersori degli impianti di terra saranno realizzati con elementi verticali, in
particolare: profilati di acciaio zincato a caldo od in rame di dimensione trasversale
non inferiore a 50 mm e spessore minimo di 5 mm; in ogni, in accordo alle CEI, caso
la sezione “A” del dispersore non dovra essere inferiore a quella cosi calcolata:

A= 1/k (PPt)"?

dove:

A : sezione in mm?;

I : quota parte della corrente di terra che scorre nel dispersore in ampere;

t : tempo di eliminazione del guasto in secondi;

k : fattore dipendente dal materiale, e delle temperature iniziali e finali del dispersore
(valori tabulati nelle norme CEI).

Detti dispersori che saranno affondati nel terreno da un minimo di 1,5 m ad un
massimo di 3 m a seconda della resistenza elettrica del terreno dovranno offrire una
superficie di contatto col terreno non inferiore a 0,25 m? per gli impianti di seconda
classe e a 0,5 m? per gli impianti di terza classe; al contempo dovranno garantire una
resistenza verso terra conforme alle vigenti norme CEI ed antinfortunistiche.

I sostegni dei centri luminosi e delle linee aeree dovranno essere collegati
elettricamente a terra singolarmente. I collegamenti dei sostegni o delle loro
armature con i dispersori andranno eseguiti per mezzo di treccia, corda o piattina di
rame di sezione non inferiore a 35 mm? disposta ad anello intorno al blocco di
fondazione, a profondita compresa fra 0,5 ed 1 m; qualora necessario oltre al
dispersore principale potra essere infisso un ulteriore dispersore verticale, ubicato ad
una distanza di almeno tre metri dal primo, entrambi saranno collegati al conduttore
costituente l'anello. Detta giunzione deve essere eseguita con morsetti a
compressione o a bullone con superficie di contatto di almeno 200 mm? e bulloni di
diametro non inferiore a 10 mm in alternativa per i dispersori a tubo con manicotti

per tubi.




Art. 113 - Caratteristiche tecniche dell’'impianto di illuminazione
- TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

La tensione nominale per gli impianti in derivazione, scelta in accordo ai valori
permessi dalla Norma vigente, dovra essere inferiore: a 380 V per gli impianti con
lampade ad incandescenza ed a 6000 V per quelli con lampade a scarica.

La tensione nominale per gli impianti in serie dovra essere inferiore a 6000 V.

- CORRENTE NOMINALE
La corrente nominale per gli impianti in serie va di preferenza scelta fra i seguenti

valori, espressi in Ampere: 1; 6,6 ; 7,5 ;9,6 ; 20 .

- RESISTENZA DI ISOLAMENTO VERSO TERRA
In accordo con la Norma vigente, lintero sistema, all’atto della prima verifica,

dovra presentare una resistenza di isolamento verso terra non inferiore a:

e 0,15 MOhm per gli impianti di gruppo A.
e 2 Uy / (L+N) MOhm per gli impianti di gruppo B,C,D,E.

dove: Up e la tensione nominale dell'impianto verso terra in kV ( si assume pari ad
1 per le tensioni sotto 1kV) ; L e la lunghezza complessiva della linea di alimentazione
in km (si assume pari ad 1 per le lunghezze sotto 1km); N & il numero totale delle

lampade alimentate.

- CADUTA DI TENSIONE LUNGO LA LINEA

In accordo con la Norma vigente, le cadute di tensione lungo la linea di
alimentazione, nelle condizioni normali di servizio (a pieno carico e se previsto a
carico parzializzato) debbono essere inferiori al 5%.

- REGOLAZIONE DELLA CORRENTE NEGLI IMPIANTI IN SERIE

In accordo con la Norma vigente, negli impianti in serie la variazione della
corrente, con tensione di alimentazione che mantiene il valore nominale, da corto
circuito a pieno carico, dovra essere inferiore al 3%; in tutte le altre condizioni di
carico possibili detta variazione dovra essere contenuta entro il 2%, per una
variazione del 10% in piu od in meno della tensione di alimentazione.

- PERDITE NELLA LINEA DI ALIMENTAZIONE

In accordo con la Norma vigente, le perdite nella linea di alimentazione nelle
condizioni normali di servizio (a pieno carico e se previsto a carico parzializzato)
dovranno essere contenute entro i seguenti valori:

e 5% della potenza assorbita dai centri luminosi negli impianti in derivazione
indipendenti;
e 10% della potenza attiva assorbita dai centri luminosi negli impianti in serie.
Nei calcoli di verifica occorrera tener in conto oltre alla potenza nominale delle
lampade la potenza eventualmente assorbita dagli ausiliari elettrici.

- PERDITE NELLE APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE DEGLI IMPIANTI IN SERIE

In accordo con la Norma vigente, le perdite nelle apparecchiature di regolazione,
con i morsetti di uscita dell’apparecchiatura in corto circuito, dovranno essere
contenute entro il 3,5% della potenza nominale dell’apparecchiatura stessa espressa

il VA,

- FATTORE DI POTENZA
Il fattore di potenza dell'impianto, sia nel suo complesso sia per le singole sezioni

componenti, non dovra essere inferiore a 0,9.

- DISTRIBUZIONE DEI CARICHI SULLE FASI
Nelle linee di alimentazione trifase i centri luminosi devono essere derivati

ciclicamente sulle fasi, in modo da avere un carico il piti equilibrato possibile.




- LINEE DI ALIMENTAZIONE

Le linee di alimentazione, che saranno realizzate di sezione e composizione
rispondenti al progetto, dovranno consentire la parzializzazione dell'impianto onde
poter ridurre il numero delle lampade accese durante le ore notturne.

Art. 114 - Apparecchi illuminanti

Gli apparecchi illuminanti devono presentare adeguate caratteristiche di
robustezza, di resistenza alla corrosione, di accessibilita e smontabilita per la
manutenzione e dovranno essere di gradimento della Direzione dei Lavori.

I dispositivi di fissaggio degli apparecchi ai sostegni dovranno essere adeguati alle
sollecitazioni alle quali essi potranno essere soggetti durante [‘esercizio, con
particolare riguardo alle vibrazioni prodotte dal vento. Dovranno inoltre essere
adottati opportuni dispositivi atti ad evitare l'allentamento dei dadi per effetto delle
suddette vibrazioni.

L'isolamento elettrico dei suddetti apparecchi illuminanti dovra essere almeno
doppio della tensione di esercizio.

In generale, in relazione al tipo di sostegno ed all’utilizzo, saranno da preferirsi le
seguenti tipologie di apparecchi illuminanti:

a) Armature per sostegni curvi o diritti, per lampade a vapori di sodio.

Armatura stradale applicabile su braccio o testa palo realizzata con corpo in
alluminio pressofuso o in materiale sintetico, riflettore in alluminio purissimo
stampato ossidato anodicamente, copertura a cerniera in materiale plastico
antinvecchiante, coppa in policarbonato, vano portalampada (grado di protezione
min. IP 54 in ceramica e contatti argentati, attacco testa palo, lampada a vapori di
sodio alta pressione da 250 W, alimentazione 220 V, 50 Hz, condensatore di
rifasamento; accenditore; da installare su pali, come da planimetria.

Il gruppo ottico deve risultare a chiusura ermetica per ridurre al massimo la
manutenzione, e le guarnizioni di tenuta saranno in gomma sintetica
antinvecchiante. Le viterie saranno di acciaio inossidabile, quelle esterne, ed in
acciaio cadmiato quelle interne, oppure tutte in ottone. La chiusura del gruppo
ottico avverra mediante ganci a leva a scatto in modo da permettere una facile
apertura dello sportello, assicurando al contempo l'ermeticita del complesso alla
polvere ed all’acqua; per cui non vi dovranno essere fori per 'aerazione ma il
raffreddamento dovra avvenire per conduzione.

L'attacco delllarmatura al sostegno avverra per mezzo di appositi collari di
alluminio con interposte guarnizioni in gomma antinvecchiante per assorbire le
eventuali vibrazioni.

L’'armatura deve permettere la regolazione e l'orientamento del flusso luminoso,
variando la posizione dei riflettori o del portalampade.

II solido fotometrico, riferito a 1000 lumen dovra fornire, allincirca, i seguenti
valori:

0° = 150 Cd 65°= 400Cd
15°= 175 Cd 75°= 600Cd
35°= 200 Cd 85°=0 Cd
50° = 300 Cd

Art. 115 - Fornitura e posa in opera dei sostegni

L’Appaltatore  dovra provvedere, in base ai disegni  consegnatigli
dall’/Amministrazione, al tracciamento della linea e, di concerto con la Direzione dei
Lavori, alla picchettazione dei pali sul terreno.




Prima e durante la picchettazione la Direzione dei Lavori avra facolta di apportare
al tracciato di progetto, ed alla posizione dei pali, quelle modifiche che all’atto
esecutivo riterra pit confacenti alla natura del terreno e tecnicamente ed
economicamente piu convenienti, senza che per questo I’Appaltatore possa trarne
motivo per richiedere compensi o prezzi non previsti nel presente Capitolato.

Approvata la picchettazione dell'impianto dalla Direzione dei Lavori, I'Appaltatore
procedera alla esecuzione degli scavi per la posa dei conduttori e per i blocchi di
fondazione dei sostegni.

Nell’esecuzione degli scavi, I’Appaltatore dovra adottare tutte le norme di legge
perché siano evitati danni a persone o cose e perché il lavoro venga eseguito a
perfetta regola d’arte.

L’Appaltatore dovra inoltre provvedere all’allontanamento con trasporto presso una
discarica autorizzata con onere del conferimento a suo carico

All'Appaltatore viene fatto divieto assoluto, pena la demolizione del gia fatto, di
procedere al getto del calcestruzzo di fondazione prima che la Direzione dei Lavori
abbia verificato ed accertato la dimensione degli scavi eseguiti.

Una volta eseguiti i blocchi di fondazione, I’Appaltatore dovra provvedere alla
fornitura, al trasporto a pié d'opera e all'innalzamento dei sostegni.

Tutti i sostegni di rettifilo dovranno risultare perfettamente allineati e a piombo.
Quelli di vertice, qualora richiesto dalla Direzione dei Lavori, dovranno risuitare
inclinati rispetto alla verticale per tener conto della freccia elastica dovuta alle
sollecitazioni esterne.

La profondita d’'infissione dei sostegni dovra essere conforme a quanto indicato in
progetto.

Sara cura dell’Appaltatore nell’effettuare il tracciamento, che sara esecutivo solo a
seguito dell'approvazione della Direzione dei Lavori, di evitare se possibile vertici
superiori ai 30° e di fare in modo che gli attraversamenti con linee eiettriche e
telegrafiche avvengano sempre sotto un angolo molto prossimo ai 90°.




CAPITOLO 18 IMPIANTI ELETTRICI:
Verifiche e prove in corso d’opera degli impianti elettrici e delle apparecchiature
elettromeccaniche

NOTA BENE: Qualora le leggi e le norme indicate nel presente Capitolato
siano state integrate e/o sostituite da altre emanate dallo
stesso Stato o Ente, i controlli e le verifiche (nonché ogni
possibile applicazione) dovranno essere esequiti con
riferimento alle prescrizioni in vigore al momento
dell’esecuzione, anche se caso per caso non esplicitamente
citato dovesse risultare il richiamo alla norma o legge vigente.

Art. 117 - Verifiche e prove in corso d'opera degli impianti

Durante il corso dei lavori, I'Amministrazione appaltante si riserva di eseguire
verifiche e prove preliminari sugli impianti o parti degli stessi, in modo da poter
tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni del presente
Capitolato Speciale e del progetto.

Le verifiche, come anche esplicitato nel successivo articolo, potranno consistere
nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti, nel
controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi
ecc.), nonché in prove parziali di isolamento e di funzionamento e in tutto quello che
puo essere utile allo scopo sopra accennato.

Art. 118 - Verifica provvisoria, consegna e norme per il collaudo degli
impianti

118.1 - Verifica provvisoria e consegna degli impianti

Dopo [l'ultimazione dei lavori ed il rilascio del relativo certificato da parte
dell’/Amministrazione, questa ha la facolta di prendere in consegna gli impianti, anche
se il collaudo definitivo degli stessi non abbia ancora avuto luogo. In tal caso pero, la
presa in consegna degli impianti da parte dell’Amministrazione dovra essere
preceduta da un collaudo tecnico provvisorio degli stessi, che abbia avuto esito
favorevole. Anche qualora I’Amministrazione non intenda avvalersi della facolta di
prendere in consegna gli impianti ultimati prima del collaudo definitivo, pud disporre
affinché dopo il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori si proceda alla verifica
provvisoria degli impianti. Sara pure facoltd della Ditta di chiedere che, nelle
medesime circostanze, la verifica provvisoria degli impianti abbia luogo. La verifica
provvisoria accertera che gli impianti siano in condizione di poter funzionare
normalmente, che siano state rispettate le vigenti norme di legge per la prevenzione
degli infortuni ed in particolare dovra controllare:

— la conformita al progetto;

- la completezza dell’opera;

- la funzionalita dell’'opera e delle sue parti componenti;

— l'approntamento della certificazione di legge e della documentazione tecnica
prescritta dal Disciplinare Tecnico;

- la denuncia di primo impianto agli Istituti omologatori competenti;

- l'efficienza dell'impianto di messa a terra e protezione;

- lo stato di isolamento dei circuiti, la continuita elettrica, il grado di isolamento e
le sezioni dei conduttori;

— l'efficienza dei comandi e delle protezioni nelle condizioni del massimo carico

previsto;




— l'efficienza delle protezioni contro i contatti diretti ed indiretti.

La verifica provvisoria sara assegnata dallAmministrazione Appaltante ad un
singolo o ad una commissione di collaudo tecnico provvisorio; per le verifiche si fara
riferimento alla normativa tecnica in vigore al momento del collaudo.

La verifica provvisoria ha lo scopo di consentire, in caso di esito favorevole, l'inizio
del funzionamento degli impianti ad uso degli utenti a cui sono destinati. Ad
ultimazione della verifica provvisoria, I’Amministrazione prendera in consegna gli
impianti con regolare verbale.

118.2 - Collaudo definitivo degli impianti

Il collaudo definitivo deve iniziarsi entro il termine stabilito dal Capitolato
Generale e dal Capitolato Speciale d’appalto ed, in difetto, non oltre sei mesi dalla
data del certificato di ultimazione dei lavori. Ii collaudo definitivo dovra accertare che
gli impianti ed i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati e le apparecchiature
fornite, I'esecuzione e la funzionalita, siano in tutto corrispondenti a quanto precisato
nel progetto, Capitolato speciale d’appalto e Disciplinari Tecnici, tenuto conto di
eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione ed esecuzione.

Ad impianto ultimato si deve provvedere alle seguenti verifiche di collaudo
rispondenza alle disposizioni di legge;
rispondenza alle prescrizioni dei VV.FF.;

— rispondenza a prescrizioni particolari concordate in sede di offerta;
rispondenza alle norme CEI relative al tipo di impianto, come di seguito
descritto.

In particolare, nel collaudo definitivo dovranno effettuarsi le seguenti verifiche:

a) che siano state osservate le nhorme tecniche generali;

b) che gli impianti ed i lavori siano corrispondenti a tutte le richieste e preventive
indicazioni, inerenti lo specifico appalto, precisate dall’Amministrazione nella lettera di
invito alla gara o nel disciplinare tecnico a base della gara, confermate nell’offerta
della ditta aggiudicataria e purché non siano state concordate delle modifiche in sede
di aggiudicazione dell’appalto;

c) che gli impianti ed i lavori siano in tutto corrispondenti alle indicazioni
contenute nel progetto, purché non siano state concordate delle modifiche in sede di
aggiudicazione dell’appalto;

d)che gli impianti ed i lavori corrispondano inoltre a tutte quelle eventuali
modifiche concordate in sede di aggiudicazione dell’'appalito, di cui e detto ai
precedenti commi b) e c);

e) che i materiali impiegati nell’esecuzione degli impianti, dei quali siano stati
presentati i campioni, siano corrispondenti ai campioni stessi;

f) inoltre, nel collaudo definitivo dovranno ripetersi i controlli prescritti per la
verifica provvisoria.

Anche del collaudo definitivo verra redatto regolare verbale.

|

118.2.1 - Esame a vista

Deve essere eseguita una ispezione visiva per accertarsi che gli impianti siano
realizzati nel rispetto delle prescrizioni delle Norme generali, delle Norme degli
impianti di terra e delle Norme particolari riferentisi all'impianto installato. Detto
controllo deve accertare che il materiale elettrico, che costituisce l'impianto fisso, sia
conforme alle relative Norme, sia scelto correttamente ed installato in modo conforme
alle prescrizioni normative e non presenti danni visibili che possano compromettere la
sicurezza.

Tra i controlli a vista devono essere effettuati i controlli relativi a:

— protezioni, misura di distanze nel caso di protezione con barriere;




- presenza di adeguati dispositivi di sezionamenti e interruzione, polarita, scelta
del tipo di apparecchi e misure di protezione adeguate alle influenze esterne,
identificazione dei conduttori di neutro e di protezione, fornitura di schemi cartelli
ammonitori, identificazione di comandi e protezioni, collegamenti dei conduttori.

Inoltre & opportuno che questi esami inizino durante il corso dei lavori.

118.2.2 - Verifica del tipo e dimensionamento dei componenti deil’'impianto e
dell’apposizione dei contrassegni di identificazione

Si deve verificare che tutti i componenti dei circuiti messi in opera nell'impianto
utilizzatore siano del tipo adatto alle condizioni di posa e alle caratteristiche
dell’ambiente, nonché correttamente dimensionati in relazione ai carichi reali in
funzionamento contemporaneo, o, in mancanza di questi, in relazione a quelli
convenzionali.

Per cavi e conduttori si deve controllare che il dimensionamento sia fatto in base
alie portate indicate nelle tabelle CEI-UNEL; inoltre si deve verificare che i componenti
siano dotati dei debiti contrassegni di identificazione, ove prescritti.

Il dimensionamento anzidetto sara riportato in una relazione di calcolo elettrico
redatta e sottoscritta per conto dell'Impresa da professionista abilitato; detta
relazione rimane ad esclusivo carico dell'Impresa e dovra essere approvata dalla D.L.
prima dell‘inizio dei Lavori.

118.2.3 - Verifica della sfilabilita dei cavi

Si deve estrarre uno o pil cavi dal tratto di tubo o condotto compreso tra due
cassette o scatole successive e controllare che questa operazione non abbia
provocato danneggiamenti agli stessi. La verifica va eseguita su tratti di tubo o
condotto per una lunghezza pari complessivamente ad una percentuale tra 1'1% ed |l
5% della lunghezza totale. questa verifica prescritta dalle norme CEI 1111 (Impianti
elettrici degli edifici civili) si aggiungono, per gli impianti elettrici negli edifici
prefabbricati e costruzioni modulari, anche quelle relative al rapporto tra il diametro
interno del tubo o condotto e quello del cerchio circoscritto al fascio di cavi in questi
contenuto, ed al dimensionamento dei tubi o condotti.

Quest’ultima si deve effettuare a mezzo apposita sfera come descritto nelle norme
per gli impianti sopraddetti.

118.2.4 - Misura della resistenza di isolamento in bassa tensione.

Si deve eseguire con l'impiego di un ohmmetro la cui tensione continua sia circa
125 V nel caso di misura su parti di impianto di categoria 0, oppure su parti di
impianto alimentate a bassissima tensione di sicurezza; circa 500 V in caso di misura
su parti di impianto di la categoria.

La misura si deve effettuare tra I'impianto (collegando insieme tutti i conduttori
attivi) ed il circuito di terra, e fra ogni coppia di conduttori tra loro. Durante la misura
gli apparecchi utilizzatori devono essere disinseriti; la misura & relativa ad ogni
circuito intendendosi per tale la parte di impianto elettrico protetto dallo stesso
dispositivo di protezione. I valori minimi ammessi per costruzioni tradizionali saranno
quelli indicati dalla norme CEI in vigore al momento della verifica.

118.2.5 - Misura delle cadute di tensione

La misura delle cadute di tensione deve essere eseguita tra il punto di inizio
dell'impianto ed il punto scelto per la prova; si inseriscono un voltimetro nel punto
iniziale ed un altro nel secondo punto (i due strumenti devono avere la stessa classe

di precisione).




Le prestazioni di ponti, di sostegni di servizio e di ogni altra opera provvisionale
occorrente per l'esecuzione degli impianti, devono far carico alla Impresa
Appaltatrice, salvo il caso che per la contemporanea esecuzione delle opere edilizie, le
anzidette opere provvisionali gia esistano in loco, nel qual caso "Appaltatore potra
fruirne.

120.2 - Danni a terzi
Restano a carico dell’Appaltatore i danni dovuti ad inesperienza o negligenza
propria o del proprio personale, o ad impropria modalita di esecuzione dei lavori.

120.3 - Danni di forza maggiore

Nei casi nei quali il presente Capitolato speciale d’appalto non escluda ogni
compenso per danni cagionati da forza maggiore, o quando in esso Capitolato non si
stabiliscano termini maggiori, questi danni devono essere denunciati immediatamente
ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni da quello
dell’avvenimento.

120.4 - Condizioni Particolari

Entro 30 gg. dalla data di consegna dei lavori, I'Impresa dovra produrre alla D.L.,
per la preventiva approvazione:

- Tutti gli elaborati grafici dei lavori che si intendono eseguire (per es.:
disposizione d'installazione delle macchine ed apparecchiature elettroidrauliche,
schemi elettrici esecutivi, planimetria percorso cavi elettrici, realizzazione opere civili,
ecc. ecc.). Gli elaborati relativi alle opere civili devono essere consegnati
contemporaneamente a quelli relativi alle opere elettriche ed elettromeccaniche.

- In particolare, dovra presentare una relazione tecnica contenente i calcoli di
verifica delle protezioni dai contatti indiretti, dalle sovracorrenti e sovraccarichi e dal
cortocircuito, e del coordinamento con i cavi elettrici impiegati, che tenga conto della
marca e tipo degli apparecchi elettrici di protezione impiegati e delle relative curve di
intervento fornite dalla casa costruttrice. Per quanto riguarda il dimensionamento dei
cavi, la relazione dovra indicare la sezione, I'isolamento, la caduta di tensione, la
massima energia specifica passante 12t ammissibile del cavo ed il valore di taratura
dello sganciatore elettromagnetico dell'interruttore per garantire la protezione del
cavo, il tutto, in conformita delle vigenti norme C.E.I.

~ Dovranno essere prodotte le curve caratteristiche del costruttore delle pompe,
con relazione di calcolo che individui il punto di funzionamento alle diverse condizioni

di esercizio.

120.5 - Altri oneri dell’Impresa

Rimangono a carico dell'Impresa appaltatrice:

~ La progettazione esecutiva di installazione degli impianti elettrici, completa di
planimetria percorso cavi, schemi elettrici unifilari e funzionali, planimetria impianto
di terra, schema planimetrico impianti di iluminazione e f.m., calcoli elettrici, relazioni
sulla tipologia dei materiali; detti elaborati dovranno essere firmati da tecnico
abilitato.

- Produzione della dichiarazione di conformita ai sensi della legge n.46/90,
completa di tutti gli allegati di legge. In particolare per i quadri dovra essere
presentata la certificazione di conformita alle norme CEI 17.13 ed alla legge n.46 del
5/3/90.

- Le verifiche e collaudi in fabbrica del macchinario, apparecchiature e materiali
inclusi nella fornitura, richieste dalla Direzione Lavori.

-~ La produzione di tutta la documentazione tecnica (depliants, manuali d'uso,




Curve caratteristiche, ecc.) di corredo alle macchine ed apparecchiature.

- Ultimato il montaggio in opera, tutte le verifiche e prove necessarie per
constatare la perfetta realizzazione a regola d'arte delle forniture e lavori, richieste
dalla Direzione Lavori.

— Qualora il collaudo tecnico e le prove di funzionamento dovessero non avere
esito favorevole, I'appaltatore dovra eseguire a proprio carico e nel pil breve tempo
tutte le modifiche necessarie e sostituire le parti difettose dell'impianto, dopo di che si
procedera al ulteriori prove.

— La verifica dell'impianto di terra mediante verifica di continuita e misura delle
tensioni di passo e di contatto. Sono a carico dell'impresa gli interventi di
adeguamento alle norme CEI ed antinfortunistiche in vigore, che dovessero risultare
necessarie per rendere perfettamente efficienti I'impianto di messa a terra e di
protezione.

— La denuncia alla ISPESL (ex ENPI) dei nuovi impianti, in nome e per conto
del’Amministrazione appaltante, con I|'onere dei pagamenti conseguenziali e
dell'approntamento di tutti gli allegati di legge. Il rappresentante legale dell'Impresa
rimane responsabile giuridico civile e penale degli impianti realizzati, sino all'esito
positivo della prima verifica, mantenendo I'onere dell'esecuzione di tutti gli
adeguamenti richiesti eventualmente dal ISPESL.







